RIO TUMBES - PAQUETE 2 8SBESALCO | .. STRACON

SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN Y GESTION DE LAAUTORIZACION DE
DESBOSQUE DE LOS PAQUETES 03 'Y 06 DEL PROYECTO “CREACION DEL
SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES
DEL RIO TUMBES, EN TRAMOS VULNERABLES DESDE LA ESTACION EL TIGRE
HASTA LA SALIDAAL MAR, EN LOS DISTRITOS DE PAMPAS DE HOSPITAL, SAN
JACINTO, SAN JUAN DE LA VIRGEN, CORRALES Y TUMBES, PROVINCIA DE

TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”.

CRONOGRAMA
Publicacion en :

FECHAS:
N° DESCRIPCION FECHA INICIO | FECHA LIMITE
1 |Publicacién de licitacion 8/12/2024 8/12/2024
2 |Registro de proveedores 8/12/2024 11/12/2024
3 [Presentacién de Formatos de preseleccion 12/12/2024 12/12/2024
4 |Presentacion de consultas 13/12/2024 13/12/2024
5 |Respuesta a consultas 14/12/2024 14/12/2024
6 |Presentacion de propuestas 18/12/2024 18/12/2024
7 |Evaluacion de propuestas 19/12/2024 22/12/2024
8 [|Fecha de adjudicacion* 29/12/2024 29/12/2024

(*) Fecha sujeta a aceptacion de la ANIN.



https://riotumbes.besalco-stracon.pe/licitaciones/

	Diapositiva 1: SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN Y GESTIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE DESBOSQUE DE LOS PAQUETES 03 Y 06 DEL PROYECTO “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO TUMBES, EN TRAMOS VULNERABLES DESDE LA ESTA

