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1

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DEL SERVICIO

“Servicio de elaboracién de expediente(s) técnico(s) para la reubicacion de redes de agua,
alcantarillado y obras civiles, incluye la ejecucion de calicatas e identificaciones oculares —
Defensas Riberefias del rio Tumbes — Paquete 02 —-KM 16+583 al KM 24+768 (margen
derecha) ubicado en los distritos de Pampas de Hospital y San Jacinto, provincia y
departamento de Tumbes CUI: 2496772".

OBJETO DEL SERVICIO

Contratar una empresa (“subcontratista”) para el “Servicio de elaboracién de expediente(s)
técnico(s) para la reubicacion de redes de agua, alcantarillado y obras civiles, incluye la
ejecucion de calicatas e identificaciones oculares, — defensas riberefias del Rio Tumbes, con
el objeto de lograr la liberacion de las interferencias de los poligonos necesarios para la
ejecucion del Subproyecto 1: Creacidn de servicio de proteccion frente a inundaciones en
ambas margenes del rio Tumbes, en tramos vulnerables desde la estacién el tigre hasta la
salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen,

Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes de CUI: 2496772”.

GLOSARIO DE TERMINOS

En el presente término de referencia se utilizaran las siguientes denominaciones de los

actores que intervienen:

o Contratante: La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

e Contratista: Persona juridica que ha suscrito el contrato con la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios (ARCC), ahora Autoridad Nacional de Infraestructura
(ANIN), en nuestro caso el Consorcio Besalco — Stracon (CBS).

e Cronograma aceptado: Es el cronograma identificado en la Ficha de Datos del
Subcontrato o es el cronograma mas reciente aceptado por el Contratista. El Gltimo
cronograma aceptado por el Contratista reemplaza a los cronogramas aceptados
anteriormente.

e Fecha de culminacion de subcontrato: Es la fecha de culminacién del Subcontrato,
salvo que la misma se modifique posteriormente de acuerdo con las disposiciones

previstas en el contrato.
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o Fecha de subcontrato: Es la fecha en que se suscribié el subcontrato.
e Las partes: Son el Contratista y el Subcontratista.

e Postor (es): La persona natural con negocio o juridica que participa del proceso de

licitacion del Contratista para la ejecucion del servicio detallado en los Términos de
Referencia (TdR).

e Postor adjudicado: Postor ganador del proceso de licitacion para la ejecucion del

servicio detallado en los Términos de Referencia (TdR).

e Subcontratista: Es una persona u organizacion que tiene un contrato con el Contratista

para construir o brindar un servicio necesario para la Obra.

e Terceros: Se refiere a las personas u organizaciones que no son el Contratista, el

Gerente del Proyecto, el Supervisor, el Mediador, el Contratista, Subcontratista o

cualquier trabajador, Sub-subcontratista o proveedor del Subcontratista.

4 NORMAS Y /O DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El/Los SUBCONTRATISTA(S) deberan cumplir con toda normativa vigente aplicable, sin ser

limitativos se mencionan las siguientes:

El Contrato NEC 3 ECC Opcion F suscrito entre el Consorcio Besalco Stracon y la
Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios para la “Entrega de Defensas Riberefas
del Rio Tumbes (Paquete 2)”, incluyendo las secciones aplicables del Works Information
(Informacion de las Obras - WI) contenidas en los volumenes 2A 'y 2B del citado Contrato,
sus anexos, especificaciones y demas partes integrantes del Contrato; considerando
ademas la Adenda suscrita entre las partes con fecha 20/Dic/2023 en la cual ARCC de
conformidad con el ordenamiento juridico peruano vigente cedié a la Autoridad Nacional
de Infraestructura — ANIN su posicion de “Contratante” en el Contrato, con vigencia a
partir del 01/Ene/2024.

Decreto Supremo N° 015-2018 - MINAM Establecen disposiciones para la
implementacion de los numerales 8.7 y 8.8 del articulo 8 de la Ley N°30556, Ley que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios.

Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para

mejorar y optimizar la ejecucién de las inversiones publicas.
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Cualquier otra normativa vinculante y aplicable vigente

Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales.

Ley N°30556 y sus modificatorias, Ley que aprueba disposiciones de caracter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que
dispone la creacion de la Autoridad para Reconstruccion con Cambios, aprobado por
Decreto Supremo N°094-2018-PCM (en adelante, Ley N°30556).

Decreto Legislativo N°1192 y sus modificatorias, que aprueba la Ley Marco de
Adquisicién y Expropiacion de inmuebles transferencia de inmuebles de propiedad del
estado, liberacion de interferencias y dicta otras medidas para la ejecucién de obras de
infraestructura, aprobado mediante Decreto Supremo N°015-2020-VIVIENDA (en
adelante, Decreto Legislativo N°1192 y sus modificatorias).

Decreto Supremo N°091-2017-PCM, que aprueba el Plan de la Reconstruccion al que
se refiere la Ley N°30556.

Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley N°

27444).

e Reglamento Nacional de Edificaciones (DS N° 011-2006-VIVIENDA).

¢ Norma OS. 070 Redes de Aguas Residuales.

¢ Norma OS. 050 Redes de distribucién de agua para consumo humano.

5 MODALIDAD DE SUBCONTRATACION

El sistema de Subcontratacion sera a SUMA ALZADA respecto al primer entregable;

PRECIOS UNITARIOS para el segundo entregable y el tercer entregable respecto el/los

expediente(s) técnico(s) necesarios por cada entidad prestadora de servicio (EPS) y/o

titulares de las interferencias, por lo cual el SUBCONTRATISTA debe considerar todos los

costos directos e indirectos para cumplir con el alcance y los entregables solicitados dentro

del plazo indicado.

6 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio se ejecuta en el Departamento de Tumbes, Distrito Pampas de Hospital y San

Jacinto. La ubicacion para la ejecucion de excavaciones de calicatas e identificaciones

oculares para el desarrollo del expediente de redes de agua, alcantarillado y obras civiles

que se encuentra entre las progresivas km 16+563 al km 24+768 (margen derecha).
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Visualizar el Plano del Proyecto Rio Tumbes (Anexo 27: Planos de ubicacion).

7 CONDICIONES GENERALES DEL SUBCONTRATO

Las condiciones generales para el presente Subcontrato se adjuntan en el Anexo 12 -

Condiciones Generales de Subcontratacion.

8 ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Subcontratista debera brindar el presente servicio teniendo en consideracion todo lo
sefialado en el numeral 4 del presente documento, asi como cualquier otra normativa
vinculante aplicable y vigente, considerando también lo que corresponda para el ambito

geografico que se detalla a continuacion:

Subproyecto 1: “Creacidon de servicio de proteccion frente a inundaciones en ambas

margenes del rio Tumbes, en tramos vulnerables desde la estacién El Tigre hasta la salida al
mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y
Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes” de CUI: 2496772.

8.1 Caracteristicas de la prestacion del Servicio.

El Subcontratista realizara la ejecucién de calicatas y elaboracion de expediente(s)
técnico(s) para la reubicacién de redes de agua, alcantarillado y obras civiles que interfieren
con las defensas riberefias del Rio Tumbes- Paquete 02 del KM 16+563 al KM 24+768
(margen derecha) en los distritos de Pampas de Hospital y San Jacinto, provincia y

departamento de Tumbes.

Los trabajos consisten en ejecutar el desarrollo de las siguientes partidas:

e Servicio de calicatas para la identificacion de las redes de agua y alcantarillado e
identificacion ocular de las mismas en coordinacion con las entidades prestadoras
de servicio.

e Realizar inspeccion in situ de todas las interferencias sanitarias (superficiales y
subterraneas) con la EPPs y/o titulares de interferencias.

e Elaborar un de expediente técnico para la “Reubicacion de tuberias de agua y/o
alcantarillado” por cada entidad prestadora de servicio y/o titular de interferencia

(agua tumbes, junta de regantes. Etc)
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item Descripcion

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
02 OBRAS PROVISIONALES

03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

04 SEGURIDAD Y SALUD

05 RED DE AGUA POTABLE

06 TRABAJOS PRELIMINARES

o7 MOVIMIENTO DE TIERRAS

08 ENTIBADO DE ZANJAS

09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS EN RED DE AGUA

10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA FUNDA

11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

12 PRUEBAS HIDRAULICAS

13 DESINFECCION DE TUBERIAS

14 COMPACTACION DE SUELOS

15 EMPALME A RED EXISTENTE

16 DADO DE ANCLAJE / VALVULAS DE AIRE

17 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

18 ELABORACION DE TDR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE REUBICACION

No es limitante el desarrollo de las partidas mencionas, se podria desarrollar mayores partidas a solicitud
o procedimiento de las entidades titulares de las redes de agua y/o alcantarillado.

Se han identificado preliminarmente cuarenta y siete (47) interferencias de las cuales es

necesario adicionar lo identificado de la realizacién del sondeo/ubicacién a través de

calicatas las estructuras subterrdneas que no pudieron ser detectadas, ademas revalidar

las estructuras identificadas previamente y contemplar mas de ser necesario; con el fin de

realizar el/los expediente(s) técnico(s) necesarios para la reubicacion de las interferencias

gue interfieren con las defensas riberefias del Rio Tumbes- Paquete 02 — KM 16+563 al

KM 24+768 (margen derecha). Conforme a la siguiente imagen.

CALICATA COORDENADA | COORDENADA | PROGRE PROGRE IDENTIFICACION TIPO DE
ESTE NORTE INICIO FIN DE RED DE AGUA RED
CALICATAO1 | 562653.7981 | 9598984.559 006 -
514950 224300 | REDAP-006 - RED DE |  Red de
CALICATA 02 | 562624.4685 | 9599118.238 AGUA aduccion
CALICATA 03 | 563228.2177 | 9598201.943 4+§450| 5+tz)630| REDAP-005 - RED DE | Red de
CALICATA04 | 563015.4291 | 9598475544 | Quebrada | Quebrada AGUA aduccién
derecha derecha
L 641 611 2 1
CALICATA 05 | 563904.6418 | 9596935.6 Q3+b70d Q3+b7oc| REDAP-004 - RED DE | Red de
CALICATAO6 | 563922.915 | 9597089.952 | —uebrada ) Luebrada AGUA aduccién
izquierda derecha
CALICATA 07 | 563851.9524 | 9596916.946 Q3+t3)3o0| Q3+k2)3oO| REDAP-003 - RED DE | Red de
CALICATA 08 | 563884.9533 | 9597164.698 | oo add R AGUA aduccién
izquierda derecha
CALICATA09 | 562968.3374 | 9599098.121 002 -
794080 224140 | REDAP-002-RED DE |  Red de
CALICATA 10 | 562923.3632 | 9599123.553 AGUA aduccion
CALICATA 11 | 562968.2148 | 9599097.265 001 -
794080 22+140 | REDAP-001-REDDE | Red de
CALICATA 12 | 562922.5237 | 9599123.081 AGUA aduccion
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Asimismo, en el siguiente cuadro se describe las caracteristicas de las (17) redes de agua,

(20) Red de desague/alcantarillado y (10) canales de riego identificadas preliminarmente,

los cuales deberan ser cotejadas por el subcontratista y evaluar si se requiere realizar un

expediente técnico de reubicacion en coordinacién con el titular de la infraestructura.

1. RED DE AGUA (17)

CRPD-001

562522.0220

9592980.3220

14+291

14+291

camaras de
inspeccion de
tuberias de agua
son herramientas
esenciales para el
mantenimiento y la
reparacion de las
redes de
distribucion de agua

camara rompe
presion

GFD-002

562638.3510

9598741.8750

21+675

214700

almacén que tienen
por finalidad captar
aguas subterraneas
en donde mediante
bombas hidraulicas
extrae el agua
acumulada hacia los
canales

galeria filtrante

GFI-003

562646.1666

9598764.7373

21+705

21+705

deposito sobre el

piso, en la cima de

un cerro, donde se
almacena agua

galeria filtrante

GFD-001

562629.1538

9598801.4306

21+745

21+745

almacén que tienen
por finalidad captar
aguas subterraneas
en donde mediante
bombas hidraulicas
extrae el agua
acumulada hacia los
canales

galeria filtrante

REDAP-006

562653.7981
562624.4685

9598984.5593
9599118.2378

21+950

22+300

Distribucién de agua
por tuberia
subterrdnea

Red de
aduccién

REDAP-005

563228.2177
563015.4291

9598201.9428
9598475.5436

44945
Quebrada
derecha

5+263
Quebrada
derecha

Distribucién de agua
por tuberia
subterrdnea

Red de
aduccién

REDAP-004

563904.6418
563922.9150

9596935.6108
9597089.9522

3+270
Quebrada
izquierda

3+170
Quebrada
derecha

Distribucién de agua
por tuberia
subterranea

Red de
aduccién

CRPD-002

562762.8380

9599085.7260

22+125

22+125

camaras de
inspeccién de

Cadmara rompe
presion
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tuberias de agua
son herramientas
esenciales para el
mantenimiento y la
reparacion de las
redes de
distribucion de agua
REDAP-003 | >038>2.000019596917.0000 ngs?:da ngﬁf:da DIStrlbourctISE:r?aagua Red de
563885.0000 | 9597165.0000 | . . P , aduccién
izquierda | derecha subterranea
Distribucién de agua
562968.3374 | 9599098.1207 , Red de
REDAP-002 | 9733632 [ 95991235530 | 22+080 | 22+140 por tuberfa aduccion
subterranea
562968.2148 | 9599097.2647 Distribucion de agua Red de
REDAP-001 | 59225237 | 9599123.0806 | 221080 | 22+140 por tuberfa aduccion
subterranea
caja que contiene el Caja para
CAD-001 |562799.3560 |9599045.1120 | 22+085 22+085 ) q. medidor de
medidor de agua
agua
caja que contiene el Caja para
CAD-002 |562813.7206 | 9599049.4035| 22+100 22+100 ) q. medidor de
medidor de agua
agua
caja que contiene el Caja para
CAD-003 |563103.5920 |9599177.0870 | 22+100 | 22+100 | %29 medidor de
medidor de agua
agua
caja que contiene el Caja para
CAD-004 |563195.0550|9599225.5370| 22+100 22+100 ) q. medidor de
medidor de agua
agua
caja que contiene el Caja para
CAD-005 |563204.7934 |9599230.5867 | 22+100 22+100 ) q. medidor de
medidor de agua
agua
caja que contiene el Caja para
CAD-006 |563213.7930|9599234.7980 | 22+100 22+100 J q. medidor de
medidor de agua agua

2. RED DE DESAGUE (20)

563034.0730 | 9599140.0690 Flujo de agua y desagiie | Red secundaria
REDSEC-001 22+070 | 22+130 , ..
563205.0160 | 9599236.1090 | ““" * por tuberia de desagiie
562763.2224 | 9599084.9062 Flujo de agua y desagiie Red colector
REDCO-001 | o782 6368 | 9599043.0439 | 227070 | 22+130 por tuberia emisor
colector y gestionador
BZD-008 | 5627763180 | 9599048.1820 | 224290 | 224290 | €l flujodeaguay buzén de
desaglie en sistemas de desagiie
alcantarillado
colector y gestionador
BZD-010 |562751.3370 | 9599104.9540 | 22+135 | 22+135 |  delflujodeaguay buzon de
desaglie en sistemas de desagiie
alcantarillado
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BZD-009

562756.2780

9599107.4630

22+135

22+135

colector y gestionador
del flujo de agua 'y
desaglie en sistemas de
alcantarillado

buzén de
desaglie

CDD-002

562799.9050

9599045.2880

22+085

22+085

cajas de registro de
concreto usados como
recolectores de desagle,
permitiendo que los
desechos domiciliarios
desaglien a través de la
red del servicio de
alcantarillado

caja de desagiie

CDD-003

562813.0193

9599049.2355

22+100

22+100

cajas de registro de
concreto usados como
recolectores de desagle,
permitiendo que los
desechos domiciliarios
desaglien a través de la
red del servicio de
alcantarillado

caja de desagiie

BZD-001

562856.8150

9599062.1980

22+100

22+100

colector y gestionador
del flujo de agua 'y
desaglie en sistemas de
alcantarillado

buzén de
desaglie

CDD-001

562915.7330

9599085.5330

22+100

22+100

cajas de registro de
concreto usados como
recolectores de desaglie,
permitiendo que los
desechos domiciliarios
desaglien a través de la
red del servicio de
alcantarillado

caja de desaglie

BZD-002

562926.8470

9599081.2840

22+100

22+100

colector y gestionador
del flujo de agua y
desaglie en sistemas de
alcantarillado

buzén de
desagiie

BZD-003

562949.0470

9599091.5990

22+100

22+100

colector y gestionador
del flujo de agua 'y
desaglie en sistemas de
alcantarillado

buzén de
desagiie

BZD-007

563034.0730

9599140.0690

22+100

22+100

colector y gestionador
del flujo de agua y
desaglie en sistemas de
alcantarillado

buzoén de
desagiie

BZD-006

563063.3420

9599159.3680

22+100

22+100

colector y gestionador
del flujo de agua 'y
desaglie en sistemas de
alcantarillado

buzén de
desagiie

CDD-007

563103.9184

9599177.3519

22+100

22+100

cajas de registro de
concreto usados como
recolectores de desaglie,
permitiendo que los

caja de desaglie
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desechos domiciliarios
desaglien a través de la
red del servicio de
alcantarillado

BZD-011

563071.0770

9599202.1870

22+100

22+100

colector y gestionador
del flujo de agua 'y
desaglie en sistemas de
alcantarillado

buzén de
desagiie

BZD-005

563134.4950

9599198.2340

22+100

22+100

colector y gestionador
del flujo de agua 'y
desaglie en sistemas de
alcantarillado

buzén de
desaglie

CDD-005

563195.7970

9599225.6450

22+100

22+100

cajas de registro de
concreto usados como
recolectores de desagle,
permitiendo que los
desechos domiciliarios
desaglen a través de la
red del servicio de
alcantarillado

caja de desagiie

CDD-004

563205.4924

9599230.9827

22+100

22+100

cajas de registro de
concreto usados como
recolectores de desagle,
permitiendo que los
desechos domiciliarios
desaglen a través de la
red del servicio de
alcantarillado

caja de desagiie

BZD-004

563205.0160

9599236.1090

22+100

22+100

colector y gestionador
del flujo de agua 'y
desaglie en sistemas de
alcantarillado

buzén de
desagle

CDD-006

563214.2800

9599235.0450

22+100

22+100

cajas de registro de
concreto usados como
recolectores de desaglie,
permitiendo que los
desechos domiciliarios
desaglien a través de la
red del servicio de
alcantarillado

caja de desagtie

3. CANAL DE RIEGO (10)

CODIGO
DE
CAMPO

INICIO -
ESTE NORTE

FIN-
ESTE NORTE

PROGRE
INICIO

PROGRE
FINAL

FUNCIONALIDAD

INTERFERENCIA

TIPO DE

CANT-001

563089.929
9595721.705

563132.305
9595392.079

17+500

17+850

Canal revestido

CANAL DE
RIEGO

CANT-002

563248.720
9597226.746

563085.992
9597314.323

20+000

20+170

Canal de tierra

CANAL DE
RIEGO
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CANT-003 9556927851089'?66043 9556927962463;'299197 20+500 20+620 Canal de tierra CARll\ls GL ODE

CANT-004 9556938047564.940774 955693804174 éfl19773 21+580 21+620 Canal revestido Cﬁl;ll\ls GL ODE

cavcaen | 5635597 | sz | Qe | b G Topnoil | o o
) ) 44330 4+275 simple

CANT-005 9556937860151' 873026 9556937766019' 656; 9 i:i?gfj aa QDueerZ?;ga Canal de tierra C':Il\ls (;" ODE
) ) 3+780 3+775

CANT-006 955694675229é 229301 955694676359é 175402 i:i?gfj : Olsueerzgia Canal revestido C'Al;ll\ls GL ODE
) ) 2+150 2+200

CANT-007 955695666257é 571822 9556956653137' 197519 i:itl);?j : CIlDueerzrciia Canal revestido CARll\lEA GL ODE
) ) 1+150 1+220

CANT-008 955692894668?;902026 9556966830655'654192 QuebraDi?(:zg: e Canal de tierra C':Il\ls (;" ODE
) ) 0+000 — 5+328

CANC-002 566023.285 | 566280.517 | Quebrada izquierda | Canal trapezoidal CANAL DE

9596599.194 | 9596607.777 0+550 -0+770 de tierra RIEGO

Se debera realizar la actualizacion de las estructuras superficiales y subterraneas que
necesiten realizarse calicatas, para determinar la ubicacion de las estructuras, con la

informacién alcanzada previo al inicio del servicio.

Las coordenadas indicadas en los cuadros son referenciales, el subcontratista debera

definir in situ las coordenadas para realizar sus calicatas. Cabe aclarar que de ser

necesario la realizacion de mas calicatas para determinar alturas, espesor, material,

alineamiento, etc. de una o mas tuberia(s) subterraneas, deben de realizarse con el fin de

desarrollar el expediente técnico de reubicacién puesto que es responsabilidad del

subcontratista de cuantificar y revalidar todas las estructuras subterraneas vy superficiales

que interfieren con las defensas riberefias del Rio Tumbes- Paguete 02 del KM 16+583 al

24+768 (margen derecha), en los distritos de Pampas de Hospital y San Jacinto, provincia

y departamento de Tumbes.

8.1.1.Actividades a Ejecutar

FASE |

a) Servicios de calicatas
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YV V V V V

Y

Trabajo de gabinete

Elaboracion del Plan de Trabajo y realizacion de las maniobras para la presentacion y
aprobacion por parte de la empresa prestadora de servicios — EPS o titulares de
interferencias y el CONTRATISTA. El referido plan de trabajo debera ser presentado
como maximo a los cinco (05) dias de entregada la carta de adjudicacion.
Presentacion de cronograma base de actividades (P6), histograma de equipos e
histograma de personal.

Revalidar las estructuras identificadas previamente (subterraneas o superficiales), de
corresponder identificar nuevas infraestructuras de redes de agua y/o sanitarias que
ameriten realizar expedientes técnicos para la Fase |l del servicio.

Plan y Programa de SSOMA.

Plan de Manejo Ambiental.

Procedimientos especificos de trabajo PETS, IPERC, Linea Base y mapa de procesos.
Dossier SSOMA.

Plano georreferenciado de vista de planta de tuberias, perfil longitudinal y secciones
transversales por cada red de agua o alcantarillado, los planos deberan presentarse en
archivo dwg a escala convencional en el sistema de proyeccion UTM - WGS 84 17 sur.
Ejecucién de calicatas por cada red de agua y/o alcantarillado subterraneo (04 calicatas
como minimo). La ubicacion de las calicatas se coordinara con el equipo técnico del
contratista.

Plano clave de ubicacion de calicatas, lineas de agua y/o alcantarillado con presentacion
en archivo dwg a escala convencional en el sistema de proyecciéon WGS 84 17 sur.

01 Ficha técnica por cada calicata georreferenciada y por cada rede identificada.
Considerar la implementacion de entibadas para las calicatas en caso corresponda la
topografia y la geomorfologia en la zona de trabajo.

Desarrollar la cantidad de calicatas que ameriten, para cumplir el objetivo del servicio,
para la elaboracion de expediente técnico.

Panel fotogréfico de la ejecucion de las calicatas.

Informe final de calicatas.

Informe final de redes identificadas de agua y/o alcantarillado y/o sistema de agua que

se interceptan con el poligono de la obra entregada por el contratista.

16+583 AL KM 24+768 (MARGEN DERECHA) Pagina 14 de 61
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Inspeccion y trabajos de campo

El subcontratista en coordinacion con la empresa prestadora de servicio realizard visitas
de campo con la finalidad de conocer la situacién actual del &rea de estudio (incluye
infraestructuras existentes y subterraneas), asi como efectuar trabajos que comprenden
los estudios complementarios y el levantamiento de datos que viabilicen la correcta
ejecucion del servicio.

El subcontratista debe validar con piques exploratorios (calicatas) la informacion de
redes de servicios publicos o privados existentes, proporcionada por Agua Tumbes
(OTTAS) u otras entidades, para verificar la cuantificacion de las posibles interferencias.
Deteccién y/o ubicacion de redes y/o componentes de Agua (Calicatas) que permitan
realizar posteriormente el expediente técnico de reubicacion de las estructuras que
interfieren con el proyecto.

Revalidar las estructuras identificadas previamente (subterraneas o superficiales), de
corresponder identificar nuevas infraestructuras de redes de agua y/o sanitarias que
ameriten realizar expedientes técnicos para la Fase Il del servicio, la inspeccion se

realizara con cada EPS o titular de interferencias.

FASE Il

b) Servicio de elaboracién de expediente(s) técnico(s) para la “Reubicacién de

16+583 AL KM 24+768 (MARGEN DERECHA) Pagina 15 de 61

redes de agua, alcantarillado y/o obras civiles.

» Elaboracion de Plan de Trabajo y cronograma de Linea Base. El referido plan de
trabajo y cronograma debera ser presentado como maximo a los cinco (05) dias de
entregada la carta de adjudicacion.
I. Metas y objetivos para alcanzar.
II.  Recursos necesarios.
[ll. Las estrategias para la ejecucion del servicio.
IV. Gestion para aplicar en el desarrollo de los trabajos.
V. Responsable de la actividad.
VI. Cronograma de actividades.
VII.  Procedimiento de trabajo.
VIIl.  Horario de trabajo propuesto por el Subcontratista.

IX. Cronograma de trabajo.
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X. Presupuesto de obra

» Presentacion de plan SST y Plan de Manejo Ambiental.
» Presentacion del DOSSIER SSOMA
» Elaboracion de informe Final de Culminacion del servicio (actividades realizadas y
valorizacién).
» Elaboracion del o los expedientes técnicos a nivel de ejecucién de obra, con el nivel
de detalle necesario que permitird su correcta ejecucion, luego de haber definido la
mejor alternativa técnica, econdmica a fin de que las redes existentes descritas en el
item 7.2 sean reubicadas y no interfieran con las infraestructuras de proteccién que se
ejecutaran en las defensas riberefias del Rio Tumbes- Paquete 02 del KM 16+583 al
24+768 (margen derecha). El subcontratista debera incluir en el servicio todos los
aspectos sefialados en los presentes términos de referencia y ademas los que a su juicio
considere pertinente (levantamiento topografico, estudio de suelos, estudios hidraulicos,
etc.).
» Elaboracion del o los expedientes técnicos debe contener minimo los siguientes
puntos, segun corresponda:
I. INDICE NUMERADO
[I. MEMORIA DESCRIPTIVA
a. Objetivo del Estudio.
b. Aspectos Generales.
i.Antecedentes
ii.Objetivos del Estudio
ii. Alcances del Proyecto
iv.Caracteristicas Generales de la Zona de Proyecto
- Ubicacién
- Accesibilidad
- Altitud
- Clima
- Otros
c. Normativa Técnica — Legal
d. Descripcion del Sistema Existente
e. Consideraciones de Disefio en el Sistema Propuesto

f. Descripcion Técnica del Proyecto y/u Obra

Pagina 16 de 61
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g. Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra

h. Cuadro Relacion de Planos

i. Plazo de Ejecucién de la Obra

j. Conclusiones y Recomendaciones

k. Cronograma de Actividades

|. Otros
lll. ESTUDIOS BASICOS Y MEMORIA DE CALCULO

a. Ingenieria del Proyecto
Calculos Justificatorios de los componentes del Proyecto
Estudio e informe del levantamiento Topografico
Estudio de Mecénica de Suelos

Estudio Hidraulico

~ 0o o o o

Otros que competen al célculo de las estructuras a reubicar.

IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las especificaciones Técnicas deberan considerarse segun las partidas y/o item

gue son parte del presupuesto.

V. METRADOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMA DE OBRA
a. Resumen Analitico del Presupuesto
b. Planilla de Metrado
c. Analisis de Precios Unitarios
d. Valor Referencial (Presupuesto de Obra)
i.Costo Directo
ii.Costo Indirecto
iii.Desagregado de Gastos Generales Fijos y Variables

e. Relacion de Insumos

—h

Calendario de Ejecucién de Obra

Cronograma Valorizado

5 Q@

Plan de trabajo.

VI. PLANOS

a. Plano Ubicacion y Localizaciéon
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Plano Levantamiento Topografico
Plano Estructura Existente
Plano de Estructura Proyectado

Plano Detalles de Empalmes y Accesorios

-~ 0o 2 o T

Plano Clave Sistema de Agua y Alcantarillado

Planos de Componentes Primarios y/o Secundarios

s Q@

Planos de detalle: corte, elevaciones, etc.
Otros

VIl. ANEXOS

a. Panel Fotografico

b. Otros
» Gestionar la aprobacién de inicio a fin del expediente técnico hasta la obtencion de
la conformidad de este aprobado por las EPS o titulares de interferencias.
» El subcontratista debera realizar todas las coordinaciones necesarias con entidades
0 empresas para el desarrollo y cumplimiento de la elaboracién del expediente técnico
materia de subcontratacion, de ser necesario debera recopilar mas informacion técnica
de las redes existentes.
» Cumplir con el cierre comercial que debera ser entregados dentro de un plazo
maximo de 14 dias luego de fecha de culminacion del servicio.
» Elaboracién de proyecto de términos de referencia para la ejecucion de la obra de
“Reubicacion de redes de agua, alcantarillado y obras civiles en las defensas riberefias
del Rio Tumbes- paquete 02 del KM 16+583 al 24+768 (margen derecha), en los distritos
de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes,
provincia de Tumbes, departamento de Tumbes”, segun formato entregado por el

CONTRATISTA. Se elaborara un TDR por cada expediente técnico entregado.

8.2. El Postor

8.2.1. Capacidad legal y financiera

= El postor debera ser Persona Juridica, que deberd encontrarse ACTIVO y en
condicion de HABIDO en SUNAT.

= El postor debera acreditar vigencia de poder (En el plazo sefialado de
precalificacion).

= Se acreditara con copia simple de lo siguiente:

16+583 AL KM 24+768 (MARGEN DERECHA) Pagina 18 de 61
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8.2.2.

o Ficha RUC vigente, en formato PDF.

o Reporte de Deudas Coactivas en formato PDF.

o Consulta SUNAT de omisiones tributarias en formato PDF.

o Deberan contar con una cuenta en un banco del sistema nacional

bancario donde se abonara el total del monto por el servicio prestado.

El postor debera acreditar capacidad financiera, mediante la presentacion de
lineas de crédito disponible, récord crediticio y otro, a fin de garantizar el
cumplimiento del servicio propuesto. (Reporte Sentinel / EQUIFAX).

El postor debera completar las Declaraciones Juradas requeridas como parte de
la preseleccién. Asimismo, es necesario que el postor haya ejecutado y
culminado servicios de similar o mayor envergadura, para lo cual debera
presentar una lista de los servicios ejecutados por su representada.

Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o
mandatario que rubrica la cotizacion, lo acreditar4 con copia de vigencia de
poder expedida por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta
(30) dias calendario a la presentacion de la cotizacion.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio.

En el caso de consorcio presentara la Promesa de Consorcio en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligacion.

Capacidad técnica

Debera contar con experiencia general minima de cinco (5) afios y dos (2) afios

elaborando expedientes en obras de disefio v ejecucién de saneamiento tales

como: estaciones de bombeo, canales de rieqo, camaras de inspeccion, tuberias

de agua y/o desaglie en el sector publico o privado y/o actividades relacionadas

con reubicacién de redes de agua y/o desagiié para la ejecucién de un proyecto

privado o publico, bajo el marco del Decreto Legislativo N° 1192 y sus

modificatorias
Acreditar un monto facturado acumulado minimo equivalente a

S/ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil con 00/100 soles), por la contratacion
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de servicios de acuerdo con lo descrito en el punto anterior, durante los Gltimos
cinco (5) afios a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

= La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y sus

respectivas actas de conformidad de servicio; o (ii) contratos y sus respectivas

resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de

prestacion _que demuestre fehacientemente gque la obra y/o servicio fue

concluido.

8.3. Perfil del personal

El postor debera evaluar todo el personal que requiere para cumplir con el objeto del

servicio, de forma oportuna y diligente.

Todo el personal debera laborar de forma exclusiva para este servicio y de forma
presencial en la ciudad de Tumbes. En caso no cumpliese con esta disposicion, el
Contratista podra solicitar el cambio de personal y aplicar una penalidad del 10% del

monto total del servicio.

Todo el personal propuesto por el postor en la etapa de licitacion debe ser el mismo
que inicie efectivamente el servicio. En caso no cumpliese con esta disposicion, el
Contratista podra solicitar el cambio de personal y aplicar una penalidad del 10% del

monto total del servicio.

Todo el personal debera ser contratado mediante planilla, en cumplimiento de las

normas laborales vigentes. Ademas, el pago de haberes debera ser bancarizado.

Tener dentro de su staff, como minimo, a los profesionales que cuenten con la
experiencia requerida y de las siguientes especialidades, los mismos que seran

considerados como personal clave:

El postor deberéa contar con los profesionales clave siguientes:

o Un (01) Jefe de Proyecto.
o Un (01) Ingeniero de SSOMA.
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o Un (01) Ingeniero en Planeamiento.

Tabla Nro. 01: Perfil de profesionales.

Cargo

Perfil

JEFE DE PROYECTO

Formacion y Experiencia:

e Titulo profesional de Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario.
Colegiado y habilitado (vigente durante la prestacién del
Sservicio).

¢ Experiencia general no menor de cinco (05) afios y tres (03)
afios en experiencia especifica en el ambito publico o
privado, contabilizados a partir de la obtencion del bachiller,
en residencias y/o supervisiones Yy elaboracion de
expedientes técnicos de redes de agua y/o alcantarillado en
el sector publico o privado.

Validacién de Formacion y Experiencia:

e La experiencia deberd ser acreditada con constancias y/o
certificados y/o contratos u ordenes de servicio, con su
respectiva conformidad.

En caso de que el postor no cumpla con los requisitos se

calificara la propuesta con 0 puntos.

Formacién y Experiencia:

¢ Profesional con estudios en ingenieria. Titulado y colegiado

e Experiencia especifica de tres (03) afios en el ambito publico
o privado contabilizados a partir de la obtencién de la
colegiatura.

e Debera de contar con experiencia en obras civiles,
reubicacion de obras sanitarias y similares. Ademas, debera
manejar Sistemas de Gestion Integrado (SSOMA).

PLANEAMIENTO

ING. SSOMA

Validacion de Formacién y Experiencia:

e La experiencia deber& ser acreditada con constancias y/o
certificados y/o contratos u ordenes de servicio, con su
respectiva conformidad.

En caso de gque el postor no cumpla con los requisitos se

calificara la propuesta con 0 puntos.

INGENIERO DE

Formacion y Experiencia:
e Profesional con estudios en ingenieria. Titulado y colegiado
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Cargo Perfil

e Experiencia especifica de dos (02) afios en el &mbito publico
0 privado como ingeniero de planeamiento en proyectos
similares u otras relacionadas. Contabilizados a partir de la
obtencion del bachiller.

e Conocimientos en manejo de Primavera P6, debera certificar
estudios.

Validacién de Formacion y Experiencia:

e La experiencia deber& ser acreditada con constancias y/o
certificados y/o contratos u ordenes de servicio, con su
respectiva conformidad.

En caso de que el postor no cumpla con los requisitos se
calificara la propuesta con 0 puntos.

La experiencia de los profesionales requeridos sera contabilizada desde la fecha de la
obtencién del Bachiller. Para poder trabajar en el Perd, los extranjeros deben cumplir

las condiciones establecidas en la nueva Ley y Reglamento de Migraciones.

El postor presentara en su propuesta técnica el CV documentado, una declaracion
jurada firmada por los profesionales y el formato Matriz de Evaluacién de Personal
Clave de Postores, de todo el personal detallado en el cuadro precedente, para la
evaluacion del Contratista. La experiencia debera ser debidamente acreditada con
certificados de trabajo u otros que acrediten efectivamente el tiempo de experiencia

(inicio y final del contrato o servicio prestado.

El postor debe presentar un resumen de la experiencia del profesional con los

documentos (certificados de trabajo) ordenados cronolégicamente. (Revisar Anexo

22). Adicionalmente deben adjuntar el Certificado Unico Laboral (certiadulto).

Asimismo, el personal designado por el Subcontratista debera atender de forma
permanente y exclusiva los requerimientos que amerita el presente servicio (trabajo de
campo, reuniones, etc.); de lo contrario, el Contratista solicitara el cambio de personal
por otro de igual o mayor experiencia, en cuyo caso, el Subcontratista debera

implementar el cambio requerido en un plazo no mayor a doce (12) dias calendario.

La revision de los CV del personal clave presentado en la propuesta técnica, es

Unicamente la validacion del cumplimiento de con los requisitos del TDR (formacion,
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experiencia, etc.) en caso de ser adjudicado el personal clave debe pasar el proceso

de acreditacion.

Las funciones administrativas y de control de calidad no podran ser asumidas por el
responsable o encargado de obra.

El personal que ejecute el servicio serd el mismo de la propuesta, de realizarse
cambios de profesionales estos deberan cumplir o superar el perfil propuesto, el cual
sera evaluado y aceptado, previamente, por el Contratista.

Adicionalmente el Subcontratista debera dimensionar su plantel profesional a fin de
gue pueda atender los requerimientos técnicos y contractuales de la Obra, asi como
también lo referido en el item 8.1 del presente Términos de Referencia.

El Subcontratista se asegura de que su personal tenga las competencias y habilidades
requeridas para proporcionar las Obras de forma segura, productiva y con la calidad

requerida.

El Contratista, podra solicitar al Subcontratista el cambio del personal que a su juicio
tenga un desempenio deficiente o inadecuado que afecte el desarrollo del servicio, la
imagen del Contratista, la seguridad del resto del personal y en general por cualquier
razoén debidamente fundamentada. En estos casos el Subcontratista deberd

implementar el cambio requerido en un plazo no mayor de 15 dias calendario.

El Consorcio Besalco Stracon se reserva el derecho de hacer una nueva validacion de
los profesionales propuestos en la etapa de precalificacion. Dicha comunicacion se

daréa durante el proceso de licitacion.

El personal clave propuesto debe permanecer en el lugar de la Obra desde el inicio
hasta la finalizacion de esta, es decir, durante el plazo de ejecuciéon de Obra y de

acuerdo con la jornada laboral propuesto por el Subcontratista.

Por dia de ausencia injustificada del personal clave del Subcontratista se aplicara la

penalidad establecida en el cuadro de penalidades del presente TdR

Las penalidades especificas se aplicardn de manera automatica y a solicitud del

gerente de Construccién y/o Gerente de Sitio responsable del control y seguimiento
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del El Contratista, que presenten un Reporte de Constatacién al respecto. Asimismo,

este Reporte serd enviado por el Contratista.

El pago de la penalidad sera descontado de las valorizaciones mensuales o en la

liquidacién de Obra.

Cabe precisar, que el Contratista verificard la participacion efectiva del personal
MINIMO, durante la oportunidad y los periodos que les corresponda; de evidenciar la
falta y/o inasistencia de dicho personal se procedera a la realizacién de los deductivos
correspondientes en la planilla de Gastos Generales y a la aplicacion de la penalidad
correspondiente.

El Postor debe tener las siguientes consideraciones y presentar:

Seguimiento e implementacion del cronograma de ejecucion del servicio, de acuerdo
con lo requerido. El Contratista hara entrega de este cronograma aceptado por el
Contratante.

El histograma de personal.

El Contratista cuenta con un levantamiento aéreo fotogramétrico de todo el proyecto,
el cual se facilitar4 al Subcontratista.

El personal presentado por el postor en su propuesta debe participar de forma
presencial al 100% durante la ejecucion del servicio.

El Contratista adjuntara el poligono de adquisicion definitiva y areas temporales
(DWG, KMZ, SHAPE) del sector sobre el cual se desarrollara el servicio requerido:
KM 16+583 al 24+768 (margen derecha), quebradas de corresponder, drenes y
aliviaderos.

El postor debe presentar una propuesta econémica a suma alzada desde el KM
16+583 al 24+768 (margen derecha), quebradas de corresponder, drenes y
aliviaderos.

El postor debera presentar una estructura de costos en base a los entregables (Ver
Anexo 02).

La moneda sera en Soles y los precios no podran variar durante la ejecucion del
subcontrato.

Los presupuestos deben incluir todos los gastos que se requieran para la ejecucion
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del servicio de Elaboracion del Diagndstico Técnico Legal, el Contratista no cubrira

ningun costo de este tipo.

e Los Postores deben presentar su estructura de costos para la Etapa |, segun modelo

(Anexo 02. Estructura de Costos), siendo esta referencial y sin caracter limitativo. El

Contratista evaluara en cada caso si las consideraciones adicionales son necesarias

en la etapa que corresponda.

e El Subcontratista debera sustentar experiencia en identificaciéon de afectaciones o

reasentamiento, entre otros. Ello para la aplicacion correcta de la normativa vigente.

e EIl Subcontratista debera tener en cuenta que posterior a su entrega final en caso se

detecte algun error u omisién por su parte en alguno de los expedientes sera

responsable de la subsanacion a su costo.

8.4. Entregables del Servicio

La fecha de entregable del ler producto sera a los treinta (30) dias de iniciado el

servicio, el 2do producto sera a los cuarenta y cinco (45) dias de iniciado el servicio y

el 3er producto a la culminacion sera a los setenta (70) dias calendario contados a

partir de iniciado el servicio.
EL SUBCONTRATISTA debera presentar 03 entregables dentro de los setenta (70)

dias calendarios.

8.4.1. Entregables del servicio por cada sector

a) Entregable 01

» El subcontratista presentara el primer producto a los 30 dias de iniciado el

servicio, debiendo adjuntar la documentacion que acredite las actividades

realizadas correspondiente al periodo de ejecucion.

» Presentar la documentacion técnica recopilada referente a la ejecucion de las

redes existentes, obtenida de las entidades propietarias de las redes de agua.

> Presentacion del DOSSIER SSOMA al culminar el servicio establecido en el
manual SSOMA.

» Elaboracion de Informe ejecucion de calicatas e identificacion ocular de las

interferencias de empresas prestadoras de servicios o titulares de interferencias

de redes de agua, alcantarillado y obras civiles en las defensas riberefias del Rio
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Y

Tumbes- paquete 02 del KM 16+583 al 24+768 (margen derecha), en los distritos
de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes,
provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.

Registro Fotografico (cuatro fotografias como minimo por cada calicata)

Plano clave de calicatas y redes identificadas

Fichas técnicas de calicatas (01 ficha por cada calicata y por cada red
identificada). Formato ser& entregado por el contratista.

El Subcontratista presentara en dos ejemplares originales impresos y suscritos
por los profesionales responsables, asi como en memorias USB con todos los
archivos en formato editable (archivos fuente y formato PDF, respecto las
inspecciones oculares y el sondeo realizado en campo, etc.) segun se indica en
el item 8.1.

Informe final de redes identificadas de agua y/o alcantarillado y/o sistema de

agua gue se interceptan con el poligono de la obra entregada por el contratista.

b) Entregable 02

>

El Subcontratista presentara en dos ejemplares originales impresos y suscritos
por los profesionales responsables, asi como en memorias USB con todos los
archivos en formato editable (archivos fuente y formato PDF, del o los
expedientes técnicos a ser aprobados por las entidades propietarias de cada red
identificada) segun se indica en el item 8.1.

Se deberd presentar un expediente técnico por cada EPS o titular de
interferencias.

Presenta el proyecto de términos de referencia (TDR) para la contratacion de la
obra de “Reubicacion de redes de agua, alcantarillado y obras civiles en las
defensas riberefias del Rio Tumbes- Paquete 02 KM 16+583 al 24+768 (margen
derecha)”. Debera presentarse un TDR por cada expediente técnico realizado.
Presentar cargos de gestiones realizadas con las EPPS vy titulares de
interferencias.

Presentacion de cargo de solicitud de conformidad de los expedientes técnicos
a las EPS vy titulares de las interferencias (un cargo por cada uno). Se debera

presentar el 100% de cargos.

c) Entregable 03

>

Presentacion de la conformidad del o los expedientes técnicos aprobados por las
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EPS o titulares de interferencias (un cargo de conformidad por cada expediente)

» Presentar los expedientes técnicos firmados y aprobados (un expediente por

cada EPS o titular de interferencias)
> Presentacion de dossier SSOMA

Y

Informe final de culminacién de servicio

» Presentar cargos de gestiones realizadas con las EPPS vy titulares de

interferencias.

De presentarse observaciones por parte del Contratante o Contratista, la Subcontratista

debera levantar dichas observaciones en un plazo no mayor a dos (02) calendarios

desde su fecha de notificacion.

9 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El presente servicio sera ejecutado en un plazo de 70 dias calendarios, de acuerdo con

las condiciones y requerimientos que se indican en el presente TDR.

Tabla Nro. 02: Entregables de la Prestacién del Servicio.

Forma

Entregable 01

Entregable 02

Entregable 03

Plazo

A los 30 dias
calendario de
iniciado el

servicio

A los 45 dias
calendario de

iniciado el servicio

Alos 70 dias
calendario de

iniciado el servicio

La fecha de inicio del Servicio sera contada a partir del dia siguiente de la entrega de la Carta

de Adjudicacién (LOA) firmado por el subcontratista de acuerdo con las condiciones y

requerimientos que se indican en el presente TDR. El plazo indicado incluye el proceso de

movilizacion y desmovilizacidn por parte del Subcontratista, para la movilizacidon se debera

de considerar como maximo diez (10) dias calendarios.

Asimismo, el Subcontratista para iniciar la ejecucion del servicio debe de cumplir con la

presentacion de todos los requisitos del checklist de cumplimiento de OLL, lineamientos

SSOMA, seguros, fianzas segun corresponda en los requisitos sefialados del presente

documento y la aprobacién de las areas intervinientes del Consorcio y en el subcontrato de
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servicios a firmar entre el Subcontratista y el Contratista, asimismo deben ser validados por

el Contratista.

El Subcontratista estara sujeto a la aplicacion de penalidades debido al incumplimiento de
los plazos de ejecucion, movilizacién y entrega de informacion de acuerdo con el item 23

Penalidades por incumplimiento del presente término de referencia.

El incumplimiento de los plazos de ejecucion de cada entregable y/o fechas clave del
cronograma aprobado por el Contratista son susceptibles de una penalidad diaria de 0.5%

del Precio del Subcontrato y hasta un maximo del 10% del monto total del subcontrato.

El CONTRATISTA podra aplicar cualquier penalidad, ante cualquier incumplimiento, en los
plazos de movilizacién, ejecucion y cierre descritas en el item 23 Penalidades por

incumplimiento (Tabla N°05).

10 REQUISITOS DE INGRESO

- Para iniciar el proceso de acreditacion de personal, el Subcontratista debera cumplir con
el procedimiento CBS-RTU-DYCH-PRO-003 Procedimiento Acreditacion de personal

Subcontratista (Anexo 07).

11 GARANTIAS Y SEGUROS

a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. - Esta garantia sera presentada al momento de la
firma del Subcontrato y por el 10% del monto total del Subcontrato (incluye IGV), a fin de
garantizar la correcta ejecucion de los Servicios. La Carta fianza de fiel cumplimiento debe

mantenerse vigente hasta la aprobacion del cierre comercial final.

La Carta fianza de Fiel Cumplimiento deber& ser emitida por un banco o aseguradora
de primer orden, supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del
Perl que se encuentre en la relacion de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o
poélizas de caucion, la cual debe ser aceptada por el Contratista quien verifica que
corresponda al monto indicado en la Ficha de Datos de Subcontrato, dicha garantia
debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de realizacion automatica y con expresa
renuncia del beneficio de excusién; debiendo presentarse para la suscripcion del

contrato.
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Instituciones financieras:

Banco Interbank

- Banco BCP

- Banco BBVA

- Banco Scotiabank
- BanBif

- Banco Santander

- Banco Pichincha

Asequradoras:

- Liberty
- Insur
- Avla Seguros

- Secrex

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, EL CONTRATISTA podra ejecutar la Carta

Fianza en caso verifiqgue que la misma no ha sido renovada y/o ampliada dentro de los

quince (15) dias calendario anteriores a su fecha de vencimiento, en caso esta fecha de

vencimiento no coincida con la fecha de vigencia dispuesta anteriormente.

El Subcontratista se obliga a renovar la(s) Carta(s) Fianza(s) antes de su fecha de

vencimiento; quedando el Contratista facultado de ejecutar la(s) Carta(s) Fianza(s) en

caso verifique que esta(s) no ha(n) sido renovada(s) dentro de los quince (15) dias

calendario anteriores a su fecha de vencimiento.

La carta fianza de fiel cumplimiento es requisito indispensable para la firma del contrato

y debe permanecer vigente hasta la aprobacion del cierre comercial final del servicio

por parte del Contratista.

b) Fondo de garantia, - equivalente a una retencion del 5% del monto de cada

valorizacién mensual para el cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada una de

las obligaciones y prestaciones que asume el Subcontratista.

El Fondo de garantia estara vigente hasta la aprobacion del cierre comercial final o 3

meses posteriores de finalizado el servicio, lo que suceda después. Para la liberacion
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del Fondo de Garantia debe considerarse lo siguiente:

e Se libera el 70% del Fondo de Garantia a la entrega de la documentacion
técnica (planos u otros) y aprobacion del cierre comercial final.

o Se libera el 30% restante del Fondo de Garantia luego que el Subcontratista
haya suscrito y enviado al Contratista el documento de finiquito emitido por

este.

A solicitud del Subcontratista, el 30% del mencionado fondo, puede ser canjeado por
una Carta Fianza Bancaria que debera ser emitida por un banco o aseguradora de
primer orden supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Peru
gue se encuentre en la relacién de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o
poélizas de caucidn, la cual debe ser aceptada por el Contratista quien verifica que
corresponda al monto correspondiente al 30% restante del Fondo de Garantia. Dicha
garantia debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de realizacién automatica y con

expresa renuncia del beneficio de excusion.

El Subcontratista se obliga a renovar la(s) Carta(s) Fianza(s) antes de su fecha de
vencimiento; quedando el Contratista facultado de ejecutar la(s) Carta(s) Fianza(s) en
caso verifigue que la(s) misma(s) no ha(n) sido renovada(s) dentro de los quince (15)

dias calendario anteriores a su fecha de vencimiento.

Seguros. - Los seguros se mantendran vigentes desde la fecha de la carta de
adjudicacion, emisién de Orden de Compra/Servicio o firma de subcontrato, lo que

suceda primero, hasta la aprobacién del cierre comercial final.

El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtengan y mantengan pélizas de
seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Peru por la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pdélizas de seguro deben
proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos
en esta seccion. Los términos utilizados en esta seccién y no definidos en estos
Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la industria

de seguros.

i.  Seguros en favor de los Trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro
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social de empleados que sea requerido por la Ley Peruana aplicable: El seguro
debe cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios para
empleados de Peru y de los paises donde se emplea a su personal, cuando asi
lo requiera la ley peruana aplicable, incluyendo (sin ser limitativo), el Seguro de
Vida Ley y el Seguro de Trabajo Complementario de Riesgo. (SCTR).
Responsabilidad Civil General Extracontractual, cruzada y patronal que cubra la
responsabilidad por dafios a la propiedad de terceros y/o al Contratante, asi
como lesiones personales a terceros y/o al personal empleado por el Contratista
y/o cualquier Subcontratista y/o del Contratante. El seguro contara con un limite
general de no menos del 10% del valor total del Contrato ni mayor a S/
17°500,000.00 por ocurrencia.

En el caso de los empleados de algin Sub-Subcontratista (previamente
autorizado por el Contratista), el Sub-Subcontratista puede obtener directamente
la cobertura de responsabilidad civil patronal, sin embargo, el Subcontratista sera

responsable del cumplimiento de este requisito.

Responsabilidad Civil Vehicular, incluidos los vehiculos propios, contratados,
alquilados y/o terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley
peruana aplicable. ElI seguro debe contar con un limite de no menos de S/
350,000.00 para cada vehiculo. Todas las pélizas de acuerdo con esta seccién
deben contener la clausula de ausencia de control. Asimismo, cualquier seguro
requerido por la legislacién peruana aplicable (por ejemplo, SOAT).

Seguro de responsabilidad civil por uso de equipos de contratista (maguinaria
movil y/o equipos de construccion — linea amarilla): El seguro debe tener un limite

no menor a S/ 350,000.00 por cada equipo o maquinaria movil.

Todas las pélizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen

una disposicion de dar aviso por escrito a las Partes contratantes y a los asegurados

adicionales con por lo menos treinta (30) dias de anticipacion previo a la cancelacion,

no renovacién o cambio sustancial en la cobertura.

A més tardar a los diez (10) dias calendario de la fecha de adjudicacion, el

Subcontratista proporcionara los certificados de seguro necesarios para demostrar la

adquisicion del seguro solicitado.
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En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el Subcontrato, esto no libera
ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en el

Subcontrato.

Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista

para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo.

El Subcontratista es el Unico responsable frente al Contratista por cualquier ocurrencia
derivada del presente servicio, materia 0 no de cobertura bajo cualquiera de las
polizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar
seguros adicionales, solicitar a sus SubSubcontratistas los mismos niveles de

aseguramiento exigidos al Subcontratista por el Contratista.

Los importes detallados en los Términos de Referencia seran conteplados en el

Subcontrato.

Si la renovacién de uno o mas de los seguros descritos es necesaria, el Subcontratista
debe presentar un comprobante de renovacion por escrito con 30 dias calendario de
anticipacion a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfaccion del

Contratista.

Vigencia de Seqguros:

Los seguros se mantendran vigentes desde la fecha de la carta de adjudicacion,
emision de orden de compra/servicio o firma del subcontrato, lo que suceda primero,

hasta la aprobacion del cierre comercial final del subcontrato.

12 CULMINACION Y CIERRE COMERCIAL

12.1 CERTIFICACION DE LA CULMINACION

Para proceder con la certificacién de la culminacion, adicionalmente a la conformidad del
servicio corresponde ademas la presentacion y carga de la documentacién de Culminacion,
el mismo que se desarrolla mediante un Entorno Comuan de Datos (SharePoint) de forma
organizada y estructurada de acuerdo con lo requerido por el Contratista. Asi como también

la documentacion adicional requerida por el Contratista dentro del periodo establecido por
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el Contratista. Por lo que su cumplimiento es obligatorio para certificar la culminacion.

La certificacion de la culminacion de las obras por el Contratista corresponde una vez se
haya verificado y validado la documentacién que el Subcontratista presenta en el Entorno
Comun de Datos conforme al Listado de verificacion (Anexo 01: Documentos para la

Culminacién), adjunto al presente TdR (ver Anexo 26).

La presentacion y carga de documentacion debera desarrollarse de manera progresiva
conforme el Contratista apruebe cada uno de los documentos generados durante la
ejecucioén del servicio, el Subcontratista debera considerar el hito contractual de la fecha de
culminacion para procurar la aprobacion de la totalidad de documentos del listado de
verificacibn antes mencionado (Anexo 01: Documentos para la Culminacién), su

cumplimiento es obligatorio para Certificar la Culminacion.

El Subcontratista es el responsable de cuantificar los recursos necesarios para cumplir con
el orden y carga de la documentacién requerida desde el inicio de la ejecucién del servicio

hasta la culminacion.

12.2 CIERRE COMERCIAL

La presentacion y carga de la documentacion de Cierre Comercial se desarrolla mediante
un Entorno Comun de Datos de forma organizada y estructurada de acuerdo con lo
requerido por el Contratista. Asi como también la documentacion adicional requerido por el

Contratista.

El Subcontratista debe mantener un sistema contable de registros de gastos abierto a
cualquier revisibn que necesite efectuar el Contratista o quien el designe, y debe
implementar la proyeccién y presentacion de cierres comerciales trimestrales o parciales1,

gue faciliten la elaboracion y presentacion del cierre comercial final.

El Subcontratista debera presentar toda la documentacion para el Cierre Comercial, en un
periodo maximo de dos (02) semanas, la cual se contabiliza a partir de la Certificacion de
la Fecha de Culminacién, previa verificacion y validacion de la documentacion del listado

de verificacion (Anexo 02: Documentos de Cierre Comercial), segun su aplicabilidad al tipo

1 Dependera del tiempo de ejecucion del Subcontrato.
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de subcontrato y/o servicio, adjunto al presente TdR (ver Anexo 26), asi como también la
documentacién adicional requerido por el Contratista. Por lo que su cumplimiento es

obligatorio para aprobar el Cierre Comercial.

El Subcontratista es responsable de la confiabilidad de la informacién que presenta por lo
gue cualquier observacién sera remitida para su subsanacion a cuenta y costo del

subcontratista, incluido el costo del Contratista por revisiones adicionales.

La aprobacion del Cierre Comercial se realiza en un plazo maximo de cuatro (04) semanas,
contabilizado a partir de la presentacion y carga de toda la documentacion de Cierre
Comercial requerido por el Contratista. De existir observaciones, el plazo que se tome el

subcontratista en la subsanacion sera de su total responsabilidad.

El Subcontratista es el responsable de cuantificar los recursos necesarios para cumplir con
el orden y carga de la documentacion requerida desde el inicio de la ejecucién de las obras

hasta el plazo de presentacién del Cierre Comercial.

Al culminar con la entrega de la documentacion solicitada para el servicio, el Subcontratista

firmara el Finiquito y Constancia de Libre Adeudo.
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13 CONFIDENCIALIDAD Y CUMPLIMIENTO

El Postor se compromete a cumplir con las buenas practicas que sostiene el Contratista con

referencia a la confidencialidad de la informacién, la imagen de la empresa, documentos en
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materia anticorrupcién y de prevencién de lavado de activos y/o financiamiento del

terrorismo.

Ademas, dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, asi como la que se
genera durante la ejecucion de las obras del subcontrato y la informacién producida una vez
gue se haya concluido las prestaciones. Dicha informacién puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, célculos,
procedimientos, documentos y demas documentos e informacién compilados o recibidos por

el Contratista.

El Contratista podra solicitar al Subcontratista durante la ejecucion del servicio del
Subcontrato, una reuniéon con su encargado de cumplimiento, o cualquier otra persona

competente que determine el Subcontratista, para tratar los siguientes temas:

o Capacitacion de los colaboradores del Subcontratista en temas de fraude, corrupcion y
otros delitos, y practicas antiéticas.

o Proceso de debida diligencia en la contratacion de empresas por parte del Subcontratista.

14 SOBRE LA SUBCONTRATACION

En ningln caso el Subcontratista podra sub-subcontratar, total o parcialmente los derechos

u obligaciones del alcance principal del servicio, sin la aceptacién previa, expresa y por

escrito del Contratista, quien podra negarla u otorgarla a su entera disposicion de manera

expresa y por escrito.

El Subcontratista no puede sub-subcontratar las prestaciones esenciales del alcance del
servicio vinculadas a los aspectos que determinaron la adjudicacion del Subcontratista. El

Contratista determinard cuales son las prestaciones que se pueden sub-subcontratar.

Sin embargo, se pueden adquirir servicios complementarios (alimentacién, hospedaje y
transporte del personal del Subcontratista, arriendo de equipos) y materiales de entrega
directa para las obras del Subcontrato, pero no se permite la creacion de otro nivel en la

cadena de suministro a menos que el Contratista lo apruebe expresamente y por escrito.

15 REQUERIMIENTOS — SSOMA
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Se requiere los siguientes tipos de seguros (Las empresas aseguradoras deben ser

aprobadas por el contratante y certificadas de acuerdo con las leyes de Peru):

v

Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pension)
a favor de los trabajadores o personal bajo control o responsabilidad del
subcontratista, o cualquier otra forma similar de seguro social conforme sea aplicable,
de acuerdo con lo requerido por la legislacion peruana. Los seguros deben cumplir
con todas las disposiciones de leyes de beneficios de trabajadores en el Perd.

De acuerdo con la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe
contar con un Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo si los trabajos tienen

menos de 20 personas.

El postor ganador, debera de gestionar y elaborar para la aprobacion de inicio de trabajos,

los siguientes documentos de gestion SSOMA.

v

Plan y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en funcién del
periodo de prestaciéon del servicio (PASSOMA).

Mapas de Procesos y Matrices de “Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de
Riesgos IPERC Linea Base”.

Procedimientos, estandares, instrucciones de trabajo u otros documentos que
contengan los controles operativos propios de sus actividades y definidos en las
Matrices de “ldentificacion de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos - IPERC
Linea Base”.

Matriz de Identificacion de Equipos de Proteccion Personal (EPP’s).

Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias para la prestacion del servicio.

Respuesta a Emergencias

v

El subcontratista tendrd que un plan de respuesta de emergencias protocolar propio

de sus actividades.

Capacitacion y Entrenamiento

v

Para que el personal ingrese a campo (incluyendo SUBCONTRATISTAS) debe

necesariamente haber recibido la Induccion General SSOMA, (IPERC) Andlisis de
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Riesgo, ATS y Permisos de Trabajo, EPP’s, ademas de conocimiento del Plan
SSOMA y de las obligaciones, compromisos y deberes que debe cumplir el personal.
La Induccién General SSOMA sera realizada por el personal de EL CONTRATISTA
o0 empresas homologadas por EL CONTRATISTA, asimismo, por lo menos dos
supervisores del Subcontratista contaran con la aprobacion para emitir los permisos
de trabajo.

Es responsabilidad del Subcontratista desarrollar un Programa Anual de capacitacion
en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el cual debe incluir las 4
capacitaciones en SST exigidas por ley.

Responsable de la gestion de SSOMA

v

El postor, debera de asegurar el cumplimiento de los planes, estandares y
procedimientos elaborados, colocando un responsable de la gestion SSOMA, quien

sera el que ejecutara el cumplimiento de los mismos.

Salud Ocupacional

v

Garantizar que sus ftrabajadores se hayan sometido a exdmenes médicos
ocupacionales pertinentes y se encuentran habiles para poder realizar el servicio
contratado sin riesgo para su salud e integridad fisica, contando con la capacitacion
previa, continua y necesaria para el desarrollo de sus funciones.

El certificado de aptitud médica ocupacional debe ser emitido por las clinicas
homologadas, segun los estandares de evaluacibn médica ocupacional del EL
CONTRATISTA. Otras clinicas deben contar con la autorizacién de DIGESA y cumplir
estrictamente el Protocolo de evaluacién médica ocupacional de EL CONTRATISTA.
Se debera contar con un Médico Ocupacional y/o Enfermero Ocupacional en
cumplimiento con el RM N° 312-20111-MINSA y con los protocolos sanitarios
sectoriales para el COVID 19 en el trabajo, segun la Resolucion Ministerial N° 1275-
2021-MINSA y el Decreto Supremo N° 16-2022-PCM

EPP’s

v

Garantizar que su personal esté plenamente identificado, con vestimenta adecuada,
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asi como provistos de los equipos de proteccibn personal, instrumentos y
herramientas, en calidad y cantidad requeridas, necesarios para la realizacién de sus
funciones de forma segura.

Los EPP’s deben de contar con sus respectivas fichas técnicas de fabricacién bajo
las normas técnicas peruanas. A falta de estas se tomara como referencia normas

técnicas internacionales aceptadas.

Gestion del Trafico y Reglamento Interno de Transito

v

Conforme a lo establecido en el Plan de Gestion del Trafico de EL CONTRATISTA,
la legislacion vigente y a las buenas practicas de seguridad vial, el Subcontratista
debera cumplir con los requisitos establecidos en este documento, ademas de
implementar controles relacionados con la seguridad de vehiculos, transporte de
personal, infraestructura vial y operaciéon de vehiculos/equipos.

De igual forma, el subcontratista debe aseguran que todos los conductores de
vehiculos y operadores de equipos mdviles obtengan sus respectivas autorizaciones

de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestién de Tréafico.

Trabajos con Tension Eléctrica

v

Si en la actividad existiera la posibilidad de entrar en contacto con Energia Eléctrica;
el subcontratista debera cumplir con lo establecido en los estandares de CBS-EST-
SSOMA-ES-032 Trabajos con Tension Eléctrica y CBS-EST-SSOMA-ES-031
Bloqueo y Etiquetado, previa coordinacion con la entidad o empresa a cargo del

servicio eléctrico publico del lugar a intervenir.

Otros lineamientos SSOMA

v

Entre quienes cuentan con dicha autorizacion, se encuentran representantes de EL

CONTRATISTA y del Cliente, compafiias de seguros y agencias reguladoras.

v" Todo el personal especializado en seguridad asignado por EL CONTRATISTA tiene

la potestad de paralizar los trabajos en caso lo consideren conveniente, sea por un
acto o condicion insegura que pueda afectar la seguridad y salud del personal, el

medio ambiente y/o los equipos, y/o materiales del proyecto.

v Las infracciones graves a las Reglas de SSOMA son aquellas que involucran una
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probabilidad importante de producir como consecuencia muerte, un incumplimiento
de una Regla de tolerancia cero, dafos fisicos graves, dafios importantes a los
equipos o detencion del trabajo. Un empleado del Subcontratista que cometa una
Infracciébn grave a las Reglas de SSOMA, o provoque una situacién de peligro
inminente deberd ser retirado del Terreno del Proyecto.

16 GESTION DE CONTROL DE PROYECTOS

El Subcontratista debe cumplir con el procedimiento estandarizado para la elaboracion,
seguimiento y control del plan de ejecucion de obra. (Anexo 14: Gestion de Control de

proyectos).

A los diez (10) dias contabilizados a partir del siguiente dia de la fecha de adjudicacion del
servicio el Subcontratista debera entregar un Cronograma Linea Base 00 para aceptacion
del Contratista alineado con los plazos indicados para cada entregable y que no sera el

mismo que el cronograma de licitacion.

El Subcontratista deberd presentar reportes diarios por transmital que indiguen las
cantidades ejecutadas, recursos utilizados, incidentes y reportes fotograficos de las

actividades diarias.

El Subcontratista debera presentar por transmital reportes semanales de seguimiento para

aceptacion del Contratista en donde se indique como minimo:

- Cronograma de seguimiento en primavera P6

- Avance de cantidades ejecutadas durante la semana

- Porcentaje de actividades cumplidas (PAC o PPC)

- Principales indicadores (SPI, %PV, %EV, %SV, etc)

- Programacion con horizonte de 4 semanas desde la fecha de corte

- Andlisis de restricciones.

El Subcontratista debera presentar por transmital reportes mensuales con cronogramas para
aceptacion del Contratista en donde debera indicar las cantidades de las actividades
ejecutadas durante el periodo, consideraciones a la programacion de las actividades
remanentes, incidentes, forecast con el EAC del proyecto, reporte fotografico o cualquier otra

informacion relevante durante el periodo.
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17

En caso el Subcontratista presente un atraso de 5% o mas, el Subcontratista estara en la
obligacién de presentar un plan de recuperaciéon en un plazo maximo de 5 dias que debera
sustentar para aceptacion por parte de Contratista y deberd implementar con el objetivo de
cumplir con los plazos establecidos. Un atraso mayor al 10% podria ser causal de resolucion

del Contrato, bajo evaluacion y criterio netamente del Contratista.

Sin perjuicio a lo anteriormente mencionado, es netamente la responsabilidad del
Subcontratista el cumplimiento de los hitos contractuales. Cualquier incumplimiento de los
hitos por parte del Subcontratista generara la penalidad correspondiente indicada en el

numeral 23 del presente documento.

Se debe tener en cuenta que todos los cronogramas y reportes deberan ser comparados con
la Linea Base vigente. La Linea Base e hitos contractuales sélo se actualizaré luego de la

aceptacion de la cotizacién de un Evento Compensable.

Al momento del Kick Off Meeting (KOM) el Contratista brindard mayores formatos o anexos

para un adecuado seguimiento y control del proyecto.

REQUERIMIENTOS - GESTION SOCIAL

Como parte del Plan de Promocion de Buena Vecindad y Relaciones Publicas aprobado para
el proyecto, el Subcontratista debera cumplir con cada uno de los procedimientos y
estandares, sobre todo ejecutar de forma articulada cada uno de los programas que forman
parte del Plan de Promocion de Buena Vecindad, y el Plan de Relaciones Comunitarias del
IGAPRO. Ver Anexo 18.

El Subcontratista debe cumplir con enviar de forma mensual lo siguiente.

- Reporte de mano de obra local de acuerdo con el formato solicitado por el contratista que

sera entregado a mas tardar el dia 25 de cada mes.

- Reporte de compras locales, de acuerdo con el formato solicitado por el contratista que

sera entregado a mas tardar el dia 25 de cada mes.

Asimismo, en caso de la ocurrencia de incidentes sociales y/o el subcontratista identifique

posibles riesgos sociales, debera coordinar inmediatamente con el equipo de Gestion social
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de contratista.

Precisiones por considerar:

17.1. Contratacién de mano de obra local

Para los puestos de trabajo no calificados que se generen para el desarrollo del Servicio,
el requerimiento del Subcontratista sera satisfecho al 100% con personas domiciliadas
en las comunidades y centros poblados de la provincia de Tumbes que conforman el area
de intervencién directa del proyecto “Defensas riberefias del Rio Tumbes — Paquete 02”
(Anexo 18)

La distribucién del trabajo y las convocatorias se realizaran tomando en cuenta los frentes
de trabajo en cada uno de los caserios o centros poblados en los que se realicen los
diferentes tramos del proyecto, con un criterio distributivo que tome en cuenta los centros
poblados ubicados a lo largo del trazo del proyecto.

El Subcontratista presentara su requerimiento de mano de obra para el Servicio a la
Jefatura de Gestion Social del contratista para generar la coordinacion con las
autoridades del area de influencia del servicio.

Es en base a la coordinacion con la autoridad local intermediada por Gestion Social del
Contratista, el Subcontratista realizara la contratacion respectiva.

Todo el procedimiento esta sefialado en el Anexo 18.

Para el caso de mano de obra semi calificada o calificada, igualmente el Subcontratista
debera dar prioridad a trabajadores y profesionales locales, para lo cual tomaré en cuenta
la base de datos que le sera presentada por el area de Gestion Social del Contratista.
En caso no se presenten personas de la localidad o no se encuentre el perfil solicitado
en las convocatorias, el Subcontratista procedera a contratar personal foraneo para el

puesto requerido.

17.2. Contrataciéon de proveedores local

El Contratista recomienda al Subcontratista que, en medida de las posibilidades,
promueva las compras de bienes y/o servicios en el area de influencia, para lo cual, estas
se realizardn mediante un acuerdo formal entre el Subcontratista y el proveedor, que
debera tener domicilio en el Departamento de Tumbes.

El Subcontratista debera realizar la eleccién de los proveedores locales tomando en
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cuenta la Base de Datos de proveedores Locales alcanzada por el area de Gestion Social

del Contratista.

» Sdlo en el caso de que las ofertas de los proveedores locales no alcancen los requisitos

técnicos o excedan sobremanera los costos previstos, el Subcontratista podra contratar
a empresas y proveedores con domicilio distinto a Tumbes.

» El Subcontratista deberd asegurarse que los términos y condiciones hayan sido

adecuadamente explicados a los proveedores que no estén familiarizados con tales

acuerdos formales, antes de que estos firmen.

» El Subcontratista presentara una copia del contrato firmado a las areas de Adquisiciones

y a Gestion Social del Contratista.

» El Subcontratista debe entregar a Adquisiciones y Gestion Social un reporte mensual de

los detalles de las compras locales y/o servicios adquiridos (montos, servicio, pagos, etc.)

+ EI Subcontratista reportard a Adquisiciones y Gestion Social cualquier incidente o

incumplimiento de parte del proveedor en la ejecucion del servicio.

17.3. Protocolo de Trabajo de Campo

18

 Cualquier trabajo del Subcontratista que requiera desplazamiento en predios publicos o

privados debera contar con la comunicacion previa y los permisos correspondientes.

* Todo equipo de trabajo del Subcontratista que requiera realizar algun trabajo o

intervencion en campo debera informar al JEFE DE GESTION SOCIAL del Contratista,
sea el caso, a través de correo electronico formal, su cronograma de trabajo para que el
equipo de gestion social informe de manera previa a las autoridades. Esto lo hard con 5

dias de anticipacion, para iniciar la socializacion de los trabajos.

» Para cada trabajo de campo programado en algun frente de trabajo, el Subcontratista

debera presentar un reporte diario de las actividades y/o alertar cualquier incidencia social

al Area de Gestion Social del Contratista.

 Por ninguin motivo algun equipo del Contratista y de los Subcontratistas ingresara a realizar

trabajos de campo a ninguna localidad sin contar con el pase y comunicacion oficial del

area de gestién social del Contratista.

» El Subcontratista se obliga al cumplimiento de Procedimiento para el ingreso y salida de

trabajos de campo sefialados en el Anexo 18.

REQUERIMIENTOS — GESTION DE CALIDAD
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Segun el alcance de servicio y los estandares del Contratista, el Subcontratista debera

presentar, pero no limitarse a los siguientes documentos:

e Plan de trabajo.

o Certificados de calibracion Vigente de los Equipos de medicién.

e Patrones de calibracién de los equipos de medicion.

e Certificados de Operatividad de GPS y/o Drone.

e Los documentos emitidos por el subcontratista deberan estan conforme al

procedimiento de control de documentos del contratista en Gltima revision.

19 LINEAMIENTO DE COSTOS

Los Postores deberan cefiirse al Anexo 17: Lineamiento de Costos para la presentacion de

su valorizacién y por ende su factura.

20 LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL

LOS SUBCONTRATISTAS seran responsables de la activacion y desactivacion de la
seguridad y vigilancia necesarias para el cuidado, resguardo y proteccion de su personal,
eguipos, materiales, oficinas, campamentos e instalaciones, asi como de los vehiculos en
su zona de trabajo durante el tiempo que demande el cumplimiento de sus actividades en
la zona de obras, para lo cual deberan cumplir con las normas del proyecto, Seguridad
Patrimonial y las de SUCAMEC. Asi mismo deberan contar con un profesional responsable
del area, el cual realizara las coordinaciones del caso con el jefe de Seguridad Patrimonial

del Contratista los miércoles 08:00 am.

21 CONDICIONES COMERCIALES Y CONTRACTUALES

21.1. CONDICIONES COMERCIALES
21.1.1. MONEDA Y VARIACION DE PRECIOS

- Solo se aceptara Soles para la presentacion de propuestas.

- Los precios no seran revisables durante la duracién del contrato por ningln motivo,
incluyendo, pero sin limitarse a, alzas o bajas en los precios de la mano de obra,
maquinaria, energia, combustible, entre otros. El Subcontratista declara haber
analizado y conocer todos los riesgos y circunstancia, existente o posibles,

relacionados con o derivados del presente contrato y su ejecucion por lo que renuncia
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a solicitar la modificacion de los precios por la existencia de riesgos que no advirtié o

estimo correctamente.

21.1.2. SUSTENTOS DE DOCUMENTOS (FACTURACION)

Comprobante de Pago incluyendo los archivos (PDF y XML).

Subcontrato firmado por el Subcontratista y El Contratista.

E-mail de conformidad de servicio aprobado.

Proforma y valorizacién del servicio aprobado firmado por el Subcontratista y El

Contratista.

21.1.3. FORMA DE PAGO

El Subcontratista emitira la factura correspondiente posteriormente a la valorizacién,
adjuntando copia del sustento del servicio, segun procedimiento administrativo.

Se valorizara por_entregable, tomando en cuenta el cuadro mostrado lineas abajo
(“PROGRAMACION DE PAGOS”) con fecha de corte los dias 22 de cada mes; el pago

por las prestaciones se realizara a los treinta (30) dias calendario tras la recepcion de

la factura; asi como la aceptacion de los servicios, previa aceptacion del entregable
por parte del Contratante y ademas, contar con aprobacion por parte del Contratista
de la Hoja de Ruta de Valorizacién. De existir observaciones por parte del Contratista,
el Subcontratista debera de cumplir con la subsanacion de dichas observaciones.

La firma de las valorizaciones debera estar a cargo del representante legal del Postor
Ganador, caso contrario, se debera consignar en el Subcontrato a alguien para este
fin.

El Postor debe contar con firma digital certificada de su representante legal para
agilizar la firma de los documentos de caracter legal (carta de adjudicacion y
subcontrato) y tributario (valorizacién).

La falta de diligencia por parte del Subcontratista en el cumplimiento de las
obligaciones de facturacion o presentacion de las facturas conforme a los apartados
anteriores no perjudicarda a El Contratista, conformando los plazos de pago al

cumplimiento del Subcontratista.

La valorizacion se realizara se realizara de manera mensual, contra entrega de los

entregables:
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22

Tabla Nro. 03: Programacién de Pagos.

PROGRAMACION DE PAGOS

Primer pago

Entregable 01 (a los
30 dias calendarios
de iniciado el
Servicio)

El treinta por ciento (100%) del monto del
presupuesto a suma alzada, el que se pagara
a la aceptacion del CONTRATANTE (ANIN)
del primer entregable.

Segundo pago

Entregable 02 (a los
45 dias calendarios
de iniciado el
Servicio)

el sesenta por ciento (60%) del presupuesto a
precios unitarios, el que se pagara a la a la
aceptacion del CONTRATANTE (ANIN) del
segundo entregable.

Tercer pago

Entregable 03 (a los
70 dias calendarios
de iniciado el
Servicio)

el cuarenta por ciento (40%) del presupuesto
a precios unitarios, el que se pagard ala a la
aceptacion del CONTRATANTE (ANIN) del
tercer entregable.

Informativa a Proveedores.

y contrato) y tributario (valorizacion).

REQUISITOS DE CAPITAL HUMANO

laborales vigentes.

quien el Subcontratista designe en el contrato que se suscriba para tales fines.

procedimientos, estandares lineamientos y auditorias laborales que considere pertinente.

Humano del Contratista en la forma y plazos que lo requiera.

La recepcion de facturas se realizara de acuerdo con lo indicado en el Anexo 16 Catrtilla

Las valorizaciones deberan ser suscritas por el Representante Legal del Subcontratista, o

El Representante Legal del postor, debera contar con firma digital certificada, ello con la

finalidad de agilizar la suscripcion de documentos de caracter legal (Carta de adjudicacion

El &rea de Desarrollo y Capital Humano del Contratista realiza la revision y evaluacion del

cumplimiento de las obligaciones legales laborales del Subcontratista, definiendo los

El Subcontratista debera cumplir con la presentacién de los documentos que acrediten el
cumplimiento de sus obligaciones laborales y la de sus sub-Subcontratistas (siempre y

cuando el Contratistas le autorice la sub-subcontratacion) al area de Desarrollo y Capital

El Subcontratista debe presentar su Procedimiento/Plan de Reclutamiento y Seleccion de

personal, el mismo que sera validado con la finalidad de revisar cumpla con los lineamientos
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El Subcontratista presentara en su propuesta Técnica al Contratista, el organigrama de staff

técnico/administrativo de campo que intervendra en la obra/servicio.

El personal considerado en su propuesta técnico-econdémica no es limitativo, debiendo el
Subcontratista tener el personal suficiente para cumplir con los alcances del servicio en el
tiempo solicitado. Si el Subcontratista requiere mayor personal que el solicitado en estos
términos de referencia, el costo del personal excedente serd asumido por el Subcontratista

(en cualquier circunstancia que no sea responsabilidad del Contratista).

La acreditacion para el ingreso a trabajar del personal de la Subcontratista los realiza el area
de Desarrollo y Capital Humano del Contratista. Siempre y cuando cumplan con los requisitos
establecidos en el procedimiento de acreditacion de personal Ver Anexo N°07: CBS-RTU-

DYCH-PRO-003 Procesos de acreditacion de personal Subcontratista.

La Subcontratista no podran reclutar personal que se encuentre con contrato vigente en otras

subcontratistas del Proyecto.

El Subcontratista debera presentar la siguiente documentacién antes de su ingreso y para la
acreditacidon de su personal segin Anexo: 07 BS-PRG-DYCH-PRO-003 Procedimiento de

acreditacion de personal Subcontratista.

22.1. Documentos de acreditacion de personal para el proyecto:

Para la acreditacion de su personal el Subcontratista debera cumplir con el procedimiento
CBS-PRG-DYCH-PRO-003 Procedimiento de acreditacion de Trabajadores del

Subcontratista.

El inicio de la acreditacion personal de las Subcontratista Adjudicada, solo se dard una vez
esta haya completado todos los requisitos para la formalizacion de la firma del contrato y con
la aprobacion de las areas que intervienen el proceso de adjudicacion.

Tabla N°04: Documentos acreditacién de personal
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Documentos Obligatorios

|Organigrama (Stafin Plan del proyecto / aprobado por el area Sponsor)

Descriptivo de Puestos del perosnal STAFF

'Capna de la Constancia del RENOCC

'Declaracujn Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales

Relaciéon de Personal Activo, Desplazados Laborando en el proyecto (HeadCount semanal)
Examen Medico Preocupacional

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjeria (CE)

Contratos de Trabajo

9 Constancia de presentacién de Contrato de Personal Extranjero al MTPE (De corresponder)
10 |Alta en el T- Registro del Personal

11 Copia RETCC de Trabajadores de Construccion Civil (De corresponder)

12 | Copia simple del carné otorgado por SUCAMEC

13 |Declaracién Jurada de Conflicto de Intereses

14 Certificado Electronico de Antecedentes Penales y Policiales o Certificado Unico Laboral emitido por el MTPE
15 |SCTR (Pension y Salud) vy Vida ley: Constancias de pago y facturas de los sequros

16 | Curriculum Vitae Documentado

17 |Constancia de Entrega EPP seglin el Art. 33 del D.S. N® 005-2012-TR

18 |Licencia de Conducir MTC

19 |Record de Coductor

20 |Curso de manejo Defensivo (Con vigencia no menor a un afio)

21 |Carnet de Vacunacion

0N O EaWN =

El contratista se reserva el derecho de verificar los curriculums y acreditaciones y puede
solicitar la documentacion complementaria respectiva del profesional propuesto si lo
considera necesario e incluso puede solicitar el cambio del personal presentado. Esta
revision del sustento no debe ser mayor de tres dias Gtiles por parte del Contratista, y en
los siguientes tres dias Uutiles, el Subcontratista debe resolver las observaciones
planteadas y en caso no fueran satisfactorias para El Contratista, se dard un plazo
adicional de dos dias Utiles para levantar las observaciones. Si a pesar de ello, no fuera
satisfactorio, este profesional no podra ingresar al proyecto. Por ello se solicitara presentar
a El Contratista por lo menos dos profesionales para cada puesto de tal forma de evitar

inconvenientes de ingreso del personal.

22.2. Requisitos de Desarrollo y Capital Humano para el pago de las valorizaciones

mensuales, Culminacion, Cierre Comercial y Liberacion del fondo de Garantia

a) Validacion para Pago de la valorizacion Mensual
Para la aprobacion de las Valorizaciones mensuales el Subcontratista debera cumplir
al 100% con la presentacion de los documentos que acrediten el cumplimiento de las
Obligaciones Legales Laborales (OLL) de todo su personal y del personal de sus Sub-

Subcontratista en caso corresponda.

El Subcontratista presenta los documentos de Obligaciones Legales y Laborales (OLL)
de acuerdo con los procedimientos CBS-PRG-DYCH-PRO-006 “Procedimiento de
Auditoria de Obligaciones Laborales”, (ver Anexo N° 28) y CBS-RTU-DyCH-PRO-007

“Procedimiento de Envio de Informacion - Auditorias Laborales” (ver Anexo N° 29), en
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caso de incumplimiento, no se procedera con la firma la Hoja de ruta de la valorizacion.

La primera valorizacion se aprobara con la revision del cumplimiento de los requisitos
de acreditacion del personal de las Subcontratista, a partir de la segunda valorizacion
se aprobaran con el cumplimiento al 100% de las Obligaciones Legales Laborales
(OLL) de todo su personal y del personal de sus Sub-Subcontratista del mes anterior a

mes de la valorizacion.

Si la subcontratista tuviera Obligaciones Legales Laborales (OLL) pendientes de pago a
sus trabajadores, el Contratista retendra de las valorizaciones mensuales el monto de las
Obligaciones Legales Laborales (OLL) pendientes, hasta que la subcontratista Cumpla y

evidencie su pago.

b) Cumplimiento de Obligaciones Legales Laborales parala conformidad del Servicio

Para la certificacion de la conformidad del servicio, es obligatorio que el Subcontratista
haya presentado y se encuentre validado por el area de Desarrollo y Capital Humano el
100% de los documentos que acrediten el cumplimiento de las Obligaciones Legales
Laborales (OLL) de todo su personal y de sus Sub-Subcontratista, desde el inicio de
contrato y hasta un mes previo a la fecha de la conformidad del servicio, en caso de

incumplimiento no se firma la conformidad.

Liberacion de Fondo de Garantia

Para liberacion del Fondo de Garantia, el Subcontratista debe cumplir obligatoriamente
con la presentacion y validacion del area Desarrollo y Capital Humano el 100% de los
documentos que acrediten el cumplimiento de las Obligaciones Legales Laborales (OLL)
pendientes de todo su personal, del mes anterior a la conformidad del servicio y hasta la

firma de Finiquito, en caso de incumplimiento no se libera el fondo de garantia.

En la etapa de Cierre Comercial, con el objetivo de validar plenamente las Obligaciones
Legales Laborales (OLL) por parte del area de Desarrollo y Capital Humano, el
Contratista podr& solicitar documentacion adicional siempre que lo considere necesario

para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones.

El Subcontratista es responsable de cumplir con los procedimientos CBS-PRG-DYCH-
PRO-006 “Procedimiento de Auditoria de Obligaciones Laborales” (ver Anexo N° 28) y
CBS-RTU-DyCH-PRO-007 “Procedimiento de Envio de Informaciéon - Auditorias
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Laborales” (ver Anexo N° 29), ademas de garantizar la conservacion, custodia, orden,
presentacion y trazabilidad de los documentos que acrediten plenamente el cumplimiento
de las Obligaciones Legales Laborales (OLL) de todo su personal y del personal de sus
Sub-Subcontratista en caso corresponda.

Toda desviacién que genere retrasos que afecten en costo y plazo en los procesos de
Culminacion y Cierre comercial serdn de entera y exclusiva responsabilidad del

Subcontratista.

El Subcontratista seré responsable de determinar los recursos necesarios para cumplir
con el orden y carga de la documentacion que acrediten plenamente las Obligaciones
Legales Laborales (OLL) desde el inicio de la ejecucion de las obras hasta el plazo de
presentacion de la totalidad de documentos requeridos por el area de Desarrollo y Capital

Humano.

23 PENALIDADES

Ante el incumplimiento de los términos y condiciones contractuales acordadas entre el

Subcontratista y el Contratista para la ejecucion del servicio, se tiene prevista la aplicacion

de penalidades, sin que estas sean limitativas sobre otras medidas que pueda tomar el

Contratista para resarcir los impactos ante algin incumplimiento contractual por parte del

Subcontratista, a saber:

Se indica lo siguiente, y no es limitativo:

El incumplimiento de los plazos de movilizacion, ejecucion de cada entregable y fechas
clave del cronograma aprobado por el Contratista son susceptibles de una penalidad diaria
de 0.5% del Precio del Subcontrato y hasta un maximo del 10% del Precio del subcontrato.
El incumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
(SSOMA) es susceptible de penalidad de acuerdo con el detalle del Anexo 09: Penalidad
SSOMA.

Tabla N°05: Penalidades (Otros).

DESCRIPCION MEDICION

Incumplimiento del proceso de movilizacion . . 0.5%
, . . Penalidad Diaria
en los 7 dias calendarios solicitados en los del monto total del
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términos de referencia (TDR). subcontrato
2 Incumplimiento de entregables. Penalidad diaria 0.5 UIT
En caso el Subcontratista no cumpla con
sus obligaciones descritas en los términos Por cada evento
3 de referencia (TDR) (documentos de 0.25 UIT
calidad, informes de cierre comercial
parcial y final, y otros).
Por exceder el plazo establecido para la Penalidad diaria
- . 0.25 UIT
4 correccion de observaciones.
5 Por dia de ausencia injustificada del Por cada evento
) 0.25 UIT
personal clave del Subcontratista
En caso de suspension y/o paralizacién de
6 la prestacion de servicio sin justificacién y/o | Penalidad diaria | S/1,000.00 incl. IGV)
por decisién unilateral del Subcontratista
Incumplimiento en obtener y presentar
integramente la acreditacion de la emision 0.1 UIT
7 y pago de las pélizas de seguro, en la Por cada dia
fecha indicada en la Ficha de Datos del calendario de
contrato. atraso
Incumplimiento en presentar integramente
8 la acreditacién de la renovacién y pago de Por cada dia 0.1 UIT
las pdlizas de seguro, en las fechas calendario de
indicadas en la Ficha de Datos del atraso
Contrato.
Incumplimiento en presentar las
9 fianzas/garantias, en las fechas indicadas Por cada dia 0.1 UIT
en la Ficha de Datos del subcontrato. calendario de
atraso
Incumplimiento en renovar las
10 | fianzas/garantias, en las fechas indicadas Por cada dia 0.1 UIT
en la Ficha de Datos del contrato. calendario de
atraso
Incumplimiento de subsanar observaciones Por cada dia
11 | notificados por el Contratista, en el plazo de calendario de 0.1 UIT
10 dias calendario. atraso
Incumplimiento de asistencia a reuniones
12 | semanales, en la cual debera participar | Por cada evento 0.1 UIT
personal clave del Subcontratista.
El incumplimiento del plazo por no levantar
una observacion realizada por el area de
13 | produccion o calidad o seguridad, salud Por cada evento 0.1 UIT
ocupacional y medio ambiente (SSOMA), o
la no acreditacion de solucién a las no
conformidades.
Incumplimiento con mantener en el sitio, en
14 | forma permanente y/o parcial, al personal Por cada evento 0.1 UIT
clave, de conformidad a su estructura de
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Gastos Generales.

Por incumplir con la normatividad
ambiental aplicable a la ejecucion del
servicio.

15 La penalidad serd establecida por el
Supervisor del servicio, quien natificara al
EL SUBCONTRATISTA sobre la falta
cometida, permitiéndole que subsane la
falta en un plazo maximo de veinticuatro Por cada evento 0.1uUIT
(24) horas. Si después de aplicada la
multa, la falta continla, se volvera a aplicar
la sanciébn hasta cuando ella sea
subsanada.

U.L.T. = Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infraccion.

e Las imposiciones de penalidades antes referidas se determinaran cada vez el Contratista
verifique el incumplimiento, el cual serd comunicado mediante carta o correo electrénico

al subcontratista.

24 BASES DE LICITACION Y CRONOGRAMA:

Las bases y/o referencia del proceso de licitacién esta disponible en el siguiente portal web:

https://riotumbes.besalco-stracon.pe/licitaciones

La ronda de consultas se realizara utilizando el formato del Anexo 06: Tabla de consultas

para licitacion.

Se debera enviar los requisitos de Preseleccion de acuerdo con lo indicado en el Anexo 21:

Formato de Preseleccion.

25 LUGAR DE PRESENTACION

Las propuestas tanto técnica como econdmica se presentaran en formato digital, via

plataforma e-Prourement TenderBill, a la direccién indicada en el calendario.

La presentacion de propuestas serd a sobre cerrado, que es el tipo de proceso donde se
especifica una fecha limite de cierre para presentacion de propuestas. Las ofertas no son

visibles para nadie hasta que se cumpla la fecha de cierre.

Toda comunicacion respecto al proceso de licitacion y presentacion de ofertas serd llevada
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26

a través de la plataforma e-Procurement TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los

postores familiarizarse con la plataforma.

Instructivo 'y  soporte para  proveedores a travées de la  pagina:

https://www.tenderbill.com/supplier-support/quia-usuario-proveedor.html#rfg

Se presentaran los documentos en formato *.pdf y *.xls, asi como en formato nativo y

editable.

No se admitira la participaciéon en el presente concurso de Postores vinculados en lo
comercial, econémico y/o parentalmente con el personal que labora en EL CONTRATISTA
y/o empresas afiliadas y/o pertenecientes al EL CONTRATISTA; en caso de que el Postor

no cumpla con lo establecido en el presente parrafo sera descalificado del proceso.

FACTORES OBJETIVOS DE SELECCION

26.1 REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS DE LA PRESENTACION DE PROPUESTA:

Para que su propuesta sea considerada y debidamente analizada por el Comité de
Seleccidn, deberan adjuntar, con el formulario de propuesta, los requisitos que se enumeran

a continuacion:

a) La propuesta econémica debe ser presentada de acuerdo con la estructura de costos
del Anexo 05 debidamente firmada por el Representante Legal o apoderado legal de
la empresa debidamente autorizado (de acuerdo con lo indicado en el Pacto Social).
Adicionalmente podra presentar la propuesta en su formato propio.

by La propuesta técnica debe contener: plan de trabajo y metodologia como se
desarrollara el servicio, CV de personal clave, cronograma, experiencia del postor y
todos los requisitos solicitados en el presente TDR, debidamente firmada por el
Representante Legal o apoderado legal de la empresa debidamente autorizado (de
acuerdo con lo indicado en el Pacto Social).

c) Vigencia de Poder, vigente y actualizado con no mas de 30 dias de emision.

d) El proponente debe ser nacional, en caso de consorcio con empresa extranjera, la
empresa lider debe ser nacional. Los miembros del consorcio deberdn sefialar las
condiciones basicas que regiran sus relaciones a través de una Carta de Compromiso
de Consorcio. Las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el

desarrollo de la propuesta y del Contrato, afectardn a todos los miembros del
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consorcio.

e) Los términos, las condiciones y la extension de la participacion de los miembros de

un consorcio en la presentacion de su propuesta o ejecucion del Contrato, no podran

modificarse sin el consentimiento previo del Contratista (CBS).

f) Formulario de Debida Diligencia, debidamente firmado por el representante legal o

comun en el caso de Consorcio.

g) La experiencia se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia

simple de contratos u 6rdenes de servicio o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

comprobante de pago o (v) cualquier otra documentacién que acredite de manera

fehaciente.

27 METODO DE EVALUACION Y LOS CRITERIOS DE PONDERACION

El Procedimiento de evaluacion comprende dos fases:

Primera fase: Se verificard en primera instancia El cumplimiento de los requisitos minimos

obligatorios.

Una vez comprobado el cumplimiento de dichos requisitos y el Proponente no haya sido

suspendido, ni sancionado, ni considerado inadmisible por ninguna entidad gubernamental

de Perq, no estén involucrados en procesos de administracion judicial, no mantienen

sentencia judicial o accién legal pendiente que pueda poner en riesgo sus operaciones en

el futuro previsible y, que no estén involucrados en précticas prohibidas, incluidas entre

otras, fraude, coaccion, corrupcion, obstruccion o cualquier otra practica no ética. En ninguin

caso, el Comité Evaluador calificara asignara puntajes a los Proponentes que hayan sido

descalificados en funcién de su incumplimiento de los requisitos obligatorios exigidos.

Segunda Fase: Asignacion de puntajes segun criterios de evaluacion.

28 CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por

objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun

los factores y el procedimiento de evaluacion de los lineamientos.

El proceso de evaluacion utilizard los criterios y las ponderaciones que se proporcionan en

la Tabla No 06. Esa revisidbn permitira al Contratista distinguir la capacidad técnica y
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comercial de los Postores, probar la solidez y calidad de sus propuestas para la ejecucion

de la prestacion de servicio. La puntuacién descrita para la evaluacion Técnica (60 puntos)

y Econémica (40 puntos), Ver Anexo 24: Formato de Criterio de Calificacion.

La evaluacion de los criterios de experiencia y nivel de riesgo crediticio de los Consorcios se

realizara proporcionalmente al porcentaje de participacion indicado en la carta de promesa

de Consorcio enviada junto con la propuesta técnica — econoémica.

e Oferta Técnica: 60 puntos
e Oferta Econdmica: 40 puntos




BSBESALCO | N STRACON

DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO TUMBES — PAQUETE 2
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE(S) TECNICO(S), PARA LA REUBICACION DE REDES DE
AGUA, ALCANTARILLADO Y OBRAS CIVILES, INCLUYE LA EJECUCION DE CALICATAS E
IDENTIFICACIONES OCULARES, — DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO TUMBES- PAQUETE 02 DEL KM
16+583 AL KM 24+768 (MARGEN DERECHA)

CODIGO:
VERSION
FECHA:

N/A

00

26/02//2025

Pagina 55 de 61

Tabla Nro. 06: Criterios de Evaluacion y Puntuacion.

CRITERIO TECNICO CALIFICACION

Experiencia 20

Debera contar con experiencia especifica general minima de cinco (5) afios y dos (2) afios en elaborando expedientes en
obras de disefio y ejecucién de saneamiento tales como: estaciones de bombeo, canales de riego, camaras de
inspeccion, tuberias de agua y/o desagiie en el sector publico o privado y/o actividades relacionadas con reubicacion de|
redes de agua y/o desagiié para la ejecucién de un proyecto privado o publico, bajo el marco del Decreto Legislativo N°|
1192 y sus modificatorias.

Acreditar un monto facturado acumulado minimo equivalente a S/ 250,000.00 durante los dltimos 5 afios.

>=500 K Contratos acumulados 20 puntos
<500 K >=250 K Contratos acumulados 10 puntos
<'S/250 K Contratos acumulados. 5 puntos

La experiencia se acreditar4 mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de conformidad del servicio;
(i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion|
o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que el servicio fue concluido, asi como el monto|
total que implico la prestacion del servicio.

Si el Postor no cuenta con la experiencia minima de 5 afios (se valida desde la consulta web de SUNAT) se
considerara puntaje de 0 en experiencia

Experiencia del Personal Clave 20

La evaluacion del personal clave estara alienado al requerimiento del TdR's.

1. JEFE DE PROYECTOS

+ Titulo profesional de Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario. Colegiado y habilitado (vigente durante la prestacion dell
servicio).

« Experiencia general no menor de cinco (05) afios y tres (03) afios en experiencia especffica en el &mbito publico o
privado, contabilizados a partir de la obtencién del bachiller, en residencias y/o supervisiones y elaboracion de
expedientes técnicos de redes de agua y/o alcantarillado en el sector publico o privado.

« La experiencia debera ser acreditada con constancias y/o certificados y/o contratos u ordenes de servicio, con su
respectiva conformidad. En caso de que el postor no cumpla con los requisitos se calificara la propuesta con 0 puntos.

Mas de 05 afios 10 puntos
05 afios (Requisito minimo) 05 puntos
Menos de 05 afios 0 puntos

2. INGENIERO SSOMA

« Profesional con estudios en ingenieria. Titulado y colegiado

« Experiencia especffica de tres (03) afios en el ambito publico o privado contabilizados a partir de la obtencién de Ia]
colegiatura. Debera de contar con experiencia en obras civiles, reubicacion de obras sanitarias y similares. Ademas,
debera manejar Sistemas de Gestion Integrado (SSOMA).

« La experiencia debera ser acreditada con constancias y/o certificados y/o contratos u ordenes de servicio, con su
respectiva conformidad. En caso de que el postor no cumpla con los requisitos se calificara la propuesta con 0 puntos.

Mas de 03 afios 05 puntos
03 afios (Requisito minimo) 03 puntos
Menos de 03 afios 0 puntos

3. INGENIERO DE PLANEAMIENTO

« Profesional con estudios en ingenieria. Titulado y colegiado

» Experiencia especffica de dos (02) afios en el &mbito publico o privado como ingeniero de planeamiento en proyectos
similares u otras relacionadas. Contabilizados a partir de la obtencién del bachiller.

+ Conocimientos en manejo de Primavera P8, debera certificar estudios.

« La experiencia debera ser acreditada con constancias y/o certificados y/o contratos u ordenes de servicio, con su
respectiva conformidad. En caso de que el postor no cumpla con los requisitos se calificara la propuesta con 0 puntos.

Méas de 02 afios 05 puntos
02 afios (Requisito minimo) 03 puntos
Menos de 02 afios 0 puntos

Acreditacion:

Se debera presentar los CV propuestos (documentados) del personal clave detallado para la evaluacion del Contratista.
La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y sul
respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

B grado y/o titulo profesional sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de Ia]
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso grado y/o titulo profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del|
diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

Para poder trabajar en el Per(, los extranjeros deben cumplir las condiciones establecidas en la nueva Ley y Reglamento
de Migraciones.

Capacidad Técnica 20

Plazo de ejecucién (Incluye movilizacién y desmovilizacién de personal)

- >60dias 0 puntos
-<=60y>=45dias 3 puntos
-<45dias 5 puntos

Propuestadel Plan de trabajo y metodologia

- Cumple (alineado al TdR’s) 10 puntos
- No Cumple 0 puntos

Cronogramareferencial de Eecucion (Diagrama Gantt con fechas y duraciones en PRIMAVERA P6)

- Cumple (alineado al TdR'’s) 5 puntos

- No Cumple 0 punto




DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO TUMBES — PAQUETE 2 cobIGe: NA

SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE(S) TECNICO(S), PARA LA REUBICACION DE REDES DE | VERSION 00

BSBESALCO | ) STRACON AGUA, ALCANTARILLADO Y OBRAS CIVILES, INCLUYE LA EJECUCION DE CALICATAS E FECHA: 26/02//2025
IDENTIFICACIONES OCULARES, — DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO TUMBES- PAQUETE 02 DEL KM
16+583 AL KM 24+768 (MARGEN DERECHA) Pagina 56 de 61
CRITERIO ECONOMICO CALIFICACION
1 Precio 30

B puntaje de cada propuesta se distribuira linealmente entre el minimo importe (maxima puntuacion) y el maximo importe|
(minima puntuacién). La oferta econémica debe ser presentada en moneda nacional (S/.) y debidamente sustentado
(APU).

Cartade lineade crédito para fianza 4
B postor presenta una Carta de linea de crédito para fianza para determinar si tiene respaldo financiero de algiina entidad|
bancaria (Excluyente), de no presentar el puntaje sera cero.

Estado SUNAT 2
Se encuentra ACTIVO y en condicién de HABIDO en SUNAT (1 puntos)
No se encuentra ACTIVO 'y en condicién de HABIDO en SUNAT (0 puntos)

No presenta deudas coactivas ni omisiones tributarias en SUNAT (1 puntos)
Presenta deudas coactivas y/o tributarias en SUNAT (0 puntos)

Nivel de Riesgo Crediticio 2

Se consideraré el reporte de riesgo crediticio del postor mediante la evaluacién Equifax y/o Sentinel.

Riesgo Muy Bajo 2 puntos
Riesgo Bajo 1.5 puntos
Riesgo Medio 1 puntos
Riesgo Alto 0 punto
Formade Pago 2

Comprende el periodo que se cancelara la factura por el servicio brindado.

Crédito 60 dias 2 puntos
Crédito 30 dias 1 puntos
- Adelanto 0 punto

El personal por contratar para la ejecucién de las actividades por parte del subcontratista no
serd de ningin modo limitativo, sefialando que el subcontratista debera realizar todas las
acciones, actividades y procedimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, asi

como contar con el personal adicional que requiera el servicio.

Calificacion Econdmica:

La calificaciébn econémica consistira en otorgar el maximo puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, segun la

siguiente férmula:

Pi = Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

29 ADELANTOS

No aplica.
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30 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Contratista se reserva el derecho de elegir la oferta que estime conveniente por razones
técnicas y/o comerciales. Asi mismo dejar sin efecto el Proceso de Licitacién en cualquier
momento sin incurrir en obligacién alguna a favor del/los Postor(es) afectados por la accion

del Contratista.

En tal sentido, queda expresamente establecido que el/los Postor(es) no tendran derecho a
ninguna indemnizacion o compensacion de ningun tipo, por reembolso de gastos incurridos

ni por ninguin otro concepto, si sus ofertas no son aceptadas o se interrumpe el proceso.

El Contratista notificard al Subcontratista ganador de la Buena Pro, Unicamente mediante
una Carta de Adjudicacion (LOA) enviada por correo electronico, comunicando que su oferta
ha sido aceptada. Esta notificacion indicara la suma que el Contratista pagara al
Subcontratista por la ejecucion de la Obra/Servicio y requerira en un plazo maximo de
quince (15) dias que el Subcontratista cumpla con presentar la Garantia de Fiel

Cumplimiento de Subcontrato y cualquier otra garantia requerida.

En la Carta de Adjudicaciéon enviada al Subcontratista ganador, se indicara la fecha de
realizacion de la “Reunién de Inicio”, que debera contar con la asistencia obligatoria del
Residente de obra o Responsable principal del servicio, Jefe de Oficina Técnica, Ingeniero
de Planeamiento, Jefe de Control Calidad, Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, Jefe
de Relaciones Comunitarias a cargo de la obra/servicio, por parte del Subcontratista y por
parte del Contratista los representantes de todas las gerencias, en la cual se tratara la

siguiente agenda:

- Cronograma de Actividades / Hitos Contractuales.

- Presentacién de Plan de Trabajo y Ejecucién de Obra/Servicio del Subcontratista.

- Larelacién de su personal y equipos que intervendra en la Obra/Servicio.

- Plan de Control de Calidad del Subcontratista, junto con toda la informacién

requerida en los lineamientos de calidad del presente término de referencia.

Otros temas que el Contratista considere importante y que sea solicitada con la debida

anticipacion.
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31 PERDIDA DE LA ADJUDICACION.

La adjudicacion podra darse por terminado segun las causas siguientes:

a. En caso el postor no cumpla con presentar las garantias contractuales, pélizas de
seguros, y otros documentos que son requisitos previos para la suscripcion del
subcontrato, dentro del plazo indicado en la Carta de Adjudicacion.

b. Por comun acuerdo entre las partes, sin responsabilidad alguna en cualquier momento y
sin expresion de causa, dando a la otra parte el aviso previo por escrito dentro de un
plazo de quince (15) dias calendarios; a solicitud de una de las partes, por motivo de
fuerza mayor debidamente justificado y aceptado por la otra.

c. El Contratista se reserva el derecho de dar por terminado la contratacion sin

responsabilidad de su parte, a iniciativa propia, en los siguientes casos:

¢ Si el(la) postor(a) incumpliere cualquier obligacion inherente a los presentes términos
de referencia.

¢ Si en opinion del Contratista el(la) postor(a) preste sus servicios en forma deficiente.

e Por causas imprevistas que hicieren imposible o impractico obtener el suministro y/o
servicios contratados, para lo cual el Contratista dara aviso al Consultor con quince
(15) dias calendario de anticipacion a la terminacion de la contratacion y reconocera

los honorarios por el o los servicios brindados hasta ese dia de terminacion

32 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

Para los efectos de este concurso, “fuerza mayor y caso fortuito” significa un evento que
escapa al control de una de las partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de esa parte resulte imposible o impractico en atencion a las circunstancias.
Esto incluye, pero no se limita, a guerras, motines, disturbios civiles, terremotos, incendios,
explosiones, inundaciones u otras condiciones climaticas adversas, huelgas, cierre

empresarial, u otras acciones similares.

El caso fortuito y la fuerza mayor liberan a las partes de responsabilidad en el cumplimiento
de sus obligaciones, siempre y cuando este incumplimiento no sea una consecuencia directa
de ellos y que las partes no se encuentren en mora. Siempre que sobrevenga un caso fortuito
o fuerza mayor, los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas se extenderan

por un periodo igual al que duroé el caso fortuito o la fuerza mayor y quedando en la obligacion
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el oferente de comprobar la fecha y el o los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso

fortuito, de conformidad a las leyes de Per( y ante las autoridades competentes de este pais.

33 VALIDEZ DE LA OFERTA.

Todas las ofertas deberan expresar claramente el periodo de validez de la propuesta, el
mismo que no podra ser menor a sesenta (60) dias calendario, a partir de la fecha de

presentacion de las mismas.

34 RECHAZO DE OFERTAS.

Sin limitar la generalidad de este derecho, se deja constancia expresa de que las propuestas

seran rechazadas por cualquiera de los siguientes aspectos:

a) Ofertas que sean presentadas fuera de la fecha y hora establecidas en el presente
documento.

b) Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en el presente
documento.

¢) Cualquier intento de uso de influencias que constituye una practica ilegal o de corrupcion,
0 que contravenga el espiritu del presente documento.

d) Cuando a juicio del Consorcio Besalco Stracon, los precios ofertados no guarden

relacién con el mercado.

35 VICIOS OCULTOS.

36

La recepcion conforme de la prestacion por parte de Consorcio Besalco Stracon no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. El plazo maximo de
responsabilidad del contratista es de 5 afios contado a partir de la conformidad otorgada por

Consorcio Besalco Stracon.

DOMICILIO PARA NOTIFICACION EN EJECUCION CONTRACTUAL

El postor ganador de la buena pro consignara un correo electronico, a donde se le notificara
todos los actos y actuaciones recaidos durante la ejecucion contractual, como es el caso,
entre otros, de ampliacion de plazo. Asi mismo sefialard un domicilio legal a donde se le
notificard los actos que tienen un procedimiento preestablecido de notificacion, como es el

caso de resolucidon o nulidad de contrato.
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37 ANEXOS

e Anexo 01: Modelo de subcontrato
e Anexo 05: Estructura de Costos
e Anexo 06: Tabla de consultas para licitacion
e Anexo 07: Procedimiento Acreditacion de personal Subcontratista
¢ Anexo 08: Lista de verificacion de entregables SSOMA
e Anexo 09: Penalidad SSOMA
e Anexo 10: SSOMA
v' Gestibn SSOMA — Documento Comprimido
v Plan Anual de SSOMA 2022 (Seguridad, Salud y Medio Ambiente)
v Plan de Preparacién y Respuesta ante emergencias.
v Procedimientos y Formatos
e Anexo 11: Plan de Gestion del Trafico EV
e Anexo 12: Condiciones generales de subcontratacion
e Anexo 13: Plan de comunicaciones
e Anexo 14: Gestion de control de Proyectos
e Anexo 16: Cartilla Informativa a Proveedores V5
e Anexo 17: Lineamiento de Costos
e Anexo 18: Social
v" Plan de contratacion de mano de obra local.
v" Procedimiento de trabajos de campo.
e Anexo 19: Gestion de Riesgos de Fraude y/o Corrupcién
e Anexo 21: Formato de Preseleccién
e Anexo 22: Resumen de Experiencia del Personal Clave
e Anexo 23: Resumen de Experiencia del Postor
e Anexo 24: Formato de Criterios de Calificacion
e Anexo 26: Entregables Cierre comercial
e Anexo 27: Planos de ubicacion.
¢ Anexo 28: Procedimiento de Auditoria de Obligaciones Laborales
e Anexo 29: Procedimiento de Envio de Informacion - Auditoria.

e Anexo 30: Formatos de debida diligencia

e Anexo 31: Relacion de interferencias preliminar subterraneas y superficiales.
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e Anexo 32: Carta de Compromiso de Consorcio o Asociacion Temporal




