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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE “DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL PARA LA LIBERACIÓN, 
ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN DE LOS PREDIOS AFECTADOS Y 

RECONOCIMIENTO DE MEJORAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS – 
DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO TUMBES – PAQUETE 02 – KM 14+000 AL KM 

22+500 (MARGEN DERECHA) Y QUEBRADA LA PEÑA” 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Descripción: 
El presente servicio consistirá en el diagnóstico técnico legal para la liberación, adquisición y/o 
expropiación de los predios afectados y reconocimiento de mejoras e identificación de 
interferencias – Defensas Ribereñas del Río Tumbes – Paquete 02 – KM 14+000 AL KM 
22+500 (MARGEN DERECHA) Y QUEBRADA LA PEÑA. 
 

2. BASE LEGAL 

Descripción: 
Regirá para efectos de esta contratación privada el contrato de ingeniería y construcción para 
las Defensas Ribereñas del Río Tumbes – Paquete 2 el cual ha sido celebrado en base al 
formato NEC3 ECC Opción F, incluyendo sus anexos, especificaciones y demás partes 
integrantes (en adelante el “Contrato”),  suscrito entre EL CONSORCIO BESALCO - 
STRACON y la AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS de acuerdo con 
las secciones G1200 SUBCONTRATACIÓN de la Información de las Obras Volumen 2A y 
S1200 SUBCONTRATACIÓN de la Información de las Obras - Volumen 2b, así como la 
demás normativa vinculante. 

 

3. ANTECEDENTES 

Descripción: 
La AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS adjudicó en el mes de 
marzo de 2021 el Proyecto “Defensas Ribereñas del Río Tumbes” al Consorcio Besalco 
Stracon, el cual ha sido celebrado en base al formato NEC3 ECC Opción F, incluyendo sus 
anexos, especificaciones y demás partes integrantes. 

 

4. PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN 

Son principios en los cuales se basará la licitación: 

• Proceso de selección justo: El proceso de selección garantiza un trato imparcial y 
equitativo a todos los participantes que cumplan los criterios técnicos y económicos de 
evaluación. 

• Proceso de selección abierto: Se fomenta la participación del mayor número de 
postores o posibles interesados al proceso de selección que garantice una libre 
concurrencia y competencia. 

• Proceso de selección transparente: Se brinda el mismo acceso a todos los participantes 
del proceso de selección a las bases y todo aquel documento vinculado a su desarrollo 
para la presentación de su propuesta técnica y económica.  

• Proceso de selección íntegro: Todas las partes que intervienen en cualquier etapa del 
proceso de la contratación están guiados por la honradez, probidad y veracidad, 
evitando cualquier práctica indebida y conflictos de interés. 
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Descripción: 
En el presente documento se utilizarán las siguientes denominaciones de los actores que 
intervienen: 

• CONTRATANTE: La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) 

• CONTRATISTA: Persona jurídica que ha suscrito el contrato con la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (ARCC), en nuestro caso el Consorcio Besalco – Stracon. 

• POSTOR(ES): La persona natural con negocio o jurídica que participa del proceso de 
licitación del CONTRATISTA para el objeto del presente términos de referencia. 

• SUBCONTRATISTA: postor ganador del proceso de licitación para el objeto del 
presente términos de referencia. 
 

6. UBICACIÓN 

Descripción: 
El Proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Tumbes; por lo que la ejecución del 
servicio se desarrollará en zonas previamente coordinadas. 
 

7. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

7.1. OBJETIVO GENERAL 

Descripción: 
Contratación de una empresa (SUBCONTRATISTA) para el diagnóstico técnico legal para 
la liberación, adquisición y/o expropiación de los predios afectados y reconocimiento de 
mejoras e identificación de interferencias para el Paquete 02 – Defensas Ribereñas Rio 
Tumbes. 
 

8. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

8.1. ACTIVIDADES / CARACTERÍSTICAS 

Descripción: 
El servicio de “DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL PARA LA LIBERACIÓN, ADQUISICIÓN 
Y/O EXPROPIACIÓN DE LOS PREDIOS AFECTADOS Y RECONOCIMIENTO DE 
MEJORAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS – DEFENSAS RIBEREÑAS DEL 
RÍO TUMBES – PAQUETE 02 – KM 14+000 AL KM 22+500 (MARGEN DERECHA) Y 
QUEBRADA LA PEÑA” se ejecutará teniendo en consideración todo lo señalado en el 
presente documento, para el ámbito geográfico que se detalla seguidamente: 
 
Subproyecto 1: “Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas 
márgenes del rio Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación El Tigre hasta la salida 
al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales 
y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes de CUI: 2496772”. 
 
El presente servicio deberá desarrollarse considerando lo indicado en los Términos de 
Referencia y sus anexos, el subcontrato y sus anexos, así como lo indicado en la hoja de 
ruta de liberación de áreas en lo que corresponda. 
 
El SUBCONTRATISTA deberá realizar la identificación de predios o interferencias que 
deberán ser liberados, considerando las actividades generales y específicas señaladas 
en los términos de referencia y en la normativa vigente: 

 

• En base a los diseños que procuren la menor afectación, el SUBCONTRATISTA 
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identificará, tanto en gabinete como en campo, los predios e interferencias que se 
requieren liberar para la ejecución de las obras del Subproyecto 1 – Defensas 
Ribereñas del Río Tumbes – Paquete 02 – KM 14+000 AL KM 22+500 (MARGEN 
DERECHA) Y QUEBRADA LA PEÑA. 

• Elaborará una evaluación socioeconómica de conformidad con la legislación peruana 
que servirá para en una siguiente etapa realizar un inventario de bienes que 
cuantifiquen todo daño generado por la futura implementación de las obras civiles. Este 
instrumento será insumo para elaborar el expediente técnico legal que sirva de base 
para la valorización final de afectaciones. 

• Elaborar el estudio predial que contiene la identificación de afectaciones prediales, 
cargas y gravámenes (de existir), la calidad de tenencia de los predios (propietarios o 
poseedores), y las posibles interferencias. 

• Elaborar el estudio de interferencias que contenga la identificación tipología y demás 
características técnicas necesarias para la elaboración de los expedientes que 
corresponde según los formatos que requiera el Contratista. 

 
8.2. REGLAMENTO TÉCNICO, NORMAS, ETC 

Descripción: 
Se aplican, de manera no limitativa, las siguientes normas al presente servicio: 

• Texto Único Ordenado de Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, aprobado por 
Decreto Supremo N° 094-2018-PCM (en adelante, TUO de la Ley N° 30556). 

• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles transferencia de inmuebles de propiedad del 
estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras 
de infraestructura, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2020-VIVIENDA (en 
adelante, TUO del Decreto Legislativo N° 1192). 

• Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2019-PCM y modificado por Decreto Supremo 
155-2019-PCM (en adelante, Reglamento de la Ley N° 30556). 

• Decreto Supremo Nº 091-2017-PCM, que aprueba el Plan de la Reconstrucción al que 
se refiere la Ley N° 30556. 

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la 
Ley N° 27444). 
 

8.3. REQUERIMIENTOS DEL POSTOR Y SU PERSONAL 

 
CAPACIDAD LEGAL Y FINANCIERA 

• El postor deberá ser Persona Natural con Negocio o Jurídica, que deberá 
encontrarse ACTIVO y en condición de HABIDO en SUNAT. 

• El postor deberá acreditar capacidad para contratar, en caso de persona natural, y 
acreditar vigencia de poder, en caso de persona jurídica. (En el plazo señalado de 
Pre-calificación). 

- Se acreditará con copia simple de lo siguiente: 
- Ficha RUC vigente, en formato PDF. 
- Reporte de Deudas Coactivas en formato PDF. 
- Consulta SUNAT de omisiones tributarias en formato PDF. 
- Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario 

donde se abonará el total del monto por el servicio prestado. 
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• El postor deberá acreditar capacidad financiera, mediante la presentación de líneas 
de crédito disponible, récord crediticio y otro, a fin de garantizar el cumplimiento del 
servicio propuesto. (Reporte Sentinel / EQUIFAX). 

• Deberá completar las Declaraciones Juradas requeridas como parte de la 
Precalificación. La empresa consultora deberá haber realizado servicio de similar o 
mayor envergadura, para lo cual deberá presentar una lista de los servicios 
ejecutados por su representada, durante los 05 últimos años. 

 
CAPACIDAD TÉCNICA 

• El postor deberá haber realizado servicio de similar o mayor envergadura del 
alcance requerido: indicando Fecha, Cliente, Proyecto, Lugar, Monto (Soles), 
Duración del Servicio. 

• Contar con mínimo diez (10) años de experiencia en la ejecución de servicios 
relacionados al diagnóstico técnico legal de predios y/o elaboración de expedientes 
individuales de predios en proyectos de infraestructura, catastro (urbano y rural), 
liberación de predios para proyectos de inversión, negociación o temas 
relacionados a liberación de áreas y/o adquisición y/o Liberación de Interferencias, 
saneamiento de áreas afectadas por la ejecución de obras en la actividad pública 
y/o privada. 

• Tener experiencia debidamente acreditada en liberación de predios bajo el marco 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192. 

 
PERFIL DEL PERSONAL 

• El postor deberá evaluar todo el personal que requiere para cumplir con el objeto 
del servicio de forma oportuna y diligente. 

• Todo el personal deberá laborar de forma exclusiva para el proyecto de este servicio 
y de forma presencial en la ciudad de Tumbes. En caso no cumpliese con esta 
disposición, el CONTRATISTA podrá solicitar el cambio de personal y aplicar una 
penalidad del 10% del monto total del servicio. 

• Todo el personal propuesto por el postor en la etapa de licitación deberá ser el 
mismo que inicie efectivamente el servicio. En caso no cumpliese con esta 
disposición, el CONTRATISTA podrá solicitar el cambio de personal y aplicar una 
penalidad del 10% del monto total del servicio. 

• Todo el personal deberá ser contratado mediante planilla, en cumplimiento de las 
normas laborales vigentes. Además, el pago de haberes deberá ser bancarizado. 

• Tener dentro de su staff, como mínimo, a los profesionales que cuenten con la 
experiencia requerida y de las siguientes especialidades, los mismos que serán 
considerados como personal clave: 

 

CARGO PERFIL 

JEFE DE EQUIPO 

 

• Título profesional de Ingeniero Civil, Agrícola, 
Agrónomo, Geógrafo y/o Arquitecto y/o afines 
y/o abogado. Colegiado y habilitado. 

• Experiencia general no menor de diez (10) años 
en el ámbito público o privado, ejecutando o 
supervisando servicios de diagnóstico técnico de 
predios y/o servicios de liberación de áreas y/o 
servicios de adquisición de áreas y/o servicios de 
saneamiento físico legal de áreas y/o servicios 
de regularización de la propiedad y/o servicios 
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CARGO PERFIL 

de elaboración de expedientes individuales de 
áreas y/o servicios de asistencia técnica en 
obras, estudios o implementación de PACRI y/o 
servicios de asesoría técnica en campo para 
gestión de compensación de afectados en 
proyectos en general y/o servicios de monitoreo 
en campo para la liberación de interferencias. En 
caso no se cuente con la experiencia mínima, el 
personal será descaliificado. 

ESPECIALISTATECNICO 
EN AFECTACIONES 
PREDIALES 

• Título profesional de Ingeniero Civil, Agrícola, 
Agrónomo, Geógrafo y/o Arquitecto y/o afines. 
Colegiado y habilitado. 

• Experiencia general no menor de cinco (05) años 
en el ámbito público o privado, ejecutando o 
supervisando servicios de diagnóstico técnico de 
predios y/o servicios de liberación de áreas y/o 
servicios de adquisición de áreas y/o servicios de 
saneamiento físico legal de áreas y/o servicios 
de regularización de la propiedad y/o servicios 
de elaboración de expedientes individuales de 
áreas y/o servicios de asistencia técnica en 
obras, estudios o implementación de PACRI y/o 
servicios de asesoría técnica en campo para 
gestión de compensación de afectados en 
proyectos en general y/o servicios de monitoreo 
en campo para la liberación de interferencias, 
contabilizados a partir de la obtención del título 
profesional. En caso no se cuente con la 
experiencia mínima, el personal será 
descaliificado. 

ESPECIALISTA SOCIAL 

• Título profesional de sociólogo y/o antropólogo 
y/o comunicador y/o afines. Colegiado y 
habilitado. 

• Experiencia general no menor de cinco (05) años 
en el ámbito público o privado, aplicando, 
dirigiendo o supervisando los procedimientos de 
gestión social, conflictos sociales, relaciones 
comunitarias, liberación, adquisición o 
expropiación, compraventa de áreas para la 
obtención de frentes de Trabajo y relación 
predial y comunitaria, en proyectos de inversión 
pública y/o privada. 

ESPECIALISTA LEGAL 
EN AFECTACIONES 
PREDIALES 

• Título profesional de Abogado. Colegiado y 
habilitado. 

• Experiencia general no menor de cinco (05) años 
en el ámbito público o privado, ejecutando o 
supervisando servicios de diagnóstico técnico 
legal de predios y/o servicios de liberación de 
áreas y/o servicios de adquisición de áreas y/o 
servicios de saneamiento físico legal de áreas 
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CARGO PERFIL 

y/o servicios de regularización de la propiedad 
y/o servicios de elaboración de expedientes 
individuales de áreas y/o revisión de partidas y/o 
derecho registral y/o asesoría legal y/o servicios 
de asistencia legal en obras, estudios o 
implementación de PACRI y/o servicios de 
asesoría legal en campo para gestión de 
compensación de afectados en proyectos en 
general y/o servicios de monitoreo en campo 
para la liberación de interferencias. En caso no 
se cuente con la experiencia mínima, el personal 
será descaliificado. 

INGENIERO DE SSOMA 

• Título profesional de Ingeniero. Colegiado y 
habilitado. 

• Experiencia general de tres (03) años de 
experiencia en obras de construcción y 
relacionadas con el área SSOMA en diversos 
proyectos. 

CADISTA 

• Experiencia mínima de dos (02) años en general 
en servicios de elaboración de expedientes 
técnicos de predios para el servicio de liberación 
de áreas y/o servicios de adquisición de áreas 
y/o servicios de saneamiento, los mismos que se 
acreditarán con constancias y/o certificados y/o 
contratos u órdenes de servicio. 

ESPECIALISTA EN 
PLANEAMIENTO 

• Experiencia específica de tres (03) años en el 
ámbito público o privado, ejecutando acciones 
de planeamiento en proyectos similares u otras 
relacionadas. 

El postor deberá presentar en su propuesta técnica los CV propuestos 
(documentados) del personal detallado en el cuadro precedente, para la evaluación 
del CONTRATISTA. La experiencia deberá ser debidamente acreditada con 
certificados de trabajo u otros. 
 
Asimismo, la Subcontratista deberá atender de forma permanente y exclusiva los 
requerimientos que amerita el presente servicio (trabajo de campo, reuniones, etc.), 
de lo contrario, el CONTRATISTA solicitará su cambio por otro de igual o mayor 
experiencia, en cuyo caso, el SUBCONTRATISTA deberá implementar el cambio 
requerido en un plazo no mayor de 4 días calendario. 
 
El personal que ejecute el servicio será el mismo de la propuesta, de realizarse 
cambios de profesionales estos deberán de cumplir o superar el perfil requerido, el 
cual será evaluado y aceptado, previamente, por el CONTRATISTA.  
 
El postor deberá evaluar el número de especialistas sociales que requiere para 
atender diligentemente el relacionamiento social dirigido a lograr los permisos 
necesarios para la identificación de los predios e interferencias. 
 
EL CONTRATISTA podrá solicitar al SUBCONTRATISTA el cambio del personal 
del SUBCONTRATISTA que tenga un desempeño deficiente o inadecuado que 
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afecte el desarrollo de las obras del subcontrato, la imagen del CONTRATISTA, la 
seguridad del resto del personal del SUBCONTRATISTA, y en general por cualquier 
otra razón debidamente justificada. En estos casos el SUBCONTRATISTA deberá 
implementar el cambio requerido en un plazo no mayor de 4 días calendario. 

 
8.4. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

El SUBCONTRATISTA contará con el equipamiento mínimo, de manera oportuna y de 
calidad, para elaborar el presente servicio. Esto contempla todo el soporte técnico 
necesario, según los alcances del servicio y los requerimientos que realice el Contratista. 

• El servicio debe mantener la continuidad de este durante el plazo del servicio. 

• Deben contemplar todos los recursos necesarios para desarrollar los objetivos 
del los Términos de Referencia. 

• Contemplar su oficina cerca a las oficinas del CONTRATISTA ubicadas en el 
departamento de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito de Tumbes. 

 
8.5. PLAN DE TRABAJO 

El Plan de Trabajo es una herramienta de planificación y gestión que permite programar el 
trabajo durante el tiempo de ejecución de la consultoría, el cual debe contener la relación 
secuencial de actividades que permitan alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando 
los recursos necesarios, las dificultades que pueden encontrarse, sistemas de control, 
cronograma y la designación de responsables. 
 
El SUBCONTRATISTA presentará, una vez adjudicado el servicio, dentro de los 10 días 
posteriores al KOM, un plan de trabajo y cronograma de actividades básicas, en favor del 
cumplimiento de lo licitado en el cual detalle: 

• Metas y Objetivos para alcanzar 

• Recursos necesarios 

• Las estrategias del Servicio 

• Gestión para aplicar en el desarrollo de los trabajos. 

• Responsable de la actividad 

• Cronograma de actividades en primavera P6 

• Procedimiento de Trabajo. 

• Horario de trabajo propuesto por el SUBCONTRATISTA. 

• Cronograma de bajadas del personal 

• Cumplimiento SSOMA Y RRHH 

• Plan social de intervención 
 

8.6. LUGAR Y PLAZO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente servicio se ejecutará por sesenta (60) días calendario. La fecha de inicio del 
Servicio será establecida en la carta de adjudicación (cumpliendo todos los Checklist de 
Cumplimiento de OLL, lineamientos SSOMA y su aprobación de las áreas intervinientes 
del Consorcio) y en el subcontrato de servicios a firmar entre la SUBCONTRATISTA y el 
CONTRATISTA. 

 
8.7. ENTREGABLES  

 
Descripción: 
ETAPA I: INFORME GENERAL DEL ANALISIS TECNICO LEGAL 
PRIMER ENTREGABLE: 
Plazo: A los sesenta (60) días calendarios de iniciado el servicio. 
 

• El SUBCONTRATISTA deberá presentar un informe final y los sustentos 
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respectivos con los que acredite haber cumplido la totalidad de actividades 
generales y específicas detalladas en los términos de referencia en formatos 
KMZ, DWG, SHAPE FILE, georreferenciado en sistema UTM, WGS84 ZONA 
17 SUR. 

• El SUBCONTRATISTA deberá presentar un informe quincenal y al finalizar el 
servicio  con la clasificación de predios afectados (N° predios afectados, N° 
expedientes por predios afectados), producto de la revisión de los certificados 
de búsqueda catastral, levantamiento topográfico, bases gráficas y 
documentación legal recopilada en campo, de conformidad con el T.U.O. del 
Decreto Legislativo N° 1192. De acuerdo con el polígono que será 
proporcionado por el CONTRATISTA, incluido el listado de interferencias 
identificados con los datos técnicos requeridos. 

• El SUBCONTRATISTA deberá presentar las comunicaciones con las cuales las 
empresas prestadoras de servicios públicos o titular de las interferencias 
remiten información sobre las interferencias existentes y la base gráfica de 
interferencias remitidas por todas las empresas prestadoras de servicios 
públicos o titular de las Interferencias. Además, deberá presentar un informe de 
la totalidad de interferencias formales e informales identificadas 
fehacientemente (ubicación, tipología, competencia de administración, etc.), así 
como el plano clave de interferencias, debidamente georreferenciadas. 

• Asimismo, se deberá adjuntar toda la documentación sustentatoria utilizadas 
para el estudio de los predios tales como: base gráfica de todas las entidades, 
oficios de respuesta de todas las entidades que proporcionaron información 
para el servicio, resultados de búsquedas catastrales de las áreas en consulta, 
partidas registrales, títulos archivados, planos y otros documentos relevantes 
obtenidas en las diversas entidades públicas y privadas, dicha documentación 
debe ser posterior a la iniciación del servicio y tener una antigüedad no mayor 
de tres (03) meses de iniciado el servicio. 

• Presentar partidas registrales, constancias de posesión, declaraciones juradas 
u otros medios probatorios que acrediten fehacientemente la condición jurídica 
asignada a los afectados, según el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1192. 

• Cargos de las gestiones realizadas ante las entidades competentes para 
obtener la información de bases gráficas e interferencias. El 
SUBCONTRATISTA está obligado a entregar toda la información empleada 
para el presente servicio, sin limitación alguna. De lo contrario, no se otorgará 
conformidad al producto. 

• La SUBCONTRATISTA deberá graficar en un plano el nivel de aceptación de 
parte de los afectados respecto al proyecto (mapa de nivel de aceptación, según 
requerimiento del CONTRATISTA). 

• Presentar certificados de búsqueda catastral de los predios afectados. 

• Presentar actas y el registro fotográfico con fecha y hora en las cuales se 
registra los trabajos de campo para la identificación de predios y/o entrevista 
con los afectados (esta identificación se realizará de forma correlativa y 
continua). 

• Presentar Plano de Mosaico de Propiedades Matrices, Plano que contenga el 
Mosaico de Propiedades Reconstruidas, Plano Clave de Predios Afectados, 
Plano Temático del área ocupada por el trazo de la obra o polígono de 
afectación además de los Planos Temáticos de Interferencias. 

• Presentar planos y memorias descriptivas de cada uno de los predios afectados, 
según las indicaciones que sean proporcionadas por el CONTRATISTA. 

• Actualización de base gráfica e identificar la totalidad de predios afectados y el 
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número de expedientes, según condición jurídica (precisar cuántos expedientes 
corresponden a cada predio). 

• Presentar una ficha socioeconómica por cada predio afectado, así como las 
estrategias de intervención en caso se trate de unidades familiares vulnerables. 
El SUBCONTRATISTA deberá presentar y sustentar la implementación de 
todas las actividades y condiciones señaladas en el presente TDR, no 
únicamente las detalladas en el entregable. 

 

9. ACTIVIDADES GENERALES 

• Instalar una oficina en la ciudad de Tumbes para las coordinaciones del servicio y los 
trabajos, el postor deberá considerar los servicios de agua, luz, comunicación, internet, 
mantenimiento, y el mobiliario adecuado. Esta oficina debe tener una ubicación que 
permita la inmediata atención de los requerimientos propios del servicio. Asimismo, 
cumplir con lo solicitado en los Anexos: 14 CBS SSOMA.  

 

• Implementar el cronograma de actividades, que será aceptado previamente por el 
CONTRATISTA y el CONTRATANTE, según el cual el SUBCONTRATISTA informará de 
manera semanal los avances, restricciones y riesgos de las actividades que se vienen 
realizando como parte del servicio. Para ello toda la información recopilada deberá ser 
enviada mediante transmittal al correo subcontratistas1-drrt@besalco-stracon.pe  y 
además será entregada de manera virtual a través de un acceso que brindará el 
CONTRATISTA (Sharepoint institucional); este link contendrá los sustentos de lo 
informado semanalmente (matriz de seguimiento, padrón de predios afectados, plano 
clave donde se visualice los códigos de afectación, documentación recopilada, mapas de 
nivel de aceptación, cargos de gestiones realizadas, panel fotográfico entre otros). 

 

• Revisar, evaluar y analizar los documentos legales y gráficos que obran en los archivos 
del CONTRATISTA, el mismo que formará parte del Diagnóstico General del análisis 
técnico legal. 

 

• El SUBCONTRATISTA presentará los siguientes documentos: reporte diario de avances, 

reporte semanal de actividades e informe final. Los formatos para los reportes respectivos 
serán entregados por el CONTRATISTA, siendo estos no limitativos. Asimismo, todos los 
especialistas deberán participar de manera presencial en las reuniones semanales de 
avance programadas por el CONTRATISTA. 

 

• La SUBCONTRATISTA presentara semanalmente un informe social reportando las 
percepciones de los afectados respecto a las obras de DEFENSAS RIBEREÑAS DEL 
RÍO TUMBES – PAQUETE 02 – KM 14+000 AL KM 22+500 (MARGEN DERECHA) Y 
QUEBRADA LA PEÑA a ejecutarse y el impacto en su predio. El mismo que será 
actualizado de forma semanal o a requerimiento del CONTRATISTA. 

 

• La SUBCONTRATISTA realizará el levantamiento topográfico de los predios 
contemplados en el polígono de afectación el cual formará parte del Diagnóstico General 
del análisis técnico legal, concluyendo en número de predios identificados, número 
expedientes para tasación, condición jurídica, tipo de afectación e identificación del Sujeto 
Pasivo. 

 
 

 

mailto:ubcontratistas1-drrt@besalco-stracon.pe
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10. ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 
ETAPA I: INFORME GENERAL DEL ANÁLISIS TÉCNICO LEGAL E INFORME DE LAS 
INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES - INTERFERENCIAS 
SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS. 

 

• ENTREGA DEL POLIGONO DE AFECTACION-GESTIÓN PARA LA OBTENCION 
DE INFORMACIÓN DE BASES GRAFICAS 

• VERIFICACIÓN DE LA GEOREFERENCIACIÓN DE BASES GRAFICAS  

• IDENTIFICACIÓN/ ENTREVISTA CON EL AFECTADO 

• LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL POLIGONO DE ADQUISICIÓN 

• RECOPILACIÓN DE INFORMACION LEGAL DEL PREDIO 

• SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE BUSQUEDA CATASTRAL 

• CRI O PARTIDAS REGISTRALES DE LOS PREDIOS  

• ELABORACION DE PADRON Y PLANO CLAVE DE AFECTACIÓN 

• INFORME GENERAL DEL ANÁLISIS TECNICO LEGAL 

• INFORME DE LA TOTALIDAD DE LAS INTERFERENCIAS EXISTENTES. 
 

Cabe acotar que la etapa I comprende el análisis técnico legal de la totalidad de los predios que 
resulten afectados por la ejecución del proyecto en el río Tumbes KM 14+000 AL KM 22+500 
(MARGEN DERECHA) Y QUEBRADA LA PEÑA, de acuerdo con el polígono de adquisición 
que sea proporcionada por el CONTRATISTA. Es decir, el número de predios señalados no es 
limitativo para la etapa I; por lo que, concluida esta etapa, el postor deberá informar 
diligentemente el número total de predios identificados y deberá realizar la clasificación según 
la condición jurídica, precisando la totalidad de expedientes resultantes. 

 
ESPECIFICACIONES DEL CONTENIDO DE LA ETAPA I:  

 
ENTREGA DE POLIGONO DE AFECTACION 

 
El CONTRATISTA entregará el Polígono de Afectación en versión digital y formato DWG, 
KMZ, SHAPE. 
 

GESTIÓN PARA LA OBTENCION DE INFORMACIÓN DE BASES GRAFICAS 
 

Solicitar, gestionar y recopilar información gráfica y/o documentaria complementaria de las 
entidades tales como: Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
Autoridad Local del Agua (ALA), entre otras, que puedan contar con información necesaria 
que permita determinar la condición jurídica, para lo cual el consultor deberá elaborar los 
proyectos de oficio o solicitudes de información, anexando los planos necesarios 
correspondiente al polígono de afectación (planos de ubicación en coordenadas UTM, 
Datum WGS84, PSAD56, Zona 17S). 
 
Asimismo, respecto a la información que administre el Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, el Gobierno Regional, el Archivo de la Nación u otros, en lo concerniente a 
expedientes de afectación, adjudicación y/o expropiación de predios rústicos matrices, 
fundos o haciendas, en favor de la ex Dirección General de Reforma Agraria o del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego u otros, relacionados a la zona de estudio; se deberán 
adquirir y presentar las hojas catastrales y/o topográficas, y demás documentos que 
contengan información de límites de predios que contribuyan en la elaboración de la base 
gráfica con fines del análisis técnico legal. 
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IDENTIFICACIÓN/ ENTREVISTA CON EL AFECTADO 

 
Realizar trabajos de campo para la identificación de predios y/o entrevista con los afectados 
(esta identificación se realizará de forma correlativa y continua), dicha actividad deberá ser 
registrada mediante acta de inspección y/o entrevista, debiendo contar con registro 
fotográfico con fecha y hora. 
 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL POLIGONO DE ADQUISICIÓN 
 

Realizar el levantamiento Topográfico y físico del perímetro matriz del predio afectado por 
el polígono de adquisición con la finalidad de determinar la concordancia o la discrepancia 
de la inscripción registral y la realidad física (teniéndose en cuenta Io señalado en la 
Directiva N° 001 2008-SNCP/CNC de fecha 28.08.2008, aprobado mediante Resolución 
N° 003-200 SNMP/CNC). Se deberán usar para el levantamiento físico, los puntos de 
control monumentados los cuales deberán ser de orden “C”, que deberán ser generados y 
monumentados de acuerdo con lo establecido por el Instituto Geográfico Nacional), 
enlazados al marco Geodésico Oficial, proyección de coordenadas UTM, Datum WGS84. 
Para la ejecución de las actividades de levantamiento físico deberá emplearse equipos 
receptores del Sistema Global de Navegación Satelital (GNSS), estación total u otro 
instrumento topográfico que cumpla con la precisión requerida.  
 
Toda representación gráfica deberá estar referido al Datum WGS 84 en coordenadas 
UTM, de ser necesario (dado el análisis técnico que se viene efectuando) también su 
equivalente en el Datum PSAD56, indicándose y detallándose para ello el 
procedimiento empleado para obtener la equivalencia del Datum PSAD 56. Asimismo, 
de ser el caso, tener en consideración la información proporcionada por el 
CONTRATISTA 

 
Toda representación gráfica deberá estar referido al Datum WGS 84, PSAD 56 Zona 17S 
en coordenadas UTM, usando para tal fin elementos de la Red Geodésica Nacional. 
 
En caso de afectaciones de viviendas estas deberán ser evaluadas considerando si la 
afectación es parcial o total, asimismo se detallarán el tipo de estructura, antigüedad y 
estado de la estructura. También se deberá de considerar la conformación del hogar 
(organización familiar, N° de familias, situación socioeconómica, discapacidad, niveles de 
salud y educación) y su vulnerabilidad respecto a la intervención de la obra. De ser el caso 
se elaborará el informe de lucro cesante de acuerdo con lo establecido en la norma. 
 
Elaborar el informe de levantamiento topográfico realizado con el polígono de adquisición. 

 
RECOPILACIÓN DE INFORMACION LEGAL DEL PREDIO 

  
Realizar la recopilación de información de los predios afectados y/o documentos de 
identidad entre otros, que constituyan medios probatorios de la titularidad registral o 
posesión de cada uno de los propietarios y/o poseedores de los predios identificados como 
afectados, en atención al marco normativo establecido por el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo Nº 1192, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556 y demás normas 
complementarias y conexas. Dicha actividad deberá ser registrada mediante acta de 
recepción y registro fotográfico. 

 
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE BUSQUEDAS CATASTRALES 
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Conformación y tramitación de los expedientes del Certificado de Búsqueda Catastral 
según Directiva N° 002-2014-SUNARP-SN) del alcance de los predios que comprende este 
contrato, en atención a lo dispuesto al Artículo 16.1 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1192 y demás normas conexas, precisándose que dicha consulta catastral 
determinará y/o complementará el análisis técnico legal para las acciones de liberación, 
adquisición y/o expropiación y saneamiento. 
 
El plano perimétrico y el plano de ubicación, deberán estar elaborados en una escala 
gráfica convencional (1/50, 1/100, 1/200, 1/500, 1/1000, 1/5000, 1/10000 y otros) que 
permitan visualización y verificación de datos técnicos, expresado en sistema UTM sistema 
WGS 84 y PSAD 56, expresando el datum y la zona geográfica a la que está referido, 
debiendo graficarse el Norte de cuadrícula, la cuadrícula, los vértices, los ángulos internos, 
las medidas perimétricas de cada lado, el perímetro total, los nombres de los colindantes y 
el área del predio.  
 
De otra parte, los planos perimétricos deben estar debidamente georreferenciados a la Red 
Geodésica Nacional y proyección en coordenadas oficiales (WGS84) y con doble cuadro 
de datos técnicos (PSAD56), debidamente firmados por profesional competente. Ambos 
deberán ser presentados en versión física impresa a color y medio magnético (formato 
DXF, DWG, SHAPEFILE). 
 
Si el área de consulta corresponde a un predio urbano, deberá presentarse plano de 
ubicación, donde se indique la posición del terreno, respecto a las calles adyacentes, 
indicando distancia del predio a la esquina transversal más cercana, el área y perímetro 
expresada en sistema métrica decimal con un aproximado de 02 decimales, indicando 
nomenclatura de la calle, numeración municipal, N° de lote, manzana, etapa, nombre de la 
urbanización, sector, zona, grupo. 

 
Si el área en consulta corresponde a un predio rústico, deberá presentarse plano de 
ubicación, donde se grafique referencias físicas y detalles topográficos no perecederos que 
existieran en el lugar, el área expresada en hectáreas y con un aproximado de 04 
decimales, indicando N° de unidad catastral y/o N° de parcela. 
 
Los nombres de Layer o capas de información deberán ser acompañadas de su descripción 
correspondiente, dentro del mismo formato DWG, de modo que facilite su análisis. 
 
La SUBCONTRATISTA realizará la evaluación técnico legal de los resultados de los 
Certificados de Búsqueda Catastrales emitidos por la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP de cada predio; y si es necesario, solicitara los títulos 
archivados necesarios para un adecuado análisis. Asimismo, deberá subsanar las 
observaciones que formule la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – 
SUNARP dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles como máximo, de emitida la esquela 
de observación, de ser el caso. 
 
En caso de que el Certificado de Búsqueda Catastral obtenido publicite la existencia de 
superposiciones registrales, la SUBCONTRATISTA deberá emitir el informe que 
establezca si dicha superposición es real o gráfica, el cual deberá estar suscrito por 
Verificador Catastral, y será adjuntado como parte de los anexos del Expediente de 
Tasación. 

 
CRI O PARTIDAS REGISTRALES DE LOS PREDIOS  

 
En los casos que corresponda, la SUBCONTRATISTA deberá de solicitar el Certificado 
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Registral Inmobiliario o partidas registrales del predio. 
 

ELABORACION DEL PADRON Y PLANO CLAVE DE AFECTACIÓN 
 
Se elaborará el padrón de predios afectados el cual deberá de contener Código de 
afectación, número de predios afectados, número de expedientes de afectación 
identificados en el predio, nombre y apellido del afectado, condición jurídica preliminar, 
número de documento de identificación, progresivas, lado, área total del predio inscrito, 
área levantamiento topográfico, área afectada, área remanente, tipo de afectación, etc. El 
CONTRATISTA adjuntará modelo de padrón de afectados.      
 
Plano de Mosaico de Propiedades Matrices: El cual deberá contener los perímetros de 
los fundos, haciendas, comunidades campesinas, etc. inscritos y no inscritos en SUNARP, 
que se encuentren superpuestas e involucradas por el área de la obra o polígono de 
afectación, dicho plano adicionalmente deberá contener los predios afectados por la obra 
o polígono de afectación, indicando individualmente la fuente de información. 

 
Plano que contenga el Mosaico de Propiedades Reconstruidas: Debe contener la 
información recopilada, escaneada y vectorizada de las hojas catastrales y/o topográficas 
de la zona de influencia del proyecto. 
 
Plano Clave de Predios Afectados: Debe contener los predios afectados, detallados por 
su condición jurídica (inscritos y no inscritos, etc.), poseedores y demás áreas que 
comprende la obra o polígono de afectación. Asimismo, se deberá identificar los predios 
afectados de propiedad estatal y privada. 
 
Plano Temático del área ocupada por el trazo de la obra o polígono de afectación; 
que incluye la información cartográfica (zonificación, zonas arqueológicas, concesiones 
mineras, áreas naturales protegidas, fajas marginales, etc.) recopilada de las diferentes 
entidades consultadas, que incluya las progresivas, el eje, predios y áreas de afectación. 
 
Padrón y Plano Clave de Interferencias: que incluye la información de ubicación de 
interferencias formales e informales identificadas dentro del polígono de afectación. 
 
Los planos solicitados en los párrafos anteriores deberán ser elaborados y presentados en 
el sistema de proyección UTM, Datum WGS84, adicionalmente dichos planos serán 
presentados en el sistema de proyección UTM, con Datum PSAD56, indicándose el 
procedimiento empleado para obtener la equivalencia del Datum PSAD 56, según la zona 
geográfica que corresponda. 
 
Dichos planos deberán estar acondicionados a una escala convencional y deberán ser 
presentados en versión física impresa a color y versión digital (formato DWG versión 2010, 
SHP y PDF). La escala de impresión deberá ser convencional y adecuada para el análisis 
visual.  
 
Para el caso de archivos formato DWG, en lo que se refiere a los nombres de Layer o capas 
de información, estos deberán ser coherentes con su contenido, asimismo deberán ser 
acompañadas de su descripción correspondiente, dentro del mismo formato DWG, de 
modo que facilite su análisis. 
 
La SUBCONTRATISTA deberá hacer entrega de toda la información cartográfica 
primigenia (solicitada, adquirida y/o generada), la cual sirvió para la elaboración del 
Diagnóstico Físico Legal de los predios afectados, así como fotografías a color del predio 
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afectado (se deberá registrar fecha, hora, coordenadas y código del predio). Estos 
documentos deberán ser presentados impresos a color y en versión digital (PDF). Estos 
documentos sustentatorios (anexos) deberán ser presentados en versión física y digital. 
 
Para el caso de reconstrucciones de planos que obra en los títulos archivados y cuyas 
memorias descriptivas cuenten con cuadro de coordenadas, la SUBCONTRATISTA deberá 
agregar dicho cuadro en formato Excel. 
 
Para el caso de reconstrucciones de planos que obra en los títulos archivados y cuyas 
memorias descriptivas no cuenten con cuadro de coordenadas, pero si se encuentran 
identificados dichas coordenadas en el plano físico, la SUBCONTRATISTA deberá 
entregar la imagen del plano georreferenciado plasmado en un formato DWG. 
 

INFORME GENERAL DEL ANALISIS TECNICO LEGAL 
 
La SUBCONTRATISTA deberá presentar un informe General con la clasificación preliminar 
de predios afectados, producto de la revisión de los certificados de búsqueda catastral, 
títulos archivados, levantamiento topográfico, bases gráficas, documentación legal 
recopilada en campo, de conformidad con el T.U.O del Decreto Legislativo N° 1192, entre 
otros documentos legales que sean necesarios para un adecuado análisis técnico legal. 
 
Asimismo, se deberá adjuntar en los anexos la documentación sustentatoria utilizadas para 
el estudio de los predios tales como: resultados de búsquedas catastrales de las áreas en 
consulta, partidas registrales, títulos archivados, planos, fichas RENIEC, certificado de 
posesión acreditada de acuerdo a lo solicitado en el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 1192 u otros documentos relevantes a la propiedad, posesión u ocupación, 
obtenidas en las diversas entidades públicas y privadas, dicha documentación debe ser 
posterior a la iniciación del servicio y tener una antigüedad no mayor de tres (03) meses de 
iniciado el servicio.  

 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación será bajo la modalidad de SUMA ALZADA. Este importe debe incluir 
todos los costos en cuanto a personal, equipos, instalaciones, tasas e impuestos de ley, costos 
financieros por garantías, cartas fianza y seguros, pagos y sueldos del personal conforme a Ley 
y considerando: sueldos básicos, sobretiempos, exámenes Médicos Ocupacionales, EPPs 
individuales, SCTR, seguro Vida Ley, transporte, vivienda, viáticos, seguros, reubicación, 
conexos a COVID19, etc.    
 
Para el presente servicio, se realizará a través del modelo de contrato NEC3 Opción A y sus 
consideraciones, diseñado para facilitar y fomentar la buena gestión de los proyectos en los 
que se utilizan. Anexo 01: Contrato NEC Opción A. 

 
La propuesta económica es a SUMA ALZADA, considerando: 

• La propuesta económica del postor será presentada en forma virtual. 

• El postor debe presentar su estructura de costos (Anexo 02. Estructura de Costos). 

• En toda oferta deberá aparecer claramente la moneda (soles) en la que se está cotizando 
el servicio. 

• Deberá considerar dentro de su estructura de costos, los desembolsos relacionados con 
autorizaciones, licencias, permisos que el servicio deba cumplir de acuerdo con ley según 
corresponda.  

• Una vez firmado el subcontrato no se aceptará ningún tipo de incremento injustificado en 
las tarifas ofertadas. 
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Opciones económicas 
 
Se solicita presentar sus propuestas económicas en base a: 

 
✓ ETAPA I: INFORME GENERAL DEL ANALISIS TECNICO LEGAL (SUMA ALZADA) 

Se presentará un presupuesto por el diagnóstico técnico-legal, considerar el Anexo 02. 
Estructura de Costos, sin carácter limitativo.  
Entregable 01 
 

El Postor debe tener las siguientes consideraciones y presentar: 
 

• Seguimiento e implementación del cronograma de ejecución del servicio, de acuerdo a lo 
requerido. El CONTRATISTA hará entrega de este cronograma aceptado por 
CONTRATANTE. 

• El histograma de personal. 

• El CONTRATISTA cuenta con un levantamiento aéreo fotogramétrico de todo el proyecto, 
el cual se facilitará al SUBCONTRATISTA. 

• El personal presentado por el postor en su propuesta debe participar de forma presencial 
al 100% durante la ejecución del servicio. 

• El CONTRATISTA adjuntará el polígono de adquisición (DWG, KMZ, SHAPE) del sector 
sobre el cual se desarrollará el servicio requerido: KM 14+000 AL KM 22+500 (MARGEN 
DERECHA) Y QUEBRADA LA PEÑA. 

• El postor debe presentar una propuesta económica a suma alzada desde el KM 14+000 
AL KM 22+500 (MARGEN DERECHA) Y QUEBRADA LA PEÑA. 

• El postor deberá presentar una estructura de costos en base al único entregable (Ver 
Anexo 02). 

• La moneda será en Soles y los precios no podrán variar durante la ejecución del 
subcontrato. 

• Los presupuestos deben incluir todos los gastos que se requieran para la ejecución del 
servicio de Elaboración del Diagnostico Técnico Legal, el CONTRATISTA no cubrirá 
ningún costo de este tipo.  

• Los Postores deben presentar su estructura de costos para la Etapa I, según modelo 
(Anexo 02. Estructura de Costos), siendo esta referencial y sin carácter limitativo. El 
CONTRATISTA evaluará en cada caso si las consideraciones adicionales son necesarias 
en la etapa que corresponda. 

• El SUBCONTRATISTA deberá sustentar experiencia en identificación de afectaciones, 
interferencias, gestión social (identificación y sensibilización en comunidades campesinas 
o comunidades nativas o pueblos indígenas o asociaciones o grupos de interés o 
personas naturales, etc.) o reasentamiento, entre otros. Ello para la aplicación correcta 
de la normativa vigente. 

• El SUBCONTRATISTA deberá tener en cuenta que posterior a su entrega final en caso 
se detecte algún error u omisión por su parte en alguno de los expedientes será 
responsable de la subsanación a su costo.  

 

12. FORMA DE PAGO 

 

• La valorización será por entregable de acuerdo al cuadro líneas abajo y con un pago a 30 
días de recepcionada la factura, previa aceptación del entregable por parte del 
CONTRATANTE y además, deberá contar con la aprobación de la Hoja de Ruta de 
Valorización por el CONTRATISTA.  
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• La firma de las valorizaciones deberá estar a cargo del representante legal del 
SUBCONTRATISTA, caso contrario, se deberá consignar en el subcontrato a alguien 
para este fin. 

• El Postor debe contar con firma digital certificada de su representante legal para agilizar 
la firma de los documentos de carácter legal (carta de adjudicación y subcontrato) y 
tributario (valorización). 

 
La valorización será de acuerdo por entregable, según: 
 

PROGRAMACION DE PAGOS 

Primer pago  
Entregable 
01  

El cien por ciento (100%) del monto total del servicio a 
la aceptación del CONTRATANTE. 

 
Requisitos de Capital Humano para cierre de valorización (mensual) 
 
El SUBCONTRATISTA deberá cumplir con presentar el cumplimiento de sus obligaciones 
laborales a capital humano del CONTRATISTA de forma mensual. 
 
La SUBCONTRATISTA debe presentar su Procedimiento/Plan de Reclutamiento y 
Selección de personal, el mismo que será validado por el área de Capital Humano del 
CONTRATISTA. Esto con la finalidad de revisar que el mismo cumpla con los lineamientos 
laborales vigentes. 
 
La SUBCONTRATISTA deberá entregar la siguiente documentación (según Anexo: 04 
Checklist de Cumplimiento de OLL V2), considerar como fecha máxima de presentación 
el 25 de cada mes (se presenta la documentación del mes anterior). 
 

DOCUMENTOS 

Relación de Personal Activo atendiendo el proyecto 

SCTR (Pensión y Salud) y Vida ley: Pólizas, liquidaciones, constancias 
de pago y facturas de los seguros  

Boletas de pago firmadas del total del personal. Acuerdo de entrega de 
boletas virtuales firmadas (De corresponder) 

Registro de control de asistencia   

Registro de horas extra y pago efectivo de las mismas 

Constancia de depósito de haberes mensuales de sueldos. Incluir pago 
de gratificaciones y CTS, según corresponda 

Relación de personal cesado 

Programación o exoneración del examen médico de retiro del personal 
cesado 

Liquidación y constancia de pago de beneficios sociales 

Baja del T- Registro 
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Informe de reuniones con los sindicatos (De corresponder) 

Declaración y pago de AFP 

Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME (ESSALUD, 
ONP) 

Declaración de pago del PDT 621. IGV – Renta. 

 

13. PENALIDADES  

Se indica lo siguiente, y no es limitativo: 

• El incumplimiento de los plazos de ejecución del servicio y/o cualquiera de sus 
obligaciones, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar 
el CONTRATISTA, es susceptible de una penalidad diaria de 0.5% del precio total del 
servicio y hasta un máximo del 10% del precio total del servicio. Sin perjuicio del derecho 
del CONTRATISTA a cobrar al SUBCONTRATISTA la cuantía del daño ulterior que no 
resulte cubierto por la penalidad. 

• Por el incumplimiento de las normas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
(SSOMA) de acuerdo con el Anexo 11 Penalidad SSOMA. 

• Todo el personal deberá laborar de forma exclusiva para el proyecto de este servicio y de 
forma presencial en la ciudad de Tumbes. En caso no cumpliese con esta disposición, el 
CONTRATISTA podrá solicitar el cambio de personal y aplicar una penalidad del 10% del 
valor total del servicio. 

• Todo el personal propuesto por el postor en la etapa de licitación deberá ser el mismo 
que inicie efectivamente el servicio. En caso no cumpliese con esta disposición, el 
CONTRATISTA podrá solicitar el cambio de personal y aplicar una penalidad del 10% del 
valor total del servicio. 

• En caso de suspensión y/o paralización de los servicios sin justificación y/o por decisión 
unilateral del SUBCONTRATISTA se aplicará una penalidad diaria y por evento de 
S/15,000.00 (incluido IGV). 

• En caso las penalidades aplicables sean mayores al 10% (diez por ciento) del monto total 
del subcontrato, el CONTRATISTA tendrá derecho a resolver el subcontrato. 

• El periodo de responsabilidad por vicios ocultos es de 5 años contados desde la emisión 
del Certificado de Defectos, conforme a lo establecido en el artículo 1784 del Código Civil. 
 

14. CONFIDENCIALIDAD Y CUMPLIMIENTO 

• El postor se compromete a cumplir con las buenas prácticas que sostiene el 
CONTRATISTA con referencia a la confidencialidad de la información, la imagen de la 
empresa, documentos en materia anticorrupción y de prevención de lavado de activos y/o 
financiamiento del terrorismo. 

• Además, dicha obligación comprende la información que se entrega al postor, así como 
la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una 
vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, 
dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, 
procedimientos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos 
por el Subcontratista. 

• El CONTRATISTA podría solicitar al SUBCONTRATISTA durante la ejecución del servicio 
reuniones con su encargado de cumplimiento, o cualquier otra persona competente que 
determine el SUBCONTRATISTA, para tratar los siguientes temas:  

o Capacitación de los colaboradores del SUBONTRATISTA en temas de fraude, 
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corrupción y otros delitos, y prácticas antiéticas. 
o Proceso de debida diligencia en la contratación de empresas y/o proveedores por 

parte del SUBCONTRATISTA. 
 

15. ADELANTOS 

El Contratista no otorgará adelantos. 
 

16. GARANTÍAS Y SEGUROS 

Por garantía, el Subcontratista entregará las siguientes garantías: 
 

• Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. Esta garantía debe ser presentada para la suscripción 
del subcontrato y por el 10% del monto total del servicio, a fin de garantizar la correcta 
ejecución de los servicios. La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá mantenerse vigente 
hasta la emisión del Certificado de Defectos. 
La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida por un banco o aseguradora de 
primer orden (con clasificación A o superior según las clasificadoras de riesgo) 
supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú que se 
encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o pólizas de 
caución, la cual deber ser aceptada previamente por el CONTRATISTA. Dicha garantía 
debe ser incondicional, irrevocable, incondicional, solidaria, de realización automática y 
con expresa renuncia del beneficio de excusión. 
 

• Fondo de Garantía, que equivale al 5% del monto de la valorización como fondo para 
posibles reparaciones de defectos identificados antes culminar el servicio, entre otros, y 
estará vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos. Una vez emitido este 
documento el Contratista devolverá al Subcontratista el Fondo de Garantía en un plazo 
no mayor a 30 días calendario contados desde el día siguiente concluido el referido 
periodo. 
 

• Seguros. - El SUBCONTRATISTA obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga 
pólizas de seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la 
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS).  
Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de adjudicación, emisión 
de orden de compra/servicio o firma del subcontrato, lo que suceda primero, hasta la 
obtención del Certificado de Defectos establecido en el subcontrato. 
Las pólizas de seguro deben proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro 
y los términos descritos en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no 
definidos en estos Términos de Referencia tienen los significados generalmente 
atribuidos en la industria de seguros. 

i. Seguros en favor de los Trabajadores o cualquier otra forma similar de 
seguro social de empleados que sea requerido por la Ley Peruana 
aplicable: los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de las leyes 
de beneficios para empleados de Perú y de los países donde se emplea a su 
personal, cuando así lo requiera la ley peruana aplicable, incluyendo (sin ser 
limitativo), el Seguro de Vida Ley y el Seguro de Trabajo Complementario de 
Riesgo. (SCTR). 

ii. Responsabilidad Civil General Extracontractual, cruzada y patronal que 
cubra la responsabilidad por daños a la propiedad de terceros y/o al 
Contratante, así como lesiones personales a terceros y/o al personal empleado 
por el CONTRATISTA y/o cualquier Subcontratista y/o del Contratante. El 
seguro contará con un límite general de no menos del 10% del valor total del 
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Contrato ni mayor a S/ 17´500,000.00 por ocurrencia. 
En el caso de los empleados de algún Subsubcontratista (previamente 
autorizado por el CONTRATISTA), el Subsubcontratista puede obtener 
directamente la cobertura de responsabilidad civil patronal, sin embargo, el 
SUBCONTRATISTA será responsable del cumplimiento de este requisito. 

iii. Responsabilidad Civil Vehicular, incluidos los vehículos propios, 
contratados, alquilados y/o terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de 
acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de 
no menos de S/ 350,000.00 para cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo 
con esta sección deben contener la cláusula de ausencia de control. Asimismo, 
cualquier seguro requerido por la legislación peruana aplicable (por ejemplo, 
SOAT). 

Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen una 
disposición de dar aviso por escrito a las Partes contratantes y a los asegurados 
adicionales con por lo menos treinta (30) días de anticipación previo a la cancelación, no 
renovación o cambio sustancial en la cobertura 
A más tardar a los (siete) 7 días calendario contados a partir de la fecha de adjudicación, 
el SUBCONTRATISTA proporcionará los certificados de seguro necesarios para 
demostrar la adquisición del seguro solicitado. 
En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el subcontrato, esto no libera ni 
limita las obligaciones y responsabilidades del SUBCONTRATISTA establecidas en este 
documento. 
Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el 
SUBCONTRATISTA para los eventos en los que el SUBCONTRATISTA esté a riesgo. 
El SUBCONTRATISTA es el único responsable frente al CONTRATISTA por cualquier 
ocurrencia derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de 
las pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al SUBCONTRATISTA de 
contratar seguros adicionales, solicitar a sus Subsubcontratista, en caso aplique, los 
mismos niveles de aseguramiento exigidos al SUBCONTRATISTA por el CONTRATISTA. 
Los importes de los Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del Modelo 
de contrato. 
Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el 
SUBCONTRATISTA debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 
días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfacción 
del CONTRATISTA. 

 

17. CRONOGRAMA DE LICITACION 

Revisar el siguiente portal web: https://riotumbes.besalco-stracon.pe/licitaciones/ 
Las propuestas serán entregadas al correo: licitaciones-cbs@besalco-stracon.pe 
 

18. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Para iniciar el proceso de acreditación de personal de la SUBCONTRATISTA deberá cumplir 
con el Flujograma de ingreso de personal de acuerdo con el Anexo 4.1: Proceso de ingreso de 
Subcontratistas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
    

PUNTUACIÓN TÉCNICA  CALIFICACIÓN   
N° CRITERIO                     60.00  puntos 

1 Experiencia                     20.00  puntos 

2 Propuesta Técnica                     30.00  puntos 

https://riotumbes.besalco-stracon.pe/licitaciones/
mailto:licitaciones-cbs@besalco-stracon.pe
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3 Personal propuesto                     10.00  puntos 

PUNTUACIÓN ECONÓMICA  CALIFICACIÓN   
N° CRITERIO                     40.00  puntos 

1 Precio                     20.00  puntos 

2 Nivel de Riesgo Crediticio                     15.00  puntos 

3 Forma de Pago                       5.00  puntos 

    

PUNTUACIÓN ECONÓMICA                   100.00   
 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1
 PUNTUACION TÉCNICA 60 

  

N° CRITERIO   

    EXPERIENCIA EMPRESA   

  

  

Se evalúa: 
- Experiencia menor a 10 años = 0 pt,  
- Experiencia entre 10 y 15 años = 10 pts, 
- Experiencia mayor o igual a 15 años = 20 pts, 

20 

    PROPUESTA TÉCNICA   

  

  

Se evalúa:  
- No cumple lo solicitado =0 pts, 
- Cumple Parcial = 15 pt,  
- Cumple con lo solicitado = 30 pt 

30 

    PERSONAL PROPUESTO   

  

  

Se evalúa: 
- No cumple TDR = 0 pt,  
- Cumple TDR = 10 pts, 
(el resultado final es el promedio de los puestos claves) 

10 

  

CRITERIOS DE EVALUACION 

2
 PUNTUACION ECONÓMICA 40 

  N° CRITERIO   

  2.1 PRECIO 20 

  

  
La evaluación consiste en otorgar el máximo puntaje, a la oferta admitida 
de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos precios. 

  

  2.2 NIVEL DE RIESGO CREDITICIO 15 

  

  

Se considerá el reporte de riesgo crediticio del postor, 
mediante evaluación Equifax y/o Sentinel (Riesgo Alto=0 pts, 
Medio= 2 pt, Bajo= 05 pts, Muy Bajo = 7)  

7   
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Se considerá el reporte de riesgo crediticio del postor, 
mediante evaluación Reporte Deudas y Omisiones SUNAT (No 
Tiene= 8 pts, Tiene = 0 pts) 

8   

  2.3 FORMA DE PAGO 5 

    
Se considera su capacidad financiera, mediante la forma de pago 

según crédito (Adelanto= 0 pts, Crédito 15 días = 3 pts, Crédito 30 días = 
5 pts) 

  

      

    
PUNTAJE FINAL 

 

19. REQUISITOS DE INGRESO  

Para iniciar el proceso de acreditación de personal de la SUBCONTRATISTA deberá cumplir 
con el Flujograma de ingreso de personal de acuerdo con el Anexo 4.1: Proceso de ingreso de 
Subcontratistas. 
 
Para el ingreso del personal de la SUBCONTRATISTA a campo se deberá entregar la siguiente 
documentación según Anexo 04: Checklist de Cumplimiento de OLL: 

 
Documentación de la empresa: 

 

DOCUMENTOS 

Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales 

Organigrama 

Ficha de Empresa Nueva 

 
Documentación del personal: 

 

DOCUMENTOS 

Relación de Personal Activo atendiendo el proyecto 

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de 
Extranjería (CE) 

Examen médico ocupacional  

Prueba Descarte de COVID 19 (Antígeno) 

Carné de vacunación con tres dosis 

Alta en el T- Registro del Personal 

Contratos de Trabajo 

Constancia de presentación de Contrato de Personal Extranjero 
al MTPE (De corresponder) 

Declaración Jurada de Conflicto de Intereses 

Certificado Electrónico de Antecedentes Penales y Policiales 
(Vigencia no mayor de 30 días) 



 

 
DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO TUMBES – PAQUETE 2 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CÓDIGO:  
 

REVISIÓN:  
 

FECHA: 

CBS-PRG-CAL-TDR-003 
 
01  
 
29/11/2022 

Página 25 de 32 

 

   
 

SCTR (Pensión y Salud) y Vida ley: Pólizas, liquidaciones, 
constancias de pago y facturas de los seguros  

 

20. REQUERIMIENTOS – SSOMA 

• De acuerdo con la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe contar 
con un Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo si los trabajos tienen más de 20 
personas. En caso de tener menos de 20 trabajadores se deberá asignar un responsable 
de llevar la Gestión SSOMA el cual será por lo menos a un profesional con colegiatura y 
habilidad vigente, preferentemente de la especialidad de ingeniería tal como lo indican los 
Anexos: 15 CBS SSOMA. 

• Presentada toda la documentación y teniendo la aprobación de todas las áreas 
involucradas; el personal pasará charla de inducción a cargo del CBS tal como lo indica el 
Anexo: 15 CBS SSOMA.  

• El postor deberá de contemplar la asistencia a las reuniones semanales de SSOMA 
ejecutadas con el CONTRATISTA y los Subcontratistas (jueves 18:00 horas), así mismo 
deberá realizar los reportes semanales y mensuales de SSOMA. 

• El incumplimiento de los Estándares, Planes y Programas de SSOMA serán tomados como 
faltas graves, las cuales tendrán sanciones que van desde amonestación escrita hasta 
penalidades económicas tal como lo indica el Anexo: 15 CBS SSOMA. 

 
El postor ganador, deberá de gestionar y elaborar para la aprobación de inicio de trabajos, los 
siguientes documentos de gestión SSOMA. 

• Plan y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en función del 
periodo de prestación del servicio (PASSOMA). 

• Mapas de Procesos y Matrices de “Identificación de Peligros, Evaluación y Control de 
Riesgos IPERC Línea Base”. 

• Reglamento de constitución y funcionamiento del Comité de SSO. De contar con menos 
de 20 trabajadores, se deberá de elegir al representante de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

• Procedimientos, estándares, instrucciones de trabajo u otros documentos que 
contengan los controles operativos definidos en las Matrices de “Identificación de 
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos - IPERC Línea Base”. 

• Plan de Manejo Ambiental. Además de la Matriz de identificación y evaluación de 
Aspectos Ambientales. 

• Inventario de Productos químicos que serán utilizados durante la prestación del servicio. 

• Para el caso de conductores y vehículos, presentar la información descrita dentro del 
estándar de ingreso de personal y unidades adjunto en el Anexo: 15 CBS SSOMA.  

• Matriz de Identificación de Equipos de Protección Personal (EPP´s). 

• Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias para la prestación del servicio. 

• Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19. 

• Pan de Fatiga y Somnolencia (considerar la tecnología para monitorear el sueño) 

• Plan de higiene y salud. 

• Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de unidades y equipos. 

• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST). 

• Estructura organizacional, incluyendo el staff de seguridad, salud y medio ambiente para 
la prestación del servicio. 

 
Respuesta a Emergencias 
Conforme a lo establecido en el Plan de Respuesta ante Emergencias de EL 
CONTRATISTA, es responsabilidad del SUBCONTRATISTA dar la primera respuesta ante 
una emergencia (recursos, equipos, materiales y personal), por lo que en campo siempre 
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debe contar con trabajadores capacitados e identificados en otorgar primeros auxilios, el 
cual debe ser conocido por todo el personal del proyecto. Los brigadistas de primera 
respuesta deberán tener un uniforme particular (chaleco de color rojo) para ser identificado 
rápidamente por el personal. 
En campo necesariamente debe existir estaciones de emergencia, botiquines y suministro 
de primeros auxilios. 
 
Capacitación y Entrenamiento 
Para que el personal ingrese a campo (incluyendo SUBCONTRATISTAS) debe 
necesariamente haber recibido la Inducción General SSOMA, además de las 
capacitaciones en el Plan de Vigilancia Covid-19, (IPERC) Análisis de Riesgo, ATS y 
Permisos de Trabajo, EPP’s, Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS); además de 
conocimiento del Plan SSOMA y de las obligaciones, compromisos y deberes que debe 
cumplir el personal. 
La Inducción General SSOMA será realizada por el personal de EL CONTRATISTA o 
empresas homologadas por EL CONTRATISTA, asimismo, por lo menos dos supervisores 
del SUBCONTRATISTA contarán con la aprobación para emitir los permisos de trabajo 
(PETAR). 
Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA desarrollar un Programa Anual de capacitación 
en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el cual debe incluir las 4 
capacitaciones en SST exigidas por ley. Las capacitaciones podrán ser realizadas por 
empresas de capacitación homologadas por EL CONTRATISTA o por un instructor con 
experiencia acreditada no menos a (03) tres años de experiencia (homologado por EL 
CONTRATISTA), además debe contar con su certificación del Trainer to Trainers vigente. 
Es requerimiento de EL CONTRATISTA que la SUBCONTRATISTA posea personal 
calificado/entrenado para poder realizar trabajos considerados críticos o de alto riesgo, por 
lo que debe capacitar y entregar la credencial de capacitaciones especificas a los 
trabajadores quienes hayan recibido y aprobado los cursos de Trabajos en Altura, 
Excavaciones y Zanjas, Trabajos en Caliente, Espacios Confinados, entre otros. 
 
Prevención Covid-19 
El SUBCONTRATISTA considera que el Covid-19 es un hecho actual, por lo que debe 
considerar los costos relacionados con dicho fin. 
Conforme a lo establecido en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19, es 
requerimiento de EL CONTRATISTA que la SUBCONTRATISTA establezca lineamientos 
y mecanismos/procedimientos de trabajo apropiados para la prevención, vigilancia y control 
de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia COVID 19. 
Garantizar la sostenibilidad de las medidas de prevención, vigilancia y control adoptadas 
para evitar la transmisibilidad de Sars-Cov-2 (COVID 19). 
Dotar de EPP de bioseguridad a todos sus trabajadores, además de implementar medidas 
preventivas de protección colectiva. 
Considerar que el personal que labora en el Proyecto debe pasar periódicamente pruebas 
de diagnóstico y para vigilancia de la infección por SARS-CoV-2 (prueba de antígenos o 
prueba molecular).  
Garantizar el cumplimiento R.M N°1275-2021/MINSA (DA N° 321-MINSA/DGIESP-2021) 
Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2  
 
Ingeniero de SSOMA 
En cuanto a la cantidad de personal del SUBCONTRATISTA destinado a SSOMA, se 
aclara e indica que la cantidad de Ingenieros SSOMA será determinada por la normatividad 
legal vigente y alcances de los trabajos. Por ello, el SUBCONTRATISTA deberá destinar 
por lo menos a un profesional, preferentemente de la especialidad de ingeniería, quien será 
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el responsable de la gestión del Plan SSOMA, Los ingenieros SSOMA deberá tener una 
experiencia acreditada no menor a (03) tres años de experiencia en obras de construcción, 
y su presencia en sitio se darán en función de la cantidad de personal en campo y áreas 
de trabajo, siendo la proporción de 50:1 con su respectivo relevo, así mismo considerar 
que en caso de tener trabajos nocturnos, el  postor deberá de asegurar la presencia de 1 
ingeniero de SSOMA por cada 50 trabajadores con sus respectivos relevos. 
 
Salud Ocupacional 
Garantizar que sus trabajadores se hayan sometido a exámenes médicos ocupacionales 
pertinentes y se encuentran hábiles para poder realizar el servicio contratado sin riesgo 
para su salud e integridad física, contando con la capacitación previa, continua y necesaria 
para el desarrollo de sus funciones.  
El certificado de aptitud médica ocupacional debe ser emitido por las clínicas homologadas, 
según los estándares de evaluación médica ocupacional del EL CONTRATISTA. Otras 
clínicas deben contar con la autorización de DIGESA y cumplir estrictamente el Protocolo 
de evaluación médica ocupacional de EL CONTRATISTA. 
Se deberá contar con un Médico Ocupacional y/o Enfermero Ocupacional en cumplimiento 
con el RM N° 312-20111-MINSA y con los protocolos sanitarios sectoriales para el COVID 
19 en el trabajo, según la Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA y el Decreto 
Supremo N° 16-2022-PCM 
 
EPP’s 
Antes que el personal ingrese a campo, se deberá alcanzar el cardex de entrega de EPP. 
Garantizar que su personal esté plenamente identificado, con vestimenta adecuada, así 
como provistos de los equipos de protección personal, instrumentos y herramientas, en 
calidad y cantidad requeridas, necesarios para la realización de sus funciones de forma 
segura. 
Los EPP´s deben de contar con sus respectivas fichas técnicas de fabricación bajo las 
normas técnicas peruanas. A falta de estas se tomará como referencia normas técnicas 
internacionales aceptadas. 
 
Gestión del Tráfico y Reglamento Interno de Transito 
Conforme a lo establecido en el Plan de Gestión del Tráfico de EL CONTRATISTA, la 
legislación vigente y a las buenas prácticas de seguridad vial, el SUBCONTRATISTA 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en este documento, además de implementar 
controles relacionados con la seguridad de vehículos, transporte de personal, 
infraestructura vial y operación de vehículos/equipos. 
De igual forma, el SUBCONTRATISTA debe aseguran que todos los conductores de 
vehículos y operadores de equipos móviles obtengan sus respectivas autorizaciones de 
acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión de Tráfico. 
 
Trabajos de Alto Riesgo 
Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA garantizar un adecuado proceso de selección 
de personal, el cual debe cumplir con la experiencia y requisitos mínimos para el puesto de 
trabajo. 
Todo trabajador que vaya a realizar alguna actividad considerada crítica o de alto riesgo o 
alguna otra actividad en el que se determine de acuerdo con la Matriz IPERC Base, donde 
la capacitación sea un requisito indispensable, deberá dar cumplimiento a dicha 
capacitación y no podrá realizar ninguna actividad relacionada hasta realizarla, aprobarla 
y contar con la acreditación que confirme la capacitación específica. 
Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del Permiso Escrito de Trabajo de 
Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado para cada turno. 
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Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) 
El SUBCONTRATISTA deberá establecer un Programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento (SBC) para lograr el cambio de conducta de los trabajadores 
(Comportamiento Seguro). Se deberá remitir mensualmente un informe a la Gerencia de 
SSOMA de EL CONTRATISTA. 
 
Otros lineamientos SSOMA 
El SUBCONTRATISTA deberá tener presente que podrá ser inspeccionado de vez en 
cuando por terceros autorizados. Entre quienes cuentan con dicha autorización, se 
encuentran representantes de EL CONTRATISTA y del Cliente, compañías de seguros y 
agencias reguladoras. 
Todo el personal especializado en seguridad asignado por EL CONTRATISTA tiene la 
potestad de paralizar los trabajos en caso lo consideren conveniente, sea por un acto o 
condición insegura que pueda afectar la seguridad y salud del personal, el medio ambiente 
y/o los equipos, y/o materiales del proyecto.  
Las infracciones graves a las Reglas de SSOMA son aquellas que involucran una 
probabilidad importante de producir como consecuencia muerte, un incumplimiento de una 
Regla de Oro, daños físicos graves, daños importantes a los equipos o detención del 
trabajo.  Un empleado del SUBCONTRATISTA que cometa una Infracción grave a las 
Reglas de SSOMA, o provoque una situación de peligro inminente deberá recibir una 
amonestación escrita del SUBCONTRATISTA, penalidades económicas y/o será retirado 
del Terreno del Proyecto. 
La entrega del terreno implica que todos los permisos de trabajo y documentos 
relacionados, para el inicio de los trabajos, sólo llevarán la firma del especialista del 
SUBCONTRATISTA (Ingeniero de Producción de la especialidad respectiva) y del jefe de 
grupo o jefe de cuadrilla. EL CONTRATISTA visará dichos permisos de trabajo y 
documentos relacionados. 
 
Gestión ambiental  
o Conforme a lo establecido en el Plan de Gestión de Residuos de EL CONTRATISTA, 

el SUBCONTRATISTA deberá implementar un plan de manejo de residuos dentro de 
su Plan de Manejo Ambiental, que debe describir toda la gestión interna del manejo de 
los residuos y efluentes (recolección y almacenamiento temporal). Asimismo, la 
gestión de los residuos debido a sus actividades deberá ser gestionados mediante una 
EO-RS autorizada, será asignada por el EL CONTRATISTA. 

o El SUBCONTRATISTA deberá priorizar las buenas prácticas de construcción para 
reducir la cantidad de residuos en su origen, por medio de la adopción de prácticas de 
aprovechamiento, reducción, reúso y reciclaje. 

o El SUBCONTRATISTA deberá implementar los procedimientos específicos sobre el 
manejo de los residuos según lo establecido en el Plan de Gestión de Residuos de EL 
CONTRATISTA, en línea a lo establecido deberá presentar un reporte mensual de los 
volúmenes generados y dispuestos según lo establecido en la normativa específica. 

o El SUBCONTRATISTA deberá presentar mensualmente la documentación de la 
gestión adecuada de los residuos peligrosos y no peligrosos generados debido a sus 
actividades. 

o El SUBCONTRATISTA deberá implementar los recipientes necesarios para el 
adecuado acopio de los residuos peligrosos y no peligrosos, estos contenedores 
deberán cumplir el código de colores establecido en la NTP 900.058.2019. 

o El SUBCONTRATISTA deberá implementar los baños químicos (incluido con 
lavamanos) para un adecuado control de los trabajos de campo. La cantidad será 1 
baño químico por cada 20 colaboradores, se deberá prever un mantenimiento y 
limpieza periódico para garantizar las condiciones sanitarias en los frentes de trabajo. 

o El SUBCONTRATISTA se deberá considerar e implementar las recomendaciones 
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establecidas en el R.M. 099-2020-MINAM, Recomendaciones para el Manejo de 
Residuos Sólidos Durante la Emergencia Sanitaria por Covid-19 (Residuos Covid-19). 

o El SUBCONTRATISTA deberá tener implementado en sus unidades vehiculares y 
almacenes los kits antiderrames para atender situaciones de contingencias tales como 
derrame de hidrocarburos y/o materiales peligrosos. 

o El SUBCONTRATISTA deberá implementar la señalética ambiental necesaria en sus 
frentes de trabajo para optimizar el cumplimiento de los compromisos ambientales. 

o El SUBCONTRATISTA deberá asumir la implementación de los compromisos 
establecidos dentro del instrumento de gestión ambiental (IGAPRO). 

o El SUBCONTRATISTA deberá realizar los mantenimientos mecánicos de sus equipos 
en talleres autorizados, fuera de las áreas de trabajo. Está prohibido la implementación 
de patio de máquinas en las áreas de intervención de las obras. 

o Está prohibido realizar el lavado de equipos en las áreas de trabajo, así como en las 
zonas de intervención del río Moche. 

o El SUBCONTRATISTA deberá capacitar a sus trabajadores para procurar el cuidado 
necesario a la flora y fauna existente y sobre todo evitar generar daños significativos 
en las zonas de trabajo. 

o El SUBCONTRATISTA deberá suministrar combustible a los equipos de línea amarilla 
mediante un equipo de abastecimiento tal como cisterna u otra similar que garantice 
evitar situaciones de riesgo y también minimice posibles derrames sobre el suelo. 

o En caso de remoción significativa de top soil, este material se deberá trasladar a un 
depósito adecuado el cual será determinado por EL CONTRATISTA. 

 
Reportes de SSOMA  

• Se tiene como reportabilidad semanal, todos los jueves hasta las 6:00 p.m, 

• Se tiene como reportabilidad Mensual, todos los 26 del mes de trabajo. 

• Presentación de datos estadísticos SSOMA todos los jueves en reunión de equipo de 
Subcontratistas. 

 
Dossier  
Al finalizar las actividades, el postor deberá presentar el DOSSIER de SSOMA donde se 
evidencie toda la gestión ejecutada durante el periodo de trabajo (Ver anexos 15 CBS), el 
cual deberá de ser revisado por el área de SSOMA y posteriormente validado por la 
CONTRATANTE, y/o el sponsor. 
 

21. REQUERIMIENTOS – GESTION SOCIAL 

Como parte del Plan de Buena Vecindad y Relaciones Públicas aprobado para el proyecto, el 
SUBCONTRATISTA deberá cumplir con los procedimientos y estándares relacionados con la 
contratación de mano de obra local y adquisición de bienes y servicios locales. Anexo: 14 CBS-
Social  

 
Contratación de mano de obra local 

• Para los puestos de trabajo no calificados que se generen en el proyecto el requerimiento 
del SUBCONTRATISTA será satisfecho al 100% con personas domiciliadas en las 
comunidades y centros poblados de la provincia de Tumbes que conforman el área de 
intervención del proyecto “Defensas Ribereñas del Rio Tumbes – Paquete 2. 

• La distribución del trabajo y las convocatorias se realizarán tomando en cuenta los frentes 
de trabajo en cada uno de los caseríos o centros poblados en los que se realicen los 
diferentes tramos del proyecto, con un criterio distributivo que tome en cuenta los centros 
poblados ubicados a lo largo del trazo del proyecto. 

• El SUBCONTRATISTA presentará su requerimiento de mano de obra local para cada 
frente de trabajo a la Jefatura de Gestión Social quién generará las coordinaciones 
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correspondientes con las autoridades locales de cada centro poblado para la respectiva 
convocatoria. 

• Es en base a la coordinación con la autoridad local intermediada por Gestión Social del 
CONTRATISTA que el SUBCONTRATISTA realizará la contratación respectiva. 

• Todo el procedimiento está señalado en el Anexo: 14 CBS-Social. 

• Para el caso de mano de obra semi calificada o calificada, igualmente el 
SUBCONTRATISTA deberá dar prioridad a trabajadores y profesionales locales, para lo 
cual tomará en cuenta la base de datos que le será presentada por Gestión Social de 
acuerdo al perfil del puesto. 

• Sólo en el caso en que no se presenten personas de la localidad en las convocatorias se 
podrá contratar a ciudadanos de otros distritos ajenos al área de intervención del 
proyecto. 

• A más tardar el día 05 del mes, la SUBCONTRATISTA deberá enviar el reporte mensual 
de trabajadores del mes anterior, al área de Gestión Social, de acuerdo al formato de 
reporte. 

 
 

Contratación de proveedores locales 

• Todas las compras locales de bienes y/o servicios se realizarán mediante un acuerdo 
formal entre el SUBCONTRATISTA y el proveedor, que deberá tener domicilio fiscal en 
el Departamento de Tumbes. 

• El SUBCONTRATISTA deberá realizar la elección de los proveedores locales tomando 
en cuenta la Base de Datos de proveedores Locales alcanzada por el CONTRATISTA. 

• Sólo en el caso de que las ofertas de los proveedores locales no alcancen los requisitos 
técnicos o excedan sobremanera los costos previstos, el SUBCONTRATISTA podrá 
contratar a empresas y proveedores con domicilio distinto a Tumbes.  

• El SUBCONTRATISTA deberá asegurarse que los términos y condiciones hayan sido 
adecuadamente explicados a los proveedores que no estén familiarizados con tales 
acuerdos formales, antes de que estos firmen el acuerdo. 

• El SUBCONTRATISTA presentará una copia del contrato firmado a las áreas de 
Adquisiciones y a Gestión Social. 

• El SUBCONTRATISTA debe entregar a Adquisiciones y Gestión Social un reporte 
mensual de los detalles de las compras locales y/o servicios adquiridos (montos, servicio, 
pagos, etc.) de acuerdo al formato. 

• El SUBCONTRATISTA reportará a Adquisiciones y Gestión Social cualquier incidente o 
incumplimiento de parte del proveedor en la ejecución del servicio. 

• El SUBCONTRATISTA deberá cumplir con el procedimiento señalado en el Anexo: 14 
CBS-Social. 

 
Protocolo de Trabajo de campo 

• Cualquier trabajo del SUBCONTRATISTA que requiera desplazamiento en predios 
públicos o privados deberá contar con la comunicación previa y los permisos 
correspondientes. 

• Todo equipo de trabajo del SUBCONTRATISTA que requiera realizar algún trabajo o 
intervención en campo deberá informar al JEFE DE GESTIÓN SOCIAL del 
CONTRATISTA, según sea el caso, a través de correo electrónico formal, su cronograma 
de trabajo para que el equipo de gestión social informe de manera previa a las 
autoridades. Esto lo hará con 20 días de anticipación, para iniciar la socialización de los 
trabajos tal como señala el contrato. 

• Todo equipo de trabajo de algún SUBCONTRATISTA o proveedor que requiera realizar 
algún trabajo o intervención en campo deberá contar con una persona que ejerza las 
funciones de especialista social para cada brigada de las actividades que sean 
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propuestas para la gestión que se requiera, y estando en contacto permanente con el 
equipo de gestión Social. 

• Para cada trabajo de campo programado en algún frente de trabajo, el 
SUBCONTRATISTA deberá presentar un acta de autorización de ingreso al terreno, 
gestionado por su Especialista social en coordinación con el Área de Gestión Social del 
CONTRATISTA. 

• Por ningún motivo algún equipo del CONTRATISTA y de los Subcontratistas ingresará a 
realizar trabajos de campo a ninguna localidad sin contar con el pase oficial del área de 
gestión social del CONTRATISTA. 

• Al finalizar el trabajo de campo, el SUBCONTRATISTA deberá presentar el Acta de cierre 
del trabajo de campo. 

• El SUBCONTRATISTA se obligan al cumplimiento de Procedimiento para el ingreso y 
salida de trabajos de campo señalados en el Anexo: 14 CBS-Social 

 

22. REQUERIMIENTOS – GESTION DE LA CALIDAD 

Todo personal que ingresará a realizar trabajos dentro de la organización deberá llevar la 
inducción específica de calidad de hombre nuevo programado. 
 
Según el alcance de servicio y los estándares del CONTRATISTA, el SUBCONTRATISTA 
deberá presentar, pero no limitarse a los siguientes documentos: 

• Plan de trabajo. 

• Certificados de calibración Vigente de los Equipos de medición. 

• CV´s del personal clave. 
 

23. LINEAMIENTO DE COSTOS 

Los Postores deberán ceñirse al Anexo: 13 Lineamiento de Valorización para la presentación 
de su valorización y por ende su factura. 

 

24.  LINEAMIENTO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL 

La SUBCONTRATISTA será responsable de la activación y desactivación de la seguridad y 
vigilancia necesarias para su personal, equipos y materiales en su zona de trabajo, cumpliendo 
las normas del proyecto, Seguridad Patrimonial, SUCAMEC, entre otros.  
 

25. LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PROYECTOS 

La SUBCONTRATISTA debe cumplir con el procedimiento estandarizado para la elaboración, 
seguimiento y control del plan de ejecución de obra. (Anexo: 08 Procedimiento de control de 
proyectos del Subcontratista). 

 

26. ANEXOS 

 

• Anexo 01: Contrato NEC Opción A (suma alzada) 

• Anexo 02: Estructura de Costos 

• Anexo 03: Tabla de consultas para licitación 

• Anexo 04: Checklist de Cumplimiento de OLL 
✓ Anexo 4.1: Proceso de ingreso de Subcontratista 

• Anexo 05: Lista de verificación de entregables SSOMA 

• Anexo 06: Condiciones generales de contratación 
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• Anexo 07: Plan de Comunicaciones  

• Anexo 08: Procedimiento de Control de Proyectos del Subcontratista 

• Anexo 09: Requisitos Calidad (Formatos -Fichas) 

• Anexo 10: Cartilla Informativa a Proveedores V4 16.02.22 

• Anexo 11: Penalidad SSOMA 

• Anexo 12: Lineamiento Valorización 

• Anexo 13: CBS – SOCIAL 
✓ Plan de contratación de mano de obra local 
✓ Procedimiento trabajos de campo 

• Anexo 14: CBS – SSOMA 
✓ Gestión SSOMA – Documento Comprimido 
✓ Plan Anual de SSOMA 2022 (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) 
✓ Plan de Preparación y Respuesta ante emergencias 
✓ CBS - Plan COVID 2022 
✓ Procedimientos y Formatos 

• Anexo 15: CBS – Gestión de Riesgos de Fraude y/o Corrupción 

• Anexo 16: INFORMACION DE LAS OBRAS – Volumen 2A Requisitos Generales 

• Anexo 17: INFORMACION DE LAS OBRAS - Volumen 2B Especifico - RIO TUMBES 

• Anexo 18: INFORMACION DEL SITIO - Volumen 3 - RIO TUMBES 

• Anexo 19: CBS - Formato de Preselección 
 
 


