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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1 DENOMINACIÓN DEL SERVICIO 

El presente servicio consistirá en la elaboración del plan y gestión de la autorización de 

desbosque de los paquetes 03 y 06 del proyecto “Creación del servicio de protección frente 

a inundaciones en ambas márgenes del río Tumbes, en tramos vulnerables desde la 

estación El Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, 

San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes”. 

2 OBJETO DEL SERVICIO 

Contratar una empresa (“Subcontratista”) para el servicio de elaboración del plan y gestión 

de la autorización de desbosque de los paquetes 03 y 06 del proyecto “Creación del servicio 

de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del río Tumbes, en tramos 

vulnerables desde la estación El Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de 

Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, 

departamento de Tumbes”. 

3 GLOSARIO DE TERMINOS 

En el presente término de referencia se utilizarán las siguientes denominaciones de los 

actores que intervienen: 

• Contratante: La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). 

• Contratista: Persona jurídica que ha suscrito el contrato con la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios (ARCC), ahora Autoridad Nacional de Infraestructura 

(ANIN), en nuestro caso el Consorcio Besalco – Stracon (CBS). 

• Postor (es): La persona natural o jurídica que participa del proceso de licitación del 

Contratista para la ejecución del servicio detallado en los Términos de Referencia (TdR). 

• Subcontratista: postor ganador del proceso de licitación para la ejecución del servicio 

detallado en los Términos de Referencia (TdR). 

4 NORMAS Y /O DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

El/Los SUBCONTRATISTA(S) deberán cumplir con toda normativa vigente aplicable, sin 

ser limitativos se mencionan las siguientes: 

• El Contrato NEC 3 ECC Opción F suscrito entre el Consorcio Besalco Stracon y la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para la “Entrega de Defensas Ribereñas 

del Río Tumbes (Paquete 2)”, incluyendo las secciones aplicables del Works Information 

(Información de las Obras - WI) contenidas en los volúmenes 2A y 2B del citado 

Contrato, sus anexos, especificaciones y demás partes integrantes del Contrato; 

considerando además la Adenda suscrita entre las partes con fecha 20/Dic/2023 en la 

cual ARCC de conformidad con el ordenamiento jurídico peruano vigente cedió a la 
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Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN su posición de “Contratante” en el 

Contrato, con vigencia a partir del 01/Ene/2024.  

• Decreto Supremo N° 015-2018 – MINAM Establecen disposiciones para la 

implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N°30556, Ley que 

aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno 

Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios. 

• Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para 

mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas. 

• Decreto Legislativo N°295 Código Civil Peruano y sus modificatorias. 

• Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

• Decreto Supremo N° 018-2015- MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal. 

• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 241-2016-SERFOR-DE, Aprueban la 

“Metodología para la determinación del valor al estado natural de la madera para el pago 

de derecho del aprovechamiento” y los “Valores al estado natural de la madera”. 

• Resolución Nº 171-2016-SERFOR ─ Metodología para la determinación del valor al 

estado natural de productos forestales diferentes a la madera, para el pago del derecho 

de aprovechamiento 

5 MODALIDAD DE SUBCONTRATACIÓN 

El sistema de Subcontratación será a Suma Alzada. El importe de la propuesta deberá 

incluir: 

- Todos los costos en cuanto a personal, equipos, instalaciones, tributación, tasas e 

impuestos de ley, pagos y sueldos del personal conforme a Ley y considerando: sueldos 

básicos, sobretiempos, exámenes médicos ocupacionales, EPPs individuales, SCTR, 

seguro vida ley, transporte, vivienda, viáticos, seguros, reubicación y cualquier costo 

necesario para la realización del servicio. 

- La propuesta económica del participante será presentada en forma virtual en la 

plataforma Tenderbill. 

- El postor debe presentar su estructura de costos del (Anexo 05 Estructura de Costos de 

servicio) 

- En toda oferta deberá aparecer claramente la moneda (soles) en la que se está 

cotizando el servicio. 

- Una vez firmado el subcontrato, no se aceptará ningún tipo de incremento injustificado en 

las tarifas ofertadas. 

El Subcontrato que se utilizará será el modelo de “Subcontrato de servicios”, que se adjunta 

en el Anexo 1 del presente Términos de Referencia. El Subcontratista acepta sin restricción 

las condiciones que rigen este modelo de Subcontrato, por lo que, suscribirá el mismo bajo 

el tenor expresamente indicado, sin excepción. 
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6 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se ejecutará sobre la cuenca del río Tumbes, específicamente en las áreas de 

intervención de los paquetes 03 y 06, ubicados en la provincia de Tumbes, departamento de 

Tumbes (Anexo 27: KMZ de cada paquete). 

7 CONDICIONES GENERALES DEL SUBCONTRATO 

Las condiciones generales para el presente Subcontrato se adjuntan en el Anexo 12 - 

Condiciones Generales de Subcontratación. 

8 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El Subcontratista deberá brindar el servicio de elaboración del plan y gestión de la 

autorización de desbosque de los paquetes 03 y 06 del proyecto “Creación del servicio de 

protección frente a inundaciones en ambas márgenes del río Tumbes, en tramos vulnerables 

desde la estación El Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San 

Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de 

Tumbes. 

Las siguientes son consideradas características del servicio:  

8.1 Características de la prestación del Servicio. 

El Plan de Desbosque de los componentes principales y áreas auxiliares del proyecto debe 

considerar solamente aquellas áreas sujetas a desbosque (evitando las áreas intervenidas 

y que por su poca composición forestal puedan ser incorporadas en el plan de revegetación), 

el cálculo de pago por desbosque (oportunidad de aprovechamiento de recursos forestales 

maderables, oportunidad de aprovechamiento de recursos forestales no maderables y 

secuestro de carbono), cronograma de ejecución del desbosque, plan de compensación 

ecosistémica considerando el programa de reforestación y compensación. 

El contenido del Plan de Desbosque se describe a continuación: 

8.1.1 Solicitud para autorización de desbosque 

Se elaborarán los planes para solicitar la autorización de desbosque de los paquetes 03 y 

06 del Proyecto: “Creación del servicio de protección frente a inundaciones en ambas 

márgenes del Río Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación El Tigre hasta la salida 

al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales 

y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes”. 

Este trámite de solicitud se realizará ante el SERFOR, considerando la normativa legal 

vigente que faculta a esta entidad autorizar el desbosque en Proyectos con IGA 

complementarios (IGAPRO) aprobados por la autoridad a nivel nacional. 
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8.1.2 Datos Generales 

En este ítem se precisarán los datos generales como el nombre del proyecto, nombre o 

razón social del titular del proyecto y su representante legal (persona jurídica), DNI o RUC 

(según corresponda), 

Asimismo, se precisarán los datos del profesional responsable de la elaboración y 

suscripción del Plan de Desbosque, en el caso de corresponder el nombre de la consultora 

que realiza el plan de desbosque, fecha de su elaboración, periodo de ejecución y en caso 

corresponda, la certificación ambiental. 

8.1.3 Objetivos 

En el objetivo se deberá señalar claramente lo que se busca alcanzar con el desbosque, el 

mismo que debe estar relacionado con la construcción o ejecución de uno o más 

componentes del proyecto.  

8.1.4 Información Básica del Área del Proyecto 

• Superficie y Ubicación Política del Proyecto 

Se presentará información sobre la superficie (en hectáreas) y ubicación política 

(departamento, provincia, distrito, anexo y sector) del área en la que se implementará 

el proyecto. Se recomienda además que dicha información se presente en una tabla. 

Tabla N° 01.  Datos del área del proyecto 

 

• Descripción del Proyecto  

Realizar una breve descripción del proyecto, especificando sus objetivos, así como 

las actividades económicas productivas a desarrollarse y beneficios que brindará. 

• Componentes por implementar dentro del proyecto  

En este numeral se presentará la denominación de los componentes que integran el 

proyecto, la cantidad de cada uno de ellos y su superficie. 

Asimismo, deberá presentar los shapefile de los componentes de acuerdo con el 

Instrumento de Gestión Ambiental aprobado. Se recomienda que dicha información 
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se presente en una tabla, como se muestra a continuación: 

Tabla N° 02.  Datos de los componentes del proyecto 

 

• Accesibilidad al área del Proyecto 

Precisar información sobre la accesibilidad al área del proyecto, indicando un punto 

de referencia (se puede consignar un punto de referencia en coordenadas UTM y 

Datum WGS 84, caserío, ciudad, desembocadura río, etc.) la distancia aproximada 

(km) existente entre el punto de referencia hasta el área del proyecto, precisando el 

tiempo (horas y/o días), medios de transporte (tipo de vehículo: carro, bote o a pie), 

la época o periodo (lluviosa o seca). De ser necesario podrá presentarse más de una 

(01) tabla. 

Tabla N° 03.  Datos del acceso al área del Proyecto 

 

8.1.5 Certificación Ambiental  

En este ítem se detallará información sobre el acto administrativo que aprueba la 

Certificación Ambiental correspondiente. En aquellas solicitudes cuyos componentes del 

proyecto, involucren más de un Instrumento de Gestión Ambiental aprobado (IGAPRO), se 

deberá llenar una fila por cada IGAPRO. El CBS entregara la descripción de la certificación 

ambiental. 

Tabla N° 04. Datos de la Certificación Ambiental del Proyecto 

. 
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8.1.6 Área Solicitada para el retiro de la cobertura Forestal 

• Componentes sujetos al desbosque 

En este numeral, se deberá precisar los componentes del proyecto donde exista 

cobertura forestal a ser retirada, la cual deberá estar expresada en hectáreas. 

Asimismo, indicar si los componentes son de carácter temporal o permanente y el 

tiempo de permanencia. 

Tabla N° 05. Datos de los componentes sujetos para el retiro de la 

cobertura forestal 

 
 

• Ubicación geográfica del Área desboscar  

Para la ubicación geográfica del área sujeta a retiro de la cobertura forestal se deberá 

consignar las coordenadas UTM de los vértices de las áreas de cada componente a 

ser desboscada (en caso sea necesario se deberá presentar más de una tabla). 

Dichas coordenadas deben presentarse en el sistema UTM, Datum WGS84 e indicar 

la zona a la que corresponde (Zona 17/18/19). 

En caso los límites del área de cada componente estén representadas por figuras 

sinuosas, deberá señalar las coordenadas de los vértices de cada área y señalar que 

la totalidad de coordenadas de los vértices que conforman el límite del área se 

encuentran en formato digital. 

En caso de que la cobertura forestal se encuentre dispersa dentro del área del 

componente, se deberá señalar dicha situación; para ello deberá, además, adicionar 

una tabla con las respectivas coordenadas UTM de cada vértice de la poligonal. Se 

deberá adjuntar el archivo digital Shapefile del área total sujeta a retiro de la cobertura 

forestal. (representados en mapas en coordenadas UTM WGS84, firmados por los 

especialistas con CIP y vértices de los polígonos). 

Tabla N° 06. Vértices y Coordenadas del área sujeta a retiro de la cobertura forestal 
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• Accesibilidad al área a desboscar 

Presentar información sobre la accesibilidad al área sujeta al retiro de la cobertura 

forestal, indicando la distancia existente entre un punto de referencia (se puede 

consignar un punto de referencia en coordenadas UTM y Datum WGS 84, caserío, 

ciudad, desembocadura río, etc.) hasta el área sujeta a retiro de la cobertura forestal, 

precisando los medios de transporte (tipo de vehículo: carro, bote o a pie), el tiempo 

en (horas y/o días) y la época o periodo (lluviosa o seca). Como parte de los anexos 

del expediente a presentar, se debe consignar en el anexo 01, el mapa de las rutas 

o vías de acceso, de ser necesario podrán presentarse más de dos (02) tablas. 

Tabla N° 07. Accesos hacia el área sujeta a retiro de la cobertura forestal 

 

• Características del área sujeta a retiro de la cobertura forestal 

Se presentará información básica y relevante sobre las características física y 

biológica del área sujeta a retiro de la cobertura forestal, la cual podrá ser recabada 

del instrumento de gestión ambiental aprobado o de información secundaria según lo 

detallado en los siguientes numerales: 

o Caracterización del clima 

Se precisará información acerca del tipo de clima, temperatura promedio, 

precipitación promedio, humedad, altitud, entre otros. Se recomienda tener como 

referencia la información contenida en los registros climatológicos de estaciones 

meteorológicas más próximas al área del Proyecto y que muestren una 

representatividad climática. 

o Zona de Vida 

Considerar como referencia el mapa ecológico del Perú (INRENA, 1996), y el 
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sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge (1942). 

o Red hidrográfica / Cuerpos de agua  

Presentar la relación de ríos principales, ríos secundarios, quebradas, lagos 

(cochas) que se encuentren dentro del área. Tomar como referencia información 

oficial aprobada por la autoridad competente. 

Tabla N° 08. Principales cuerpos de agua en el área sujeta a retiro de la 

cobertura forestal

 

o Unidades fisiográficas 

Se tomará como referencia a las principales unidades fisiográficas diferenciadas 

en el área, de acuerdo con la clasificación de Malleux, J. (1982) y que incluyen: 

llanuras aluviales, terrazas inundables y no inundables y colinas altas, medias y 

bajas. Asimismo, se podrá considerar otra clasificación de unidades fisiográficas 

precisas en otras fuentes bibliográficas como el mapa de Erosión del Perú 

(INRENA 2007), la ZEE aprobada por el MINAM para cada región de 

corresponder. Información en el mapa N° 1 del Anexo N° 01. 

Tabla N° 09. Unidades fisiográficas identificadas en el área sujeta a retiro de la 

cobertura forestal 

 
 

o Formación Vegetal 

Describir las formaciones vegetales, de acuerdo con la “Guía de Inventario de la 

Flora y Vegetación” (Resolución Ministerial N° 059-2015-MINAM), en lo que 

corresponda. Información en el mapa N° 1 del Anexo N° 01. 

Indicar la extensión y porcentaje que ocupa cada unidad de vegetación, 

expresada en hectáreas y en porcentajes. 

Tabla N° 10. Unidades de Vegetación identificadas en el área sujeta a retiro de 

la cobertura forestal 
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8.1.7 Inventario del Área sujeta a retiro de cobertura Forestal 

• Inventario Forestal 

El inventario forestal maderable podrá ser realizado al 100% (censo forestal) o por 

muestreo representativo (aplicación de técnicas de muestreo), considerando las 

unidades de vegetación y área sujeta a retiro de la cobertura forestal). 

a. Metodología 

Describir la metodología empleada con las respectivas citas bibliográficas. 

Asimismo, se podrá utilizar la metodología de muestreo sistemático, con un error 

de muestreo máximo del 20% con un nivel de confianza del 95%. Aplicar la 

fórmula de Dauber (1995) para el cálculo distancia entre las muestras. 

Se podrá considerar como referencia la “Guía de Inventario de la Flora y 

Vegetación” (Resolución Ministerial N° 059-2015-MINAM), los Lineamientos para 

la Elaboración del Plan General de Manejo Forestal para concesiones forestales 

con fines maderables u otras metodologías desarrolladas. 

Se deberá incluir los volúmenes provenientes de las ramas, en el caso de 

arbustos con diámetro mínimo de 5 cm en bosques secos y andinos. Asimismo, 

se deberá colocar hitos o marcas de los vértices de las unidades de muestreo; a 

fin de facilitar la verificación del inventario forestal durante la inspección ocular. 

Las parcelas también podrán ser distribuidas de manera selectiva, debiendo 

presentar la adecuada sustentación (por ejemplo, la existencia de áreas 

intervenidas sin cobertura boscosa en el área a inventariar, situación que 

induciría a obtener resultados no representativos del área inventariada). 

También, incluir las coordenadas referenciales de los individuos de las especies 

del inventario forestal. 

Tabla N° 11. Ubicación de las Unidades de Muestreo del Inventario Forestal 

 
 

b. Características 
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Precisar la información a ser considerada para el cálculo del volumen maderable 

y fustales. Utilizar las tablas planteadas en el formato. 

Tabla N° 12. Datos a considerar para el cálculo del volumen maderable 

 
 

c. Resultados  

Precisar la información resultante del cálculo del volumen maderable, empleando 

la tabla 13. Se deberá incluir los volúmenes provenientes de las ramas, en el 

caso de arbustos con diámetro mínimo de 5 cm en bosques secos y andinos. Así 

mismo, se deberá anexar el archivo en Excel que contenga el inventario forestal 

incluyendo todos los parámetros dasométricos, como parte del ítem “a” del 

Anexo N°2. Datos Inventario Forestal en el Área sujeta a retiro de la Cobertura 

Forestal, del expediente a presentar. 

o Volumen maderable 

1. Error de muestreo (%) sobre el volumen. 

2. Promedio del número de árboles, (N), el área basal (AB) y el 

volumen maderable (Vm) por especie y clases diamétricas, por 

hectárea y total, para cada tipo de formación vegetal diferenciado 

(Anexo 2) 

3. Resumen de valores promedio, por hectárea y total para las 

variables principales, por tipo de bosque: 

 

Tabla N° 13.  Volumen maderable por tipo de formación vegetal obtenido en el 

área sujeta a retiro de la cobertura forestal 
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• Inventario de productos forestales diferentes a la madera 

Utilizar las tablas propuestas en el presente ítem. 

a. Metodología 

Describir la metodología empleada para el inventario de productos forestales 

diferentes a la madera. Considerar como referencia los Lineamientos para la 

Formulación de Planes de Manejo Forestal Intermedio para el Aprovechamiento 

de Productos Forestales Diferentes a la Madera. 

b. Resultados del Inventario 

Precisar la información resultante del inventario. Utilizar las tablas planteadas en 

el formato. 

Tabla N° 14.  Densidad de especies forestales con productos diferentes a la 

madera en el área sujeta a retiro de la cobertura forestal 

 

• Caracterización de formaciones vegetales no boscosas 
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Utilizar las tablas propuestas para el presente ítem. 

a. Metodología 

Describir la metodología empleada para la caracterización de formaciones 

vegetales no boscosas. Considerar como referencia la “Guía de Inventario de la 

Flora y Vegetación” (Resolución Ministerial N° 059-2015-MINAM. 

b. Resultados del Inventario 

Precisar la información resultante de la riqueza y cobertura/abundancia por 

especie y por formación vegetal, consignándolo de acuerdo a la tabla 15 y 

consignándolo como Anexo N°2 del expediente a elaborar. 

La ubicación de las unidades o puntos de muestreo serán precisados y deben 

de formar parte del Anexo N° 01, mapa 2, del expediente a presentar. 

Tabla N° 15.  Flora silvestre registrada en las formaciones vegetales no 

boscosas 

 

• Especies de interés para la Conservación de flora silvestre 

Nombrar las especies silvestres de flora con interés para la conservación 

categorizadas en el D.S. 043-2006-AG, CITES, IUCN y endemismo. 

Tabla N° 16.  Estado de conservación de las especies de flora silvestre 

 

Mencionar las medidas de protección y/o mitigación de la flora silvestre sensible (de 

ser el caso) que se desarrollarán durante la ejecución de las actividades de 

desbosque. Y entre las medidas que podrían considerarse son los siguientes: 

1. Identificar un área lo más adyacente posible al área a intervenir, con 

características semejantes donde la especie cubra sus requerimientos 

esenciales para su sobrevivencia (Ejm. alimentación, reproducción, refugio, 

conectividad, etc.) y proponer el traslado teniendo en cuenta sus características 

biológicas, además de las pautas técnicas para translocación aprobadas por el 
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SERFOR. 

2. En caso el área solicitada para desbosque involucre un hábitat crítico para una 

especie amenazada, incorporado en la “Lista de Hábitats Críticos”, se debe 

recomendar procurar evitar afectar dicha área. De no ser posible evitar su 

afectación se debe recomendar el traslado de los ejemplares de dicha especie, 

al cual corresponde el hábitat crítico, a otra área que cumpla las condiciones de 

hábitat para la especie dentro de un ámbito con medidas de protección especial 

tales como un ANP, ACR o Concesión de Conservación, Concesión para 

productos forestales diferentes a la madera, Concesión de fauna silvestre o 

Concesión de ecoturismo.  

• Evaluación de la fauna silvestre del área a desboscar 

Utilizar las tablas propuestas para el presente ítem. 

a. Metodología empleada 

Describir la metodología empleada para el inventario de fauna silvestre. 

Considerar como referencia la “Guía de Inventario de Fauna Silvestre” 

(Resolución Ministerial N° 057-2015-MINAM). 

b. Resultados  

Precisar la información resultante del inventario. Utilizar las tablas planteadas en 

el formato. 

Describir la metodología empleada, incluyendo el esfuerzo de muestreo, para el 

inventario de fauna silvestre (identificación de cada grupo taxonómico: 

mamíferos, aves, reptiles y anfibios): 

El inventario de fauna silvestre se podría realizar de manera simultánea a la 

ejecución del inventario forestal. 

Tabla N° 17.  Lista de especies de fauna silvestre por formación vegetal registrada 

cerca o en el área sujeta a retiro de la cobertura forestal 

 

• Especies de interés para la Conservación de fauna silvestre 
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Nombrar las especies silvestres de flora con interés para la conservación 

categorizadas en el D.S. 004-2014-AG, CITES, IUCN y endemismo. 

Tabla N° 18.  Estado de conservación de las especies de flora silvestre 

 

Recomendar las medidas de protección y/o mitigación de la fauna silvestre que se 

desarrollarán durante la ejecución de las actividades de desbosque, sin limitarse. Por 

ejemplo: 

✓ Para el caso de especies de fauna silvestre, se debe ahuyentarlos antes del inicio 

de las actividades del desbosque. 

✓ De ser posible realizar el traslado de guaridas, nidos, abrevaderos, entre otros. 

✓ Otras recomendaciones que sirvan como oportunidades de mejora a la gestión 

ambiental del proyecto 

8.1.8 Sistema de Extracción en el Área de Desboscar 

Se describirán todas las actividades a realizar para la ejecución del retiro de la cobertura 

forestal: delimitación del área, manejo de topsoil, manejo de residuos sólidos, operaciones 

de corta, operaciones de arrastre, entre otros 

o Materiales y equipos para emplear 

o Metodología 

8.1.9 Destino de los Productos Forestales provenientes del área sujeta a retiro de la 

cobertura forestal 

En este ítem se deberá consignar el destino que se pretenda asignar a los productos 

forestales provenientes del desbosque (si serán comercializados, donados, utilizados en 

infraestructura, propagación, entre otros). La información por registrarse debe guardar 

coherencia con las políticas del Proyecto. 

En caso se recomiende la comercialización de productos forestales maderables y no 

maderables, se empleará la tabla 19. 

 

Tabla N° 19.  Destino de los productos forestales maderables y no maderables 

provenientes del área sujeta a retiro de la cobertura forestal 
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8.1.10 Pago por realizar para la obtención del desbosque 

La elaboración de la metodología para calcular el pago por el desbosque se debe sustentar 

en los criterios establecidos en el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 

29763. 

o Cálculo de pago por desbosque 

o Valor al Estado Natural de las especies forestales 

o Estimación del pago por derecho de desbosque 

o El cálculo de pago por desbosque (Oportunidad de aprovechamiento de recursos 

forestales maderables, Oportunidad de aprovechamiento de recursos forestales no 

maderables y Secuestro de carbono). 

8.1.11 Plan de compensación ecosistémica considerando el programa de 

reforestación y compensación. 

o CBS entregara el plan de reforestación, para su desarrollo consideraran las actividades 

de mantenimiento, supervisión, protección y monitoreo propuestas en el referido plan. 

8.1.12 Plan de reubicación de especies para reforestar. 

De requerirse reubicación de especies a reforestar, se debe considerar: 

o Elección de especies y su reubicación en otras áreas propuestas. 

o Diseño de plantación. 

o Proceso y Técnicas de reforzamientos 

8.1.13 Planificación de las Actividades de Desbosque 

Se deberá tener en cuenta la temporalidad, cuando se deben realizar por meses y años 

(según corresponda) las actividades principales relacionadas al desbosque (construcción 

de infraestructura, contratación de personal, adquisición de personal y equipos, etc.) por 

componente o actividad; la ejecución de las actividades de restauración y/o compensación 

ecosistémica, y la entrega de los informes de ejecución del retiro de la cobertura forestal. 

Tabla N° 20.  Cronograma integrado de actividades de desbosque 
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8.1.14 Anexos 

• Anexo N° 1: Mapas 

Deben estar presentados a escala adecuada, en coordenadas UTM y con 

información de Zona y DATUM WGS 84, Escala, Norte Magnético y Leyenda. 

a. Mapa N° 1 

o Poligonal del área del proyecto con información de ubicación política y límites 

o Poligonal y ubicación de la poligonal de cada componente 

o Ubicación del o las áreas sujetas a retiro de la cobertura forestal 

o Accesibilidad al área del proyecto (rutas o vías de acceso) 

o Red Hidrográfica / Cuerpos de agua 

o Curvas de nivel, de corresponder 

b. Mapa N° 2 

o Ubicación de unidades de muestreo de flora y fauna silvestre 

o Ubicación de componentes del proyecto 

o Formaciones vegetales 

o Accesibilidad al área del proyecto (rutas o vías de acceso) 

c. Mapa N° 3 

o Área sujeta a retiro de la cobertura forestal 

o Dispersión de ubicación de las especies del inventario o censo forestal 

• Anexo N° 2: Datos Inventario Forestal en el Área sujeta a retiro de la Cobertura 

Forestal 

Tabla N° 21.  Datos de campo del inventario forestal 
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• Anexo N° 3: Resultados del inventario de productos diferentes a la madera 

Presentar los datos de los individuos inventariados: Nombre de la especie, producto 

diferente a la madera y las dimensiones de los individuos (altura total, longitud de 

caña, etc, según corresponda). Las fichas de campo podrán adjuntarse de así 

considerarlo. 

• Anexo N° 4: Resultados de la caracterización de formaciones vegetales no 

boscosas 

Presentar los datos de las formaciones vegetales: Nombre de la especie, producto 

forestal de formación vegetal y las dimensiones de los individuos (altura total, longitud 

de caña, etc., según corresponda). 

Tabla N° 22.  Datos de las formaciones vegetales 

 

• Anexo N° 5: Plan de compensación ecosistémica y/o Plan de reforestación y/o 

revegetación 

La elaboración del Plan de compensación ecosistémica debe considerar los 

componentes descritos en el plan de reforestación. 

El plan de reforestación será presentado por el CBS para su inclusión como Anexo 

05. 

• Anexo N° 6 (versión digital del Plan de Desbosque) 

La versión digital debe considerar toda la información del Plan de Desbosque, 

incluido los anexos y datos tomados en campo de los inventarios (formato shapefile, 

Word, excel, etc.). 
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8.1.15 Recursos para proveer por la CONTRATISTA 

• Información técnica de los componentes principales y áreas auxiliares para la 

solicitud de autorización de desbosque. 

• KMZ del componente principal y áreas auxiliares a evaluar. 

• El plan de reforestación del paquete 03 y paquete 06 del río Tumbes. 

 

8.1.16 Trabajos de Campo 

• Realizar el recorrido en campo sobre los componentes principales y áreas 

auxiliares del paquete 03 y paquete 06 del río Tumbes propuestos para desbosque 

y reuniones diarias de mesa de trabajo con el responsable del Subcontrato. 

• Presentará un informe técnico de las áreas propuesta para desbosque y la 

compensación ecosistémica tomando en cuenta el plan de reforestación 

presentados por el CBS. 

• La empresa subcontratista será responsable de la activación y desactivación de 

la seguridad y vigilancia necesarias para su personal, equipos, vehículos y 

materiales en su zona de trabajo, cumpliendo las normas del proyecto, Seguridad 

Patrimonial y SUCAMEC. 

• La empresa Subcontratista deberá contar con las unidades de transporte 

(camionetas) para efectuar los trabajos de campo. 

• La Subcontratista a través de su responsable de Subcontrato coordinará 

diariamente con el área ambiental los trabajos de campo y gabinete. 

8.2 Entregables del Servicio 

a) Entregable 01:  

Presentar el plan de trabajo para la elaboración del plan de desbosque de los paquetes 

03 - 06 del río Tumbes, incluirá un cronograma de trabajo desarrollado con el software 

Primavera P6 indicando las fechas de inicio, fin y duración de las actividades. El cálculo 

de las duraciones y vínculos entre actividades deberá contar con un sustento técnico. 

Este proceso demanda de 05 días calendarios contados a partir de la entrega de 

la Carta de Adjudicación (LOA) debidamente firmada.  

b) Entregable 02:  

Presentación del plan de desbosque de los paquetes 03 - 06 del río Tumbes. 

Asimismo, los resultados deberán ser entregados en formato Word, Excel y PDF, 

respecto a los mapas estos deberán ser presentados en editables (MXD, shape) y 

PDF.  
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Este proceso demanda de 20 días calendarios contados a partir de la 

presentación del Plan de trabajo. 

c) Entregable 03:  

Ingreso del plan de desbosque de los paquetes 03 - 06 del río Tumbes a la ventanilla 

virtual SERFOR y evaluación por parte de la entidad. 

Este proceso demanda de 45 días calendarios contados a partir del entregable 

02.  

d) Entregable 04:  

Levantamiento de observaciones del plan de desbosque del paquete 03 - 06, hasta la 

obtención de la autorización de desbosque para los paquetes 03 - 06 del río Tumbes.  

Este proceso demanda 10 días calendario hasta la obtención de la autorización. 

Cumplir con el cierre comercial que deberá ser entregados dentro de un plazo máximo 

de 03 semanas (21 días) luego de fecha de culminación del servicio – A partir de la 

obtención de la autorización del plan de desbosque. (Revisar Anexo 26). 

8.3 Requisitos del postor 

a. Capacidad legal y financiera 

• El postor deberá ser persona natural o jurídica, asimismo, deberá encontrarse 

ACTIVO y en condición de HABIDO en SUNAT. 

• El postor deberá acreditar capacidad para contratar, en caso de persona natural; y, 

acreditar vigencia de poder en caso de personería jurídica. 

• El postor deberá acreditar con copia simple los siguientes documentos (en el 

plazo señalado de Precalificación): 

- Ficha RUC vigente. En formato PDF 

- Deberá contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario. 

- El postor deberá presentar Reporte Sentinel / EQUIFAX a fin de garantizar el 

cumplimiento del servicio requerido y/o evaluar el nivel de riesgo crediticio. 

- Deberá completar las Declaraciones Juradas requeridas como parte de la 

Precalificación. 

b. Capacidad técnica 

• Deberá contar con la siguiente experiencia: 

- Experiencia específica mínima de 6 meses en servicios relacionados a 

elaboración de planes de desbosque, planes de compensación, inventarios 

forestales, reforestación y temas forestales en general. 

- Acreditar un monto facturado acumulado mínimo equivalente a S/ 50,000.00 

soles (cincuenta mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios iguales o 
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similares al objeto de la convocatoria, durante los últimos diez (10) años a la fecha 

de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

• La experiencia será acreditada mediante copia simple de: (i) contratos y sus 

respectivas actas de conformidad de servicio; o (ii) contratos y sus respectivas 

resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 

prestación que demuestre fehacientemente que la obra y/o servicio fue concluido, así 

como el monto total que implicó la prestación del servicio, presentándolo en el Anexo 

23 - Modelo sustento de experiencia del presente TDR’s: Indicando Fecha, Cliente, 

Proyecto, Lugar, Monto (Soles), Duración del Servicio.  

• Si en los documentos señalados no se indicaran la descripción o alcances del contrato 

para determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, 

el Postor debe presentar información complementaria del contrato, de modo que 

acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta información complementaria 

no fuese presentada y no estuviese la información que sustente el alcance del contrato 

con los trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en cuenta. 

• En los documentos presentados deberá figurar en forma clara y legible la descripción 

y alcances del contrato, el nombre o razón social del Postor, nombre o razón social del 

cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomarán 

en cuenta. 

• En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a un solo 

contrato, el Postor deberá agruparlos en una relación u hoja resumen, señalando el 

contrato al cual pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago serán 

considerados como contratos independientes. 

c. Cumplimiento laboral para presentar al momento de la adjudicación 

• Presentación de Organigrama de la empresa. Personal del proyecto y soporte de casa 

matriz. 

• Presentación de Procedimiento de Reclutamiento de Personal, alineado a la Política 

de Empleo Local (Plan de Buena Vecindad). 

• Documentos de la empresa. Ficha RUC, permisos, tipo de empresa. 

• Políticas de asignación/contratación de personal (foráneo y local). 

• Equipo de Recursos Humanos responsable de la gestión de personal 

d. Conformación de Consorcio. 

Las Empresas que conforman un Consorcio asumen responsabilidad Solidaria. Junto a 

su propuesta técnica - deben presentar una “carta de promesa de Consorcio” con firmas 

legalizadas e indicar los porcentajes de participación y obligaciones y se limitará a un 

número máximo de tres (03) empresas, las mismas que deberán acreditar la 

documentación conjunta a la entrega de la propuesta técnico - económica, no se admitirá 

cambios durante el proceso de licitación. 
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8.4 Perfil del personal 

• El postor deberá evaluar todo el personal que requiere para cumplir con el objeto del 

servicio, de forma oportuna y diligente.  

• Todo el personal propuesto por el postor en la etapa de licitación deberá ser el mismo 

que inicie efectivamente el servicio. En caso no cumpliese con esta disposición, el 

Contratista podrá solicitar el cambio de personal y aplicar una penalidad del 10% del 

monto total del servicio.  

• Todo el personal deberá ser contratado mediante planilla, en cumplimiento de las 

normas laborales vigentes. Además, el pago de haberes deberá ser bancarizado.  

• Tener dentro de su staff, como mínimo, a los profesionales que cuenten con la 

experiencia requerida y de las siguientes especialidades, los mismos que serán 

considerados como personal clave:  

o Para el paquete 03 
▪ 01 Ingeniero Forestal líder (responsable del paquete) 
▪ 02 Ingenieros Forestales 
▪ 03 Botánicos  
▪ 01 Especialistas GIS 
▪ 03 Topógrafos polito dron 
▪ 01 Enfermero ocupacional 

 
o Para el paquete 06 

▪ 01 Ingeniero Forestal líder (responsable del paquete) 
▪ 02 Ingenieros Forestales 
▪ 03 Botánicos  
▪ 01 Especialistas GIS 
▪ 03 Topógrafos polito dron 
▪ 01 Enfermero ocupacional 

 

• Asimismo, se deberá considerar 12 ayudantes de topografía para el soporte en 

campo (6 para el paquete 03 y 6 para el paquete 06). 

• El postor deberá designar a uno de los ingenieros forestales líder como responsable 

de Subcontrato. 

 
Tabla N° 21. Personal Clave 

Cargo Perfil 

Ingeniero Forestal Líder 

Formación y Experiencia:  

• Ingeniero forestal, Titulado, colegiado y habilitado.   

• Experiencia específica de 5 años en el desarrollo 

y elaboración de planes de desbosque, planes de 
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compensación, inventarios forestales y/o 

reforestación 

• El cómputo de los años de experiencia es a partir 
de la colegiatura. 
 

Validación de Formación y Experiencia:  

 

• La experiencia deberá ser acreditada con 

constancias y/o certificados y/o contratos u 

ordenes de servicio, con su respectiva 

conformidad.  

• En caso el profesional no cumpla con la 
experiencia mínima se calificará la propuesta con 
cero 0 puntos.  

Ingeniero Forestal 

Formación y Experiencia:  

• Ingeniero forestal, Titulado, colegiado y habilitado.   

• Experiencia específica de 3 años en el desarrollo 

y elaboración de planes de desbosque, planes de 

compensación, inventarios forestales y/o 

reforestación 

• El cómputo de los años de experiencia es a partir 
del título profesional. 
 

Validación de Formación y Experiencia:  

 

• La experiencia deberá ser acreditada con 

constancias y/o certificados y/o contratos u 

ordenes de servicio, con su respectiva 

conformidad.  

• En caso el profesional no cumpla con la 
experiencia mínima se calificará la propuesta con 
cero 0 puntos.  

 

Botánico 

Formación y Experiencia:  

 

• Biólogo o Ingeniero Forestal: Titulado, colegiado y 

habilitado. 

• Experiencia específica de 2 años en el desarrollo 

y elaboración de planes de desbosque, planes de 

compensación, inventarios forestales y/o 

reforestación. 

• El cómputo de los años de experiencia es a partir 
de la obtención del bachiller. 
 

Validación de Formación y Experiencia:  
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• La experiencia deberá ser acreditada con 

constancias y/o certificados y/o contratos u 

ordenes de servicio, con su respectiva 

conformidad. 

• En caso el profesional no cumpla con la 

experiencia mínima se calificará la propuesta con 

cero 0 puntos. 

Especialista GIS 

Formación y Experiencia:  

 

• Ingeniero geógrafo, Civil o geólogo; Titulado, 

colegiado y habilitado. 

• Experiencia específica de 2 años en el desarrollo 

y elaboración de planes de desbosque, planes de 

compensación, inventarios forestales y/o 

reforestación 

• El cómputo de los años de experiencia es a partir 
de la obtención del bachiller. 
 

Validación de Formación y Experiencia:  

 

• La experiencia deberá ser acreditada con 

constancias y/o certificados y/o contratos u 

ordenes de servicio, con su respectiva 

conformidad.  

• En caso el profesional no cumpla con la 

experiencia mínima se calificará la propuesta con 

cero 0 puntos. 

Topógrafo piloto dron 

Formación y Experiencia:  

 

• Profesional técnico en Topografía y/o similares. 

• Debe contar con licencia de piloto dron. 

• Experiencia en manejo de dron LIDAR. 

• Experiencia en procesamiento de fotogrametría y 

de nube de puntos Lidar. 

• Experiencia en manejo de equipos receptores 

GPS. 

• Experiencia mínima de 2 años en el desarrollo de 

vuelos dron. 

 
Validación de Formación y Experiencia:  

 

• La experiencia deberá ser acreditada con 

constancias y/o certificados y/o contratos u 
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ordenes de servicio, con su respectiva 

conformidad.  

• En caso el profesional no cumpla con la 

experiencia mínima se calificará la propuesta con 

cero 0 puntos. 

Enfermero ocupacional 

Formación y Experiencia:  

 

• Licenciado en enfermería, titulado, colegiado y 

habilitado. 

• Que acredite cursos de primeros auxilios y soporte 

vital (BLS/manejo de accidente ofídico) 

• Experiencia mínima de 1 año en el cargo de 

enfermero ocupacional. 

 
Validación de Formación y Experiencia:  

 

• La experiencia deberá ser acreditada con 

constancias y/o certificados y/o contratos u 

ordenes de servicio, con su respectiva 

conformidad.  

• En caso el profesional no cumpla con la 

experiencia mínima se calificará la propuesta con 

cero 0 puntos. 

El postor deberá presentar en su propuesta técnica el CV propuesto (documentado) 

del personal, detallado en la tabla precedente, para la evaluación del Contratista. La 

experiencia deberá ser debidamente acreditada con certificados de trabajo u otros que 

acrediten efectivamente el tiempo de experiencia (inicio y final del contrato o servicio 

prestado. Asimismo, el postor debe presentar la declaración jurada firmada por cada 

profesional que presente, donde se comprometa a participar en el servicio. 

Los CV propuestos (documentados) del personal detallado en el párrafo precedente, 

para la evaluación del Contratista. La experiencia del personal se acreditará con 

cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.  

El Título Profesional será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o 

el comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados 

Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/   

El postor debe presentar un resumen de la experiencia del profesional con los 

documentos (certificados de trabajo) ordenados cronológicamente. (Revisar Anexo 
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22). Adicionalmente deben adjuntar el Certificado único Laboral (certiadulto).  

El personal que ejecute el servicio será el mismo de la propuesta, de realizarse 

cambios de profesionales estos deberán cumplir o superar el perfil requerido, el cual 

será evaluado y aceptado, previamente, por el Contratista.  

El Contratista podrá solicitar a la Subcontratista el cambio de personal que tenga un 

desempeño deficiente o inadecuado que afecte el desarrollo de las actividades del 

subcontrato, la imagen del Contratista, la seguridad del resto del personal del 

Subcontratista, y en general por cualquier otra razón debidamente justificada. En estos 

casos el Subcontratista deberá implementar el cambio requerido en un plazo no mayor 

a cuatro (10) días calendario. 

El Consorcio Besalco Stracon se reserva el derecho de hacer una nueva validación de 

los profesionales propuestos en la etapa de precalificación. Dicha comunicación se 

dará durante el proceso de licitación.   

Las penalidades especificas se aplicarán de manera automática y a solicitud del 

gerente de Construcción y/o Gerente de Sitio responsable del control y seguimiento 

del El Contratista, que presenten un Reporte de Constatación al respecto. Asimismo, 

este Reporte será enviado por el Contratista.   

El pago de las penalidades será descontado de los pagos a cuenta subsiguientes de 

los pagos mensuales por valorización o en la liquidación de Obra.  

8.5 Equipo mínimo 

El postor debe disponer del equipamiento necesario para la ejecución del servicio, deberá 

adjuntar las autorizaciones a utilizar antes de iniciar el servicio, asimismo debe contar con 

la validación por el área Ambiental de la Contratista. 

9 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El presente servicio será ejecutado en un plazo de 80 días calendarios para el desarrollo 

del servicio. 

Tabla N° 22. Entregables de la Prestación del Servicio 

 

 

 

 

Entregables 
Entregable 

01 

Entregable 

02 

Entregable 

03 

Entregable 

04 

Duración 
05 días 

calendarios 

20 días 

calendarios 

45 días 

calendarios 

10 días 

calendarios 
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La fecha de inicio del Servicio será contada a partir del día siguiente de la entrega de la Carta 

de Adjudicación (LOA) firmado por el subcontratista de acuerdo con las condiciones y 

requerimientos que se indican en el presente TDR. El plazo incluye el proceso de 

movilización, siete (05) días calendario. Sin embargo, es responsabilidad del subcontratista 

asegurarse del cumplimiento de todos los requisitos necesarios para formalizar el 

subcontrato, tales como, sin ser limitativos: carta fianza, documentos de confirmación de 

consorcio de acuerdo con la promesa de consorcio enviada en caso corresponda, entre otros. 

Asimismo, el Subcontratista para iniciar la ejecución del servicio debe de cumplir con la 

presentación de todos los requisitos del checklist de cumplimiento de OLL, lineamientos 

SSOMA, seguros, fianzas según corresponda en los requisitos señalados del presente 

documento y la aprobación de las áreas intervinientes del Consorcio y en el subcontrato de 

servicios a firmar entre el Subcontratista y el Contratista, asimismo deben ser validados por 

el Contratista. 

El Subcontratista estará sujeto a la aplicación de penalidades debido al incumplimiento de 

los plazos de ejecución, movilización y entrega de información de acuerdo con el Ítem 23 

Penalidades por incumplimiento del presente término de referencia. 

El incumplimiento de los plazos de ejecución de cada entregable y/o fechas clave del 

cronograma aprobado por el Contratista son susceptibles de una penalidad diaria de 0.5% 

del Precio del Subcontrato y hasta un máximo del 10% del monto total del subcontrato. 

El CONTRATISTA podrá aplicar cualquier penalidad, ante cualquier incumplimiento, en los 

plazos de movilización, ejecución y cierre descritas en el Ítem 23 Penalidades por 

incumplimiento (Tabla N°05). 

10 REQUISITOS DE INGRESO 

Para iniciar el proceso de acreditación de personal, el Subcontratista deberá cumplir con el 

procedimiento CBS-RTU-DYCH-PRO-003 Procedimiento Acreditación de personal 

Subcontratista (Anexo 07). 

11 GARANTÍAS Y SEGUROS 

a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. - Esta garantía será presentada al momento de la 

firma del Subcontrato y por el 10% del monto total del Subcontrato (incluye IGV), a fin de 

garantizar la correcta ejecución de los Servicios. La Carta fianza de fiel cumplimiento debe 

mantenerse vigente hasta la firma del finiquito. 

La Carta fianza de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida por un banco o aseguradora 

de primer orden, supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del 

Perú que se encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o 

pólizas de caución, la cual debe ser aceptada por el Contratista quien verifica que 
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corresponda al monto indicado en la Ficha de Datos de Subcontrato, dicha garantía 

debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de realización automática y con expresa 

renuncia del beneficio de excusión; debiendo presentarse para la suscripción del 

contrato. 

Instituciones financieras: 

- Banco Interbank 

- Banco BCP 

- Banco BBVA 

- Banco Scotiabank 

- BanBif  

- Banco Santander  

- Banco Pichincha 

Aseguradoras:  

- Liberty  

- Insur  

- Avla Seguros 

- Secrex 

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, EL CONTRATISTA podrá ejecutar la Carta 

Fianza en caso verifique que la misma no ha sido renovada y/o ampliada dentro de los 

quince (15) días calendario anteriores a su fecha de vencimiento, en caso esta fecha de 

vencimiento no coincida con la fecha de vigencia dispuesta anteriormente. 

El Subcontratista se obliga a renovar la(s) Carta(s) Fianza(s) antes de su fecha de 

vencimiento bajo sanción de que el Contratista ejecute la(s) Carta(s) Fianza(s) en caso 

verifique que esta(s) no ha sido renovadas dentro de los quince (15) días calendario 

anteriores a su fecha de vencimiento. 

b) Fondo de garantía, - equivalente a una retención del 5% del monto de cada valorización 

mensual para el cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada una de las obligaciones 

y prestaciones que asume el Subcontratista. 

El Fondo de garantía estará vigente hasta la recepción del Certificado de Defectos por 

parte de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA. Para la liberación del Fondo de 

Garantía debe considerarse lo siguiente: 

• Se libera el 70% del Fondo de Garantía a la aprobación del cierre comercial final 

por parte de EL CONTRATISTA (CONSORCIO BESALCO-STRACON). 

(Servicios), previa entrega de la documentación técnica (planos u otros, según 

aplique) en los plazos establecidos en el presente documento y/o en el 

Subcontrato. 
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• Se libera el 30% restante del Fondo de Garantía luego de emitido el Certificado de 

Defectos por parte de EL CONTRATANTE (ANIN) a EL CONTRATISTA. 

(Servicios)  

A solicitud del Subcontratista, el 30% del mencionado fondo, puede ser canjeado por 

una Carta Fianza Bancaria que deberá ser emitida por un banco o aseguradora de 

primer orden supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú 

que se encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o pólizas 

de caución, la cual debe ser aceptada por el Contratista quien verifica que corresponda 

al monto correspondiente al 30% restante del Fondo de Garantía. Dicha garantía debe 

ser incondicional, irrevocable, solidaria, de realización automática y con expresa renuncia 

del beneficio de excusión. 

El Subcontratista se obliga a renovar la(s) Carta(s) Fianza(s) antes de su fecha de 

vencimiento bajo sanción de que EL Contratista ejecute la(s) Carta(s) Fianza(s) en caso 

verifique que la(s) misma(s) no ha sido renovadas dentro de los quince (15) días 

calendario anteriores a su fecha de vencimiento. 

c) Seguros. - Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de 

adjudicación, emisión de Orden de Compra/Servicio o firma de subcontrato, lo que 

suceda primero, hasta la obtención del Certificado de Defectos establecido en el 

subcontrato. 

El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtengan y mantengan pólizas de 

seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben 

proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos en 

esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos Términos 

de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la industria de seguros. 

i. Seguros en favor de los Trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro 

social de empleados que sea requerido por la Ley Peruana aplicable: El seguro 

debe cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios para 

empleados de Perú y de los países donde se emplea a su personal, cuando así lo 

requiera la ley peruana aplicable, incluyendo (sin ser limitativo), el Seguro de Vida 

Ley y el Seguro de Trabajo Complementario de Riesgo. (SCTR). 

ii. Responsabilidad Civil General Extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 

responsabilidad por daños a la propiedad de terceros y/o al Contratante, así como 

lesiones personales a terceros y/o al personal empleado por el Contratista y/o 

cualquier Subcontratista y/o del Contratante. El seguro contará con un límite 

general de no menos del 10% del valor total del Contrato ni mayor a S/ 

17´500,000.00 por ocurrencia. 

En el caso de los empleados de algún Sub-Subcontratista (previamente autorizado 
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por el Contratista), el Sub-Subcontratista puede obtener directamente la cobertura 

de responsabilidad civil patronal, sin embargo, el Subcontratista será responsable 

del cumplimiento de este requisito. 

iii. Responsabilidad Civil Vehicular, incluidos los vehículos propios, contratados, 

alquilados y/o terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley 

peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 

350,000.00 para cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo con esta sección 

deben contener la cláusula de ausencia de control. Asimismo, cualquier seguro 

requerido por la legislación peruana aplicable (por ejemplo, SOAT). 

iv. Seguro de responsabilidad civil por uso de equipos de contratista (maquinaria móvil 

y/o equipos de construcción – línea amarilla): El seguro debe tener un límite no 

menor a S/ 350,000.00 por cada equipo o maquinaria móvil. 

Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen 

una disposición de dar aviso por escrito a las Partes contratantes y a los asegurados 

adicionales con por lo menos treinta (30) días de anticipación previo a la cancelación, 

no renovación o cambio sustancial en la cobertura. 

A más tardar a los 10 días calendario de la fecha de adjudicación, el Subcontratista 

proporcionará los certificados de seguro necesarios para demostrar la adquisición del 

seguro solicitado. 

En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el Subcontrato, esto no libera ni 

limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en el 

Subcontrato. 

Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista 

para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo. 

El Subcontratista es el único responsable frente al Contratista por cualquier ocurrencia 

derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las pólizas 

de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar seguros 

adicionales, solicitar a sus SubSubcontratistas los mismos niveles de aseguramiento 

exigidos al Subcontratista por el Contratista. 

Los importes de los Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del Modelo 

de Subcontrato. 

Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el Subcontratista 

debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 días calendario de 

anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfacción del Contratista. 

d) Vigencia de Seguros: 
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Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de adjudicación, emisión 

de orden de compra/servicio o firma del subcontrato, lo que suceda primero, hasta la 

obtención del Certificado de Defectos establecido en el subcontrato. 

12 CIERRE COMERCIAL 

El Subcontratista debe mantener un sistema contable de registros de gastos abierto a 

cualquier revisión que necesite efectuar el Contratista o quien el designe, y debe 

implementar la proyección de cierres comerciales trimestrales o parciales[1], que faciliten 

la elaboración y presentación del cierre comercial final. 

 

El Subcontratista deberá presentar la información adicional requerida por el Contratista 

dentro del período establecido por el Contratista.  

 

La presentación y carga de la documentación de Culminación y de Cierre Comercial se 

desarrolla mediante un Entorno Común de Datos de forma organizada y estructurada de 

acuerdo con lo requerido por el Contratista.  

 

El Subcontratista deberá presentar toda la documentación para el cierre comercial final, en 

un periodo máximo de dos (02) semanas, la cual se contabiliza a partir de la Certificación de 

la Fecha de Culminación, previa verificación de la documentación del listado de verificación 

o CheckList (Anexo 01: Documentos para la Culminación), según su aplicabilidad al tipo de 

subcontrato y/o servicio, adjunto al presente TdR (ver Anexo 26), su cumplimiento es 

obligatorio para Certificar la Culminación. 

 

El Subcontratista deberá considerar para el cierre comercial final la documentación del listado 

de verificación o CheckList (Anexo 02: Documentos de Cierre Comercial), según su 

aplicabilidad al tipo de subcontrato y/o servicio, adjunto al presente TdR (ver Anexo 26), así 

como también la documentación adicional requerido por el Contratista. Por lo que su 

cumplimiento es obligatorio para aprobar el Cierre Comercial.  

 

La aceptación del Cierre Comercial se realiza en un plazo máximo de dos (02) semanas, 

previa verificación de la presentación y carga de toda la documentación de Cierre Comercial 

requerido por el Contratista.   

 

Al culminar con la entrega de la documentación solicitada para el servicio, el Subcontratista 

firmará la constancia de libre adeudo (finiquito). 

 

 
1 Dependerá del tiempo de ejecución del servicio 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=es-ES&wopisrc=https%3A%2F%2Fbesalcostracon.sharepoint.com%2Fsites%2FOT-ROTUMBES%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F83f92d6fdd0b44fea211e77375d613a6&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=DC8B5CA1-D02E-6000-A39A-1E26A3374C7C.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=a4137601-2f57-8daa-6c73-baab9e8c592d&usid=a4137601-2f57-8daa-6c73-baab9e8c592d&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fbesalcostracon.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=Sharing.DirectLink.Copy&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
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13 CONFIDENCIALIDAD Y CUMPLIMIENTO 

El Postor se compromete a cumplir con las buenas prácticas que sostiene el Contratista con 

referencia a la confidencialidad de la información, la imagen de la empresa, documentos en 

materia anticorrupción y de prevención de lavado de activos y/o financiamiento del 

terrorismo. 

Además, dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se 

genera durante la ejecución de las obras del subcontrato y la información producida una vez 

que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, 

dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, 

procedimientos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por 

el Contratista. 

El Contratista podrá solicitar al Subcontratista durante la ejecución del servicio del 

Subcontrato, una reunión con su encargado de cumplimiento, o cualquier otra persona 

competente que determine el Subcontratista, para tratar los siguientes temas: 

o Capacitación de los colaboradores del Subcontratista en temas de fraude, corrupción y 

otros delitos, y prácticas antiéticas. 

o Proceso de debida diligencia en la contratación de empresas por parte del Subcontratista. 

14 SOBRE LA SUB-SUBCONTRATACIÓN 

En ningún caso el Subcontratista podrá sub-subcontratar, total o parcialmente los derechos 

u obligaciones del alcance principal del servicio, sin la aceptación previa, expresa y por 

escrito del Contratista, quien podrá negarla u otorgarla a su entera disposición de manera 

expresa y por escrito. 

El Subcontratista no puede sub-subcontratar las prestaciones esenciales del alcance del 
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servicio vinculadas a los aspectos que determinaron la adjudicación del Subcontratista. El 

Contratista determinará cuales son las prestaciones que se pueden sub-subcontratar. 

Sin embargo, se pueden adquirir servicios complementarios (alimentación, hospedaje y 

transporte del personal del Subcontratista, arriendo de equipos) y materiales de entrega 

directa para las obras del Subcontrato, pero no se permite la creación de otro nivel en la 

cadena de suministro a menos que el Contratista lo apruebe expresamente y por escrito. 

15 REQUERIMIENTOS - SSOMA 

• El postor ganador, deberá de gestionar y elaborar para la aprobación de inicio de trabajos, 

los siguientes documentos de gestión SSOMA: 

✓ Plan de Respuesta ante emergencia acorde al servicio que prestará considerando 

los riesgos de exposición a reptiles. 

✓ Plan de Fatiga y Somnolencia (considerar los sistemas tecnológicos para monitorear 

el sueño contando con una plataforma de seguimiento que brinde información sobre 

cantidad y calidad de sueño, frecuencia cardiaca, etc.) 

• Para el caso de conductores y vehículos, presentar la información descrita dentro del 

estándar de ingreso de personal y unidades adjunto en el Anexo 10: CBS- SSOMA y 

Anexo 11: Plan de Gestión del Tráfico. Los conductores deberán contar con tres años 

como mínimo de experiencia certificada en camionetas 4x4. 

• El postor deberá considerar todos los requisitos de SSOMA, aplicables al servicio, y que 

se detallan en el Anexo 10: CBS - SSOMA y Procedimiento de Ingreso de la 

Subcontratistas. 

• Presentada toda la documentación y teniendo la aprobación de todas las áreas 

involucradas; el personal pasará charla de inducción a cargo del CBS. 

15.1 Respuesta a Emergencias 

El Subcontratista deberá priorizar las buenas prácticas durante el desarrollo de sus 

actividades para reducir la cantidad de residuos en su origen, por medio de la adopción de 

prácticas de aprovechamiento, reducción, reúso y reciclaje.  

El Subcontratista deberá capacitar a sus trabajadores para procurar el cuidado necesario 

a la flora y fauna existente y sobre todo evitar generar daños significativos en las zonas de 

trabajo. 

El Subcontratista deberá disponer de recursos necesarios para atención de emergencias 

en campo específicamente aquellos que pueden producirse debido a exposición de fauna 

silvestre (ofidismo). 

15.2 Salud Ocupacional 

El Subcontratista debe garantizar que sus trabajadores se hayan sometido a exámenes 
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médicos ocupacionales pertinentes y se encuentran hábiles para poder realizar el servicio 

contratado sin riesgo para su salud e integridad física, contando con la capacitación previa, 

continua y necesaria para el desarrollo de sus funciones.  

El certificado de aptitud médica ocupacional debe ser emitido por las clínicas homologadas 

para el proyecto, según los estándares (protocolo de exámenes médicos) de evaluación 

médica ocupacional del Contratista.  

La subcontratista debe cumplir lo siguiente en materia de salud ocupacional: 

a) Asegurar que todos/as los/las trabajadores/as cuenten con la aptitud para el puesto de 

trabajo asignado, previo al inicio de sus labores 

b) Asignar a un/a Licenciado/a en enfermería, responsable de la vigilancia de la salud de 

los/las trabajadores/as, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 3122011-

MINSA.  

c) El/la enfermero/a ocupacional encargado de la vigilancia de la salud informa a los/las 

trabajadores/as sobre los objetivos, métodos y el procedimiento de los exámenes médicos 

ocupacionales, en forma clara y comprensible. 

d) Los exámenes médico-ocupacionales se realizan de acuerdo con lo establecido en la 

normativa de la Autoridad Administrativa de Salud. Sus resultados son interpretados y 

explicados a los/las trabajadores/as por el/la médico/a, respetando la confidencialidad del 

acto médico. 

La transferencia de información de salud que contenga datos médicos de los trabajadores 

estará a cargo del profesional de salud ocupacional de la subcontratista y la contratista de 

forma exclusiva conforme a la Ley Nº29733 de Protección de Datos Personales y la D.A. 

N° 294-MINSA/2020/OGTI tratamiento de los datos personales relacionados con la salud 

o datos personales en salud. 

15.3 EPP’s 

Antes que el personal ingrese a campo, el subcontratista tiene que dotar de uniforme y 

EPP que cuenten con certificación ANSI certificados que tiene que ser enviados a la 

gerencia de SSOMA del CBS. Contemplar equipos de protección personal ante posible 

exposición de serpientes. 

Garantizar que su personal esté plenamente identificado, con vestimenta adecuada, así 

como provistos de los equipos de protección personal, instrumentos y herramientas, en 

calidad y cantidad requeridas, necesarios para la realización de sus funciones de forma 

segura. 
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Los EPP´s deben de contar con sus respectivas fichas técnicas de fabricación bajo las 

normas técnicas ANSI. A falta de estas se tomará como referencia normas técnicas 

internacionales aceptadas. 

15.4 Gestión del Tráfico y Reglamento Interno de Transito 

Conforme a lo establecido en el Plan de Gestión del Tráfico del Contratista, la legislación 

vigente y a las buenas prácticas de seguridad vial, el Subcontratista deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en este documento, además de implementar controles relacionados 

con la seguridad de vehículos, transporte de personal, infraestructura vial y operación de 

vehículos/equipos. 

De igual forma, el Subcontratista debe asegurar que todos los conductores de vehículos y 

operadores de equipos móviles obtengan sus respectivas autorizaciones de acuerdo con 

lo establecido en el Plan de Gestión de Tráfico. 

15.5 Otros lineamientos SSOMA 

Todo el personal especializado en seguridad asignado por el Contratista tiene la potestad 

de paralizar los trabajos en caso se exponga la integridad y la vida de los trabajadores, en 

caso evidencie algún acto o condición insegura que pueda afectar la seguridad y salud del 

personal, el medio ambiente y/o los equipos, y/o materiales del proyecto.  

Las infracciones graves a las Reglas de Tolerancia Cero son aquellas que involucran una 

probabilidad importante de producir como consecuencia muerte, daños físicos graves, 

daños importantes a los equipos o detención del trabajo.  En caso algún colaborador del 

Subcontratista cometa una infracción a las Reglas de Tolerancia Cero, o provoque una 

situación de peligro inminente, deberá recibir una amonestación escrita del Subcontratista, 

pudiéndose además requerir su retiro del Proyecto, sin perjuicio de aplicar las penalidades 

que corresponden, de acuerdo con lo estipulado en los términos del presente documento. 

La entrega del terreno implica que todos los permisos de trabajo y documentos 

relacionados, para el inicio de los trabajos, sólo llevarán la firma del especialista del 

SUBCONTRATISTA (Ingeniero de Producción de la especialidad respectiva) y del jefe de 

grupo o jefe de cuadrilla. EL CONTRATISTA visará dichos permisos de trabajo y 

documentos relacionados. 

15.6 Gestión ambiental  

El Subcontratista deberá priorizar las buenas prácticas durante el desarrollo de sus 

actividades para reducir la cantidad de residuos en su origen, por medio de la adopción de 

prácticas de aprovechamiento, reducción, reúso y reciclaje. 

El Subcontratista deberá tener implementado en sus unidades vehiculares los kits 
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antiderrames para atender situaciones de contingencias tales como derrame de 

hidrocarburos y/o materiales peligrosos. 

El Subcontratista deberá realizar los mantenimientos mecánicos de sus equipos en talleres 

autorizados, fuera de las áreas de trabajo.  

El Subcontratista deberá capacitar a sus trabajadores (de corresponder) para procurar el 

cuidado necesario a la flora y fauna existente y sobre todo evitar generar daños 

significativos en las zonas de trabajo. 

15.7 REPORTES DE SSOMA 

✓ No aplica. 

15.8 DOSSIER 

✓ No aplica. 

16 LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PROYECTOS 

El Subcontratista debe cumplir con el procedimiento estandarizado para la elaboración, 

seguimiento y control del plan de ejecución de obra. (Anexo 14: Procedimiento de control de 

proyectos del Subcontratista). 

17 REQUERIMIENTOS - GESTIÓN SOCIAL 

Como parte del Plan de Promoción de Buena Vecindad y Relaciones Públicas aprobado para 

el proyecto, el Subcontratista deberá cumplir con cada uno de los procedimientos y 

estándares, sobre todo ejecutar de forma articulada cada uno de los programas que forman 

parte del Plan de Promoción de Buena Vecindad, y el Plan de Relaciones Comunitarias del 

IGAPRO  Ver Anexo 18.  

El Subcontratista debe cumplir con enviar de forma mensual lo siguiente.   

 - Reporte de mano de obra local de acuerdo con el formato solicitado por el contratista que 

será entregado a más tardar el día 25 de cada mes.   

- Reporte de compras locales, de acuerdo con el formato solicitado por el contratista que será 

entregado a más tardar el día 25 de cada mes.   

Asimismo, en caso de la ocurrencia de incidentes sociales y/o el subcontratista identifique 

posibles riesgos sociales, deberá coordinar inmediatamente con el equipo de Gestión social 

de contratista.   

Precisiones por considerar: 
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17.1 Contratación de mano de obra local 

• Para los puestos de trabajo no calificados que se generen para el desarrollo del Servicio, 

el requerimiento del Subcontratista será satisfecho al 100% con personas domiciliadas en 

las comunidades y centros poblados de la provincia de Tumbes que conforman el área 

de intervención directa del proyecto “Defensas ribereñas del Rio Tumbes – Paquete 02” 

(Anexo 18)  

• La distribución del trabajo y las convocatorias se realizarán tomando en cuenta los frentes 

de trabajo en cada uno de los caseríos o centros poblados en los que se realicen los 

diferentes tramos del proyecto, con un criterio distributivo que tome en cuenta los centros 

poblados ubicados a lo largo del trazo del proyecto.  

• El Subcontratista presentará su requerimiento de mano de obra para el Servicio a la 

Jefatura de Gestión Social del contratista para generar la coordinación con las 

autoridades del área de influencia del servicio.  

• Es en base a la coordinación con la autoridad local intermediada por Gestión Social del 

Contratista, el Subcontratista realizará la contratación respectiva.  

• Todo el procedimiento está señalado en el Anexo 18.  

• Para el caso de mano de obra semi calificada o calificada, igualmente el Subcontratista 

deberá dar prioridad a trabajadores y profesionales locales, para lo cual tomará en cuenta 

la base de datos que le será presentada por el área de Gestión Social del Contratista.  

• En caso no se presenten personas de la localidad o no se encuentre el perfil solicitado en 

las convocatorias, el Subcontratista procederá a contratar personal foráneo para el puesto 

requerido. 

17.2 Contratación de proveedores locales 

• El Contratista recomienda al Subcontratista que, en medida de las posibilidades, 

promueva las compras de bienes y/o servicios en el área de influencia, para lo cual, 

estas se realizarán mediante un acuerdo formal entre el Subcontratista y el proveedor, 

que deberá tener domicilio en el Departamento de Tumbes.   

• El Subcontratista deberá realizar la elección de los proveedores locales tomando en 

cuenta la Base de Datos de proveedores Locales alcanzada por el área de Gestión 

Social del Contratista.  

• Sólo en el caso de que las ofertas de los proveedores locales no alcancen los requisitos 

técnicos o excedan sobremanera los costos previstos, el Subcontratista podrá contratar 

a empresas y proveedores con domicilio distinto a Tumbes.  

• El Subcontratista deberá asegurarse que los términos y condiciones hayan sido 
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adecuadamente explicados a los proveedores que no estén familiarizados con tales 

acuerdos formales, antes de que estos firmen.  

• El Subcontratista presentará una copia del contrato firmado a las áreas de Adquisiciones 

y a Gestión Social del Contratista.  

• El Subcontratista debe entregar a Adquisiciones y Gestión Social un reporte mensual de 

los detalles de las compras locales y/o servicios adquiridos (montos, servicio, pagos, 

etc.)  

• El Subcontratista reportará a Adquisiciones y Gestión Social cualquier incidente o 

incumplimiento de parte del proveedor en la ejecución del servicio. 

17.3 Protocolo de Trabajo de Campo 

• Cualquier trabajo del Subcontratista que requiera desplazamiento en predios públicos o 

privados deberá contar con la comunicación previa y los permisos correspondientes.  

• Todo equipo de trabajo del Subcontratista que requiera realizar algún trabajo o intervención 

en campo deberá informar al JEFE DE GESTIÓN SOCIAL del Contratista, sea el caso, a 

través de correo electrónico formal, su cronograma de trabajo para que el equipo de gestión 

social informe de manera previa a las autoridades. Esto lo hará con 5 días de anticipación, 

para iniciar la socialización de los trabajos.  

• Para cada trabajo de campo programado en algún frente de trabajo, el Subcontratista 

deberá presentar un acta de autorización de ingreso al terreno, gestionado por su 

Residente en coordinación con el Área de Gestión Social del Contratista.  

• Por ningún motivo algún equipo del Contratista y de los Subcontratistas ingresará a realizar 

trabajos de campo a ninguna localidad sin contar con el pase y comunicación oficial del 

área de gestión social del Contratista.  

• El Subcontratista se obliga al cumplimiento de Procedimiento para el ingreso y salida de 

trabajos de campo señalados en el Anexo 18. 

18 REQUERIMIENTOS – GESTIÓN DE CALIDAD 

Según el alcance de servicio y los estándares del Contratista, el Subcontratista deberá 

presentar, pero no limitarse a los siguientes documentos: 

• Plan de trabajo. 

• Certificados de Calibración u Operatividad según el equipo.  

Toda documentación debe ceñirse al procedimiento de Control de Documentos CBS-PRG-CD-PR-
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002 

19 LINEAMIENTO DE COSTOS 

Los Postores deberán ceñirse al Anexo 17: Lineamiento de Costos para la presentación de 

su valorización y por ende su factura. 

20  LINEAMIENTO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL 

EL SUBCONTRATISTA: será responsable de la activación y/o desactivación de la seguridad 

y vigilancia necesarios para el cuidado, resguardo y protección de su personal, equipos, 

materiales, oficinas/instalaciones y vehículos en su zona o área de trabajo, durante el tiempo 

que le demande el cumplimiento de sus actividades, para lo cual deberán cumplir con las 

normas del proyecto, Seguridad Patrimonial y SUCAMEC. También deberán contar con un 

profesional responsable del área, el cual coordinará aspectos de seguridad con el jefe de 

Seguridad Patrimonial del CBS. 

 

21 CONDICIONES COMERCIALES Y CONTRACTUALES 

21.1 CONDICIONES COMERCIALES 

21.1.1 MONEDA Y VARIACIÓN DE PRECIOS 

- Solo se aceptará Soles para la presentación de propuestas. 

- Los precios no serán revisables durante la duración del contrato por ningún motivo, 

incluyendo, pero sin limitarse a, alzas o bajas en los precios de la mano de obra, 

maquinaria, energía, combustible, entre otros. El Subcontratista declara haber 

analizado y conocer todos los riesgos y circunstancia, existente o posibles, 

relacionados con o derivados del presente contrato y su ejecución por lo que renuncia 

a solicitar la modificación de los precios por la existencia de riesgos que no advirtió o 

estimo correctamente. 

21.1.2 SUSTENTOS DE DOCUMENTOS (FACTURACIÓN) 

- Comprobante de Pago incluyendo los archivos (PDF y XML). 

- Subcontrato firmado por el Subcontratista y El Contratista. 

- E-mail de conformidad de servicio aprobado. 

- Proforma y valorización del servicio aprobado firmado por el Subcontratista y El 

Contratista. 

21.1.3 FORMA DE PAGO 

- El Subcontratista emitirá la factura correspondiente posteriormente a la valorización, 

adjuntando copia del sustento del servicio, según procedimiento administrativo. 
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- Se valorizará por entregable, tomando en cuenta la tabla mostrada líneas abajo 

(“PROGRAMACIÓN DE PAGOS”) con fecha de corte los días 20 de cada mes; el pago 

por las prestaciones se realizará a los treinta (30) días calendario tras la recepción de 

la factura; así como la aceptación de los servicios, previa aceptación del entregable 

por parte del Contratante y, además, contar con aprobación por parte del Contratista 

de la Hoja de Ruta de Valorización. De existir observaciones por parte del Contratista, 

el Subcontratista deberá de cumplir con la subsanación de dichas observaciones. 

- La firma de las valorizaciones deberá estar a cargo del representante legal del Postor 

Ganador, caso contrario, se deberá consignar en el Subcontrato a alguien para este 

fin. 

- El Postor debe contar con firma digital certificada de su representante legal para 

agilizar la firma de los documentos de carácter legal (carta de adjudicación y 

subcontrato) y tributario (valorización). 

- La falta de diligencia por parte del Subcontratista en el cumplimiento de las 

obligaciones de facturación o presentación de las facturas conforme a los apartados 

anteriores no perjudicará a El Contratista, conformando los plazos de pago al 

cumplimiento del Subcontratista. 

La valorización se realizará se realizará de manera mensual, contra entrega de los 

entregables: 

Tabla N° 23: Programación de Pagos. 

 

PROGRAMACION DE PAGOS 

Primer pago 

Entregable 01: 

Presentar el plan de trabajo para la elaboración del plan de desbosque de los 

paquetes 03 - 06 del río Tumbes, incluirá un cronograma de trabajo desarrollado 

con el software Primavera P6 indicando las fechas de inicio, fin y duración de 

las actividades. El cálculo de las duraciones y vínculos entre actividades deberá 

contar con un sustento técnico. 

Este proceso demanda de 05 días calendarios contados a partir de la entrega 

de la Carta de Adjudicación (LOA) debidamente firmada. Este proceso 

demanda de 05 días calendarios contados a partir de la entrega de la Carta de 

Adjudicación (LOA) debidamente firmada. 

El diez por ciento 

(10 %) del monto 

correspondiente al 

monto total del 

servicio, a la 

aceptación del 

Consorcio. 

Segundo pago 

Entregable 02: 

Presentación del plan de desbosque de los paquetes 03 - 06 del río Tumbes. 

Asimismo, los resultados deberán ser entregados en formato Word, Excel y 

PDF, respecto a los mapas estos deberán ser presentados en editables (MXD, 

shape) y PDF.  

Este proceso demanda de 20 días calendarios contados a partir de la 

presentación del Plan de trabajo. 

El treinta por ciento 

(30%), del monto 

correspondiente al 

monto total del 

servicio, a la 

aceptación del 

Consorcio. 
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Tercer pago 

Entregable 03: 

Ingreso del plan de desbosque de los paquetes 03 - 06 del río Tumbes a la 

ventanilla virtual SERFOR y evaluación por parte de la entidad. 

Este proceso demanda de 45 días calendarios contados a partir del entregable 

02. 

El veinte por ciento 

(20%) del monto 

correspondiente al 

monto total del 

servicio, a la 

aceptación del 

Consorcio. 

Cuarto pago 

Entregable 04: 

Levantamiento de observaciones del plan de desbosque del paquete 03 - 06, 

hasta la obtención de la autorización de desbosque para los paquetes 03 - 06 

del río Tumbes.  

Este proceso demanda 10 días calendario hasta la obtención de la autorización. 

El cuarenta por 

ciento (40%) del 

monto 

correspondiente al 

monto total del 

servicio, a la 

aceptación del 

Consorcio. 

La recepción de facturas se realizará de acuerdo con lo indicado en el Anexo 16 Cartilla 

Informativa a Proveedores. 

Las valorizaciones deberán ser suscritas por el Representante Legal del Subcontratista, o 

quien el Subcontratista designe en el contrato que se suscriba para tales fines. 

El Representante Legal del postor, deberá contar con firma digital certificada, ello con la 

finalidad de agilizar la suscripción de documentos de carácter legal (Carta de adjudicación 

y contrato) y tributario (valorización). 

22 REQUISITOS DE CAPITAL HUMANO 

• El área de Desarrollo y Capital Humano del Contratista realiza la revisión y evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones legales laborales del Subcontratista, definiendo los 

procedimientos, estándares lineamientos y auditorias laborales que considere pertinente.   

• El Subcontratista deberá cumplir con la presentación de los documentos que acrediten el 

cumplimiento de sus obligaciones laborales y la de sus sub-Subcontratistas (siempre y 

cuando el Contratistas le autorice la sub-subcontratación) al área de Desarrollo y Capital 

Humano del Contratista en la forma y plazos que lo requiera.  

• El Subcontratista debe presentar su Procedimiento/Plan de Reclutamiento y Selección de 

personal, el mismo que será validado con la finalidad de revisar cumpla con los 

lineamientos laborales vigentes. 

• El personal considerado en su propuesta técnico-económica no es limitativo, debiendo el 

Subcontratista tener el personal suficiente para cumplir con los alcances del servicio en el 

tiempo solicitado. Si el Subcontratista requiere mayor personal que el solicitado en estos 

términos de referencia, el costo del personal excedente será asumido por el Subcontratista 

(en cualquier circunstancia que no sea responsabilidad del Contratista). 

• El Subcontratista presentará en su propuesta al Contratista, el organigrama de staff     
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técnico/administrativo de campo que intervendrá en la obra/servicio. 

• La acreditación para el ingreso del personal del Subcontratista se realizará de acuerdo 

con los requisitos establecidos en el Procedimiento de acreditación de Trabajadores del 

Subcontratista. Ver Anexo N°07: CBS-RTU-DYCH-PRO-003 Procesos de acreditación de 

personal Subcontratista 

• La Subcontratista no podrán reclutar personal que se encuentre con contrato vigente en 

otras subcontratistas del Proyecto.  

• El Subcontratista deberá presentar la siguiente documentación antes de su ingreso y para 

la acreditación de su personal según Anexo: 07 BS-PRG-DYCH-PRO-003 Procedimiento 

de acreditación de personal Subcontratista. 

22.1 Documentos de acreditación de personal para el proyecto: 

• Para la acreditación de su personal el Subcontratista deberá cumplir con el procedimiento 

CBS-PRG-DYCH-PRO-003 Procedimiento de acreditación de Trabajadores del 

Subcontratista.  

• El inicio de la acreditación personal de las Subcontratista Adjudicada, solo se dará una 

vez esta haya completado todos los requisitos para la formalización de la firma del contrato 

y con la aprobación de las áreas que intervienen el proceso de adjudicación. 

• Documentos de acreditación de Personal para el Proyecto: para la acreditación de su 

personal el Subcontratista deberá cumplir con el procedimiento CBS-PRG-DYCH-PRO-

003 Procedimiento de acreditación de Trabajadores del Subcontratista.  

 

Tabla N° 24: Documentos acreditación de personal  

 

• El contratista se reserva el derecho de verificar los currículums, documentos de 

acreditaciones y puede solicitar si lo considera necesaria documentación complementaria 
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de los profesionales propuestos e incluso puede solicitar el cambio del personal 

presentado. Esta revisión del sustento no debe ser mayor de tres días útiles por parte del 

Contratista, y en los siguientes tres días útiles, el Subcontratista debe resolver las 

observaciones planteadas y en caso no fueran satisfactorios para El Contratista, se dará 

un plazo adicional de dos días útiles para levantar las observaciones. Si a pesar de ello, 

no fuera satisfactorio, este profesional no podrá ingresar al proyecto.  

• El contratista se reserva el derecho aceptar la acreditación e ingreso al proyecto del 

personal propuesto por las Subcontratista por temas relacionados de Cumplimiento 

(compliance) y situaciones relacionadas con los postulantes que puedan poner en riesgo 

la imagen del Contratista, del proyecto y del Cliente (ANIN) 

 

• El proceso de acreditación de personal tiene un periodo de 12 días calendarios que se 

contabilizan desde la presentación la relación de personal para la verificación de 

Cumplimiento (compliance) 

 

• Si la Subcontratista moviliza al proyecto personal que no esté acreditado por Desarrollo y 

Capital Humano, Será de entera responsabilidad de la Subcontratista 

22.2 Requisitos de Desarrollo y Capital Humano para el pago de la valorización Mensual y 

Cierre Comercial  

22.2.1 Pago de la valorización Mensual 

• Para el pago de las Valorizaciones mensuales la Subcontratista deberá cumplir con la 

presentación de los documentos que acrediten el pago de las Obligaciones legales 

Laborales de todo su personal y del personal de sus Sub-Subcontratista en caso 

corresponda, de acuerdo con los procedimientos CBS-PRG-DYCH-PRO-006 

“Procedimiento de Auditoria de Obligaciones Laborales” Anexo N° 28 y CBS-RTU-DyCH-

PRO-007 “Procedimiento de Envío de Información - Auditorías Laborales” Anexo N° 29 

adjunto al presente TdR, en caso de incumplimiento no se firma la valorización. 

 

• Todo el personal obrero (de acuerdo con sus funciones a desarrollar durante el servicio) 

debe ser contratado bajo el régimen Común, cualquier excepción deberá ser aceptada por 

el Contratista.  

 

• Si la subcontratista tuviera planillas de remuneraciones pendientes de pago a sus 

trabajadores, el Contratista retendrá el monto de la planilla pendiente de pago en la 

valorización mensual hasta que la subcontratista evidencie el pago a sus trabajadores. 

 

22.2.2 Cierre Comercial de Obligaciones Laborales  
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• Para el cierre comercial el Subcontratista deberá presentar la información de cierre de 

Obligaciones Laborales cumpliendo con la estructura, según el procedimiento CBS-RTU-

DYCH-PRO-007, la misma que está alineados al Plan de Cierre Comercial aprobado por 

el Contratante.  

• Para el cierre comercial el Subcontratista deberá presentar la información de cierre de 

Obligaciones Laborales cumpliendo con la estructura, según el procedimiento CBS-RTU-

DYCH-PRO-007, la misma que está alineados al Plan de Cierre Comercial aprobado por 

el Contratante.  

• Para el Cierre Comercial con Desarrollo y Capital Humano, el Contratista tiene la potestad 

de solicitar documentación adicional cuando lo considere pertinente para validar el 

cumplimiento de las obligaciones legales laborales. Además, considerar que el Cierre 

Comercial se efectuará previa validación de las OLL del último mes, y teniendo las 

validaciones de la OLL al 100% de los meses pasados (según indica el párrafo dos del 

presente Ítem)   

 

23 PENALIDADES 

Ante el incumplimiento de los términos y condiciones contractuales acordadas entre el 

Subcontratista y el Contratista para la ejecución del servicio, se tiene prevista la aplicación 

de penalidades, sin que estas sean limitativas sobre otras medidas que pueda tomar el 

Contratista para resarcir los impactos ante algún incumplimiento contractual por parte del 

Subcontratista, a saber: 

Se indica lo siguiente, y no es limitativo: 

• El incumplimiento de los plazos de movilización, ejecución de cada entregable y fechas 

clave del cronograma aprobado por el Contratista son susceptibles de una penalidad diaria 

de 0.5% del Precio del Subcontrato y hasta un máximo del 10% del Precio del subcontrato. 

• El incumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

(SSOMA) es susceptible de penalidad de acuerdo con el detalle del Anexo 09: Penalidad 

SSOMA. 

Tabla N° 25: Penalidades (Otros) 

N° DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MONTO 

 

1 

Incumplimiento del proceso de 

movilización en los 5 días calendarios 

solicitados en los términos de referencia 

(TDR). 

Penalidad Diaria 

0.5% 

del monto total del 

subcontrato 

2 

Incumplimiento de entregables en la 

fecha (en el plazo contractual) señalada 

en su cronograma de línea base. 

Penalidad diaria 0.5 UIT 

 En caso el Subcontratista no cumpla con  0.25 UIT 
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3 sus obligaciones descritas en los términos 

de referencia (TDR) (documentos de 

calidad, informes de cierre, y otros). 

Por cada evento 

 

 

4 

En caso el Contratista no cumpla con sus 

obligaciones de cierre comercial parcial y 

final 

 

Penalidad diaria 
S/1,000.00 (Inc. IGV) 

5 

 

Por exceder el plazo establecido para la 

corrección de defectos. 
Penalidad diaria 0.25 UIT 

6 
Por día de ausencia injustificada del 

personal clave del Subcontratista 

Por cada evento 

 
0.25 UIT 

 

7 

En caso de suspensión y/o paralización 

de la prestación de servicio sin 

justificación y/o por decisión unilateral del 

Subcontratista 

 

Penalidad diaria 

 

S/1,000.00 incl. IGV) 

 

 

8 

Incumplimiento en obtener y presentar 

íntegramente la acreditación de la 

emisión y pago de las pólizas de seguro, 

en la fecha indicada en la Ficha de Datos 

del contrato. 

 

 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

 

0.1 UIT 

 

9 

Incumplimiento en presentar 

íntegramente la acreditación de la 

renovación y pago de las pólizas de 

seguro, en las fechas indicadas en la 

Ficha de Datos del Contrato. 

 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

 

 

0.1 UIT 

 

 

10 

Incumplimiento en presentar las 

fianzas/garantías, en las fechas indicadas 

en la Ficha de Datos del subcontrato. 

 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

 

0.1 UIT 

 

 

11 

Incumplimiento en renovar las 

fianzas/garantías, en las fechas indicadas 

en la Ficha de Datos del contrato. 

 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

 

0.1 UIT 

 

 

12 

Incumplimiento de subsanar los defectos 

notificados por el Contratista, en el plazo 

de 10 días calendario. 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

 

0.1 UIT 

 

 

13 

Incumplimiento de asistencia a reuniones 

semanales de Obra, en la cual deberá 

participar personal clave del 

Subcontratista. 

 

Por cada evento 

 

 

0.1 UIT 

 

 

 

14 

El incumplimiento del plazo por no 

levantar una observación realizada por el 

área de producción o calidad o seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente 

(SSOMA), o la no acreditación de 

solución a las no conformidades. 

 

 

Por cada evento 

 

 

 

0.1 UIT 

 

 

 

15 

Incumplimiento con mantener en el sitio, 

en forma permanente y/o parcial, al 

personal clave, de conformidad a su 

 

Por cada evento  

 

0.1 UIT 
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estructura de Gastos Generales. 

16 

POR INCUMPLIR CON LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

APLICABLE A LA EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO. 

La penalidad será establecida por el 
Supervisor del servicio, quien notificará 
al EL SUBCONTRATISTA sobre la falta 
cometida, permitiéndole que subsane 

la falta en un plazo 
máximo de veinticuatro (24) horas. Si 

después de aplicada la multa, la falta 

continúa, se volverá a aplicar la sanción 

hasta cuando ella sea subsanada. 

Por cada evento 0.1 UIT 

17 
Por intervenir fuera de los límites 
autorizados para la ejecución del 

servicio 
Por cada evento 3.0 UIT 

18 
Por afectar cobertura vegetal, bosques 
y cobertura boscosa, sin autorización 

Por cada evento 3.0 UIT 

 

U.I.T. = Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción. 

 

• Las imposiciones de penalidades antes referidas se determinarán cada vez el Contratista 

verifique el incumplimiento, el cual será comunicado mediante carta o correo electrónico 

al subcontratista. 

24 BASES DE LICITACIÓN Y CRONOGRAMA: 

Las bases y/o referencia del proceso de licitación está disponible en el siguiente portal web: 

https://riotumbes.besalco-stracon.pe/licitaciones  

La ronda de consultas se realizará utilizando el formato del Anexo 06: Tabla de consultas 

para licitación. 

Se deberá enviar los requisitos de Preselección de acuerdo con lo indicado en el Anexo 21: 

CBS- Formato de Preselección. 

25 LUGAR DE PRESENTACIÓN 

Las propuestas tanto técnica como económica se presentarán en formato digital, vía 

plataforma e-Prourement TenderBill, a la dirección indicada en el calendario. 

La presentación de propuestas será a sobre cerrado, que es el tipo de proceso donde se 

especifica una fecha límite de cierre para presentación de propuestas. Las ofertas no son 

visibles para nadie hasta que se cumpla la fecha de cierre. 

https://riotumbes.besalco-stracon.pe/licitaciones
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Toda comunicación respecto al proceso de licitación y presentación de ofertas será llevada 

a través de la plataforma e-Procurement TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los 

postores familiarizarse con la plataforma. 

Instructivo   y   soporte   para   proveedores   a   través   de   la   página: 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq  

Se presentarán los documentos en formato *.pdf y *.xls, así como en formato nativo y 

editable.  

No se admitirá la participación en el presente concurso de Postores vinculados en lo 

comercial, económico y/o parentalmente con el personal que labora en EL CONTRATISTA 

y/o empresas afiliadas y/o pertenecientes al EL CONTRATISTA; en caso de que el Postor 

no cumpla con lo establecido en el presente párrafo será descalificado del proceso. 

26 FACTORES OBJETIVOS DE SELECCIÓN 

26.1 REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA:  

Para que su propuesta sea considerada y debidamente analizada por el Comité de 

Selección, deberán adjuntar, con el formulario de propuesta, los requisitos que se enumeran 

a continuación: 

a) La propuesta original debe ser presentada de acuerdo con la estructura de costos del 

Anexo 05 debidamente firmada por el Representante Legal o apoderado legal de la 

empresa debidamente autorizado (de acuerdo con lo indicado en el Pacto Social). 

Adicionalmente podrá presentar la propuesta en su formato propio. 

b) Vigencia de Poder, vigente y actualizado con no más de 30 días de emisión.  

c) El proponente debe ser nacional, en caso de consorcio con empresa extranjera, la 

empresa líder debe ser nacional. Los miembros del consorcio deberán señalar las 

condiciones básicas que regirán sus relaciones a través de una Carta de Compromiso 

de Consorcio. No Subsanable para casos de consorcio. Las actuaciones, los 

hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del 

Contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio. 

d) Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de 

un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del Contrato, no podrán 

modificarse sin el consentimiento previo del Contratista (CBS). 

e) Formulario de Debida Diligencia, debidamente firmado por el representante legal o 

común en el caso de Consorcio. 

f) El postor debe acreditar experiencia específica mínima de 2 años en desarrollos y/o 

implementaciones de planes de reforestación o similares proyectos en entidades 

privado y/o público en construcción, minería y/o hidrocarburos. 

g) Experiencia en trabajos de flora y fauna, de acuerdo con la Ley N° 29763 Ley Forestal 

y de Fauna Silvestre 

h) La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq
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simple de contratos u órdenes de servicio o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

comprobante de pago o (v) cualquier otra documentación que acredite de manera 

fehaciente.  

27 MÉTODO DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

El Procedimiento de evaluación comprende dos fases:  

Primera fase: Se verificará en primera instancia El cumplimiento de los requisitos mínimos 

obligatorios. 

Una vez comprobado el cumplimiento de dichos requisitos y el Proponente no haya sido 

suspendido, ni sancionado, ni considerado inadmisible por ninguna entidad gubernamental 

de Perú, no estén involucrados en procesos de administración judicial, no mantienen 

sentencia judicial o acción legal pendiente que pueda poner en riesgo sus operaciones en 

el futuro previsible y, que no estén involucrados en prácticas prohibidas, incluidas entre 

otras, fraude, coacción, corrupción, obstrucción o cualquier otra práctica no ética. En ningún 

caso, el Comité Evaluador calificará asignará puntajes a los Proponentes que hayan sido 

descalificados en función de su incumplimiento de los requisitos obligatorios exigidos. 

Segunda Fase: Asignación de puntajes según criterios de evaluación. 

28 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por 

objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 

los factores y el procedimiento de evaluación de los lineamientos. 

El proceso de evaluación utilizará los criterios y las ponderaciones que se proporcionan en 

la Tabla No 05. Esa revisión permitirá al Contratista distinguir la capacidad técnica y 

comercial de los Postores, probar la solidez y calidad de sus propuestas para la ejecución 

de la prestación de servicio. La puntuación descrita para la evaluación Técnica (60 puntos) 

y Económica (40 puntos), Ver Anexo 24: CBS – Formato de Criterio de Calificación. 

La evaluación de los criterios de experiencia y nivel de riesgo crediticio de los Consorcios se 

realizará proporcionalmente al porcentaje de participación indicado en la carta de promesa 

de Consorcio enviada junto con la propuesta técnica – económica. 

• Oferta Técnica: 60 puntos 

• Oferta Económica: 40 puntos 
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Tabla N° 26: Criterios de Evaluación y Puntuación.  

CRITERIO TÉCNICO CALIFICACIÓN 
1 Experiencia 14 

  

El postor deberá contar con experiencia específica mínima de 06 meses en servicios relacionados a 
elaboración de planes de desbosque, planes de compensación, inventarios forestales, reforestación y temas 
forestales en general. 
 
El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado mínimo equivalente a S/ 50,000.00 soles (cincuenta 
mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los últimos diez (10) años a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

  

     >= 50 K                                                                            14 puntos 

     < 50 K y >= 25 K                                                            10 puntos 

     < 25 K                                                                               7 puntos 

Los postores que no acrediten la experiencia mínima de 06 meses serán calificados con cero puntos y no se 
admitirá la oferta económica, salvo que participe en consorcio y cumpla con los requisitos del TdR. 

 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de conformidad 
del servicio; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que el 
servicio fue concluido, así como el monto total que implicó la prestación del servicio. 
El postor debe presentar la declaración jurada firmada por cada profesional que presente, donde se 
comprometa a participar en el servicio. 

 

2 Experiencia del Personal Clave                 36  

  * 02 Ingenieros forestales líder               06 puntos (3 puntos c/u)    

  

- Ingeniero forestal, Titulado, colegiado y habilitado.   
 
- Experiencia específica de 5 años en el desarrollo y elaboración de planes de desbosque, planes 
de compensación, inventarios forestales y/o reforestación. 
 
- El cómputo de los años de experiencia es a partir de la colegiatura. 
 
- La experiencia deberá ser acreditada con constancias y/o certificados y/o contratos u ordenes de 
servicio, con su respectiva conformidad. En caso no se cuente con la experiencia mínima, el 
personal será descalificado. 
 
NOTA: De no presentar la experiencia completa del perfil requerido como personal clave, la 
calificación será de 0 puntos. 

   

  * 04 Ingenieros forestales               06 puntos (1.5 puntos c/u)    

  

- Título profesional de ingeniero forestal, titulado, colegiado y habilitado.  
 
- Experiencia específica de 3 años en el desarrollo y elaboración de planes de desbosque, planes 
de compensación, inventarios forestales y/o reforestación, contabilizados a partir del título 
profesional. 
 
- La experiencia deberá ser acreditada con constancias y/o certificados y/o contratos u ordenes de 
servicio, con su respectiva conformidad. En caso no se cuente con la experiencia mínima, el 
personal será descalificado. 
 
NOTA: De no presentar la experiencia completa del perfil requerido como personal clave, la 
calificación será de 0 puntos. 

   

  * 06 Botánicos               06 puntos (1 punto c/u)    
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- Título profesional de biólogo o ingeniero forestal, titulado, colegiado y habilitado (vigente durante 
la prestación del servicio).  
 
- Experiencia específica de 2 años en el desarrollo y elaboración de planes de desbosque, planes 
de compensación, inventarios forestales y/o reforestación, contabilizados a partir de la obtención 
del bachiller. 
 
- La experiencia deberá ser acreditada con constancias y/o certificados y/o contratos u ordenes de 
servicio, con su respectiva conformidad. En caso no se cuente con la experiencia mínima, el 
personal será descalificado. 
 
NOTA: De no presentar la experiencia completa del perfil requerido como personal clave, la 
calificación será de 0 puntos. 

   

  * 02 Especialistas GIS               06 puntos (3 puntos c/u)    

  

- Título profesional de Ingeniero geógrafo, Civil o geólogo titulado, colegiado y habilitado (vigente 
durante la prestación del servicio).  
 
- Experiencia específica de 2 años en el desarrollo y elaboración de planes de desbosque, planes 
de compensación, inventarios forestales y/o reforestación, contabilizados a partir de la obtención 
del bachiller.  
 
- La experiencia deberá ser acreditada con constancias y/o certificados y/o contratos u ordenes de 
servicio, con su respectiva conformidad. En caso no se cuente con la experiencia mínima, el 
personal será descalificado. 
 
NOTA: De no presentar la experiencia completa del perfil requerido como personal clave, la 
calificación será de 0 puntos. 

   

  * 06 Topógrafos piloto dron               06 puntos (1 punto c/u)    

  

- Profesional técnico en Topografía y/o similares. 
- Debe contar con licencia de piloto dron. 
- Experiencia en manejo de dron LIDAR. 
- Experiencia en procesamiento de fotogrametría y de nube de puntos Lidar. 
- Experiencia en manejo de equipos receptores GPS. 
- Experiencia mínima de 2 años en el desarrollo de vuelos dron. 
 
- La experiencia deberá ser acreditada con constancias y/o certificados y/o contratos u ordenes de 
servicio, con su respectiva conformidad. En caso no se cuente con la experiencia mínima, el 
personal será descalificado. 
 
NOTA: De no presentar la experiencia completa del perfil requerido como personal clave, la 
calificación será de 0 puntos. 

   

  * 02 Enfermeros Ocupacionales               06 puntos (3 puntos c/u)    

  

- Licenciado en enfermería, titulado, colegiado y habilitado. 
- Que acredite cursos de primeros auxilios. 
- Experiencia mínima de 1 año en el cargo de enfermero ocupacional. 
 
- La experiencia deberá ser acreditada con constancias y/o certificados y/o contratos u ordenes de 
servicio, con su respectiva conformidad. En caso no se cuente con la experiencia mínima, el 
personal será descalificado. 
 
NOTA: De no presentar la experiencia completa del perfil requerido como personal clave, la 
calificación será de 0 puntos. 

   

3 Capacidad Técnica 10  

  

El Consultor presentará:     

a) Relación de actividades (debe indicar la descripción de cómo se realizarán los trabajos objeto de este 
proyecto).  4 puntos.    

b) Cronograma de ejecución (formato PRIMAVERA P6). 3 puntos.    

c) Utilización de recursos (debe mostrar en orden cronológico, las distintas actividades y tareas que se 
propone ejecutar, indicando las fechas de iniciación y terminación de cada una de las fases). 3 puntos.    

*Acorde a lo especificado en el TdR.    
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El personal por contratar para la ejecución de las actividades por parte del subcontratista no 

será de ningún modo limitativo, señalando que el subcontratista deberá realizar todas las 

acciones, actividades y procedimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, así 

como contar con el personal adicional que requiera el servicio. 

Calificación Económica:  

La calificación económica consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo 

y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos 

precios, según la siguiente fórmula:  

Pi = Om x PMP  

            Oi 

I = Oferta 

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  

Oi = Precio i 

Om = Precio de la oferta más baja 

PMP = Puntaje máximo del precio 

29 ADELANTOS 

No se entregará adelantos. 

30 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

El Contratista se reserva el derecho de elegir la oferta que estime conveniente por razones 

técnicas y/o comerciales. Así mismo dejar sin efecto el Proceso de Licitación en cualquier 

momento sin incurrir en obligación alguna a favor del/los Postor(es) afectados por la acción 

CALIFICACIÓN

1 Precio 30

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo importe (máxima puntuación) y el máximo importe

(mínima puntuación). La oferta económica debe ser presentada en moneda nacional (S/.) y debidamente sustentado

(APU). 

2 Nivel de Riesgo Crediticio 5

Se considerará el reporte de riesgo crediticio del postor mediante la evaluación Equifax y/o Sentinel.

-       Riesgo Muy Bajo                                          5 puntos

-       Riesgo Bajo                                                  3 puntos

-       Riesgo Medio                                               1 puntos

-       Riesgo Alto                                                   0 punto

3 Forma de Pago 5

Comprende el periodo que se cancelará la factura por el servicio brindado.

-       Crédito 60 días                                             5 puntos

-       Crédito 30 días                                             3 puntos

-       Adelanto                                                        0 punto

CRITERIO ECONÓMICO
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del Contratista. 

En tal sentido, queda expresamente establecido que el/los Postor(es) no tendrán derecho a 

ninguna indemnización o compensación de ningún tipo, por reembolso de gastos incurridos 

ni por ningún otro concepto, si sus ofertas no son aceptadas o se interrumpe el proceso. 

El Contratista notificará al Subcontratista ganador de la Buena Pro, únicamente mediante 

una Carta de Adjudicación (LOA) enviada por correo electrónico, comunicando que su oferta 

ha sido aceptada. Esta notificación indicará la suma que el Contratista pagará al 

Subcontratista por la ejecución de la Obra/Servicio y requerirá en un plazo máximo de 

quince (15) días que el Subcontratista cumpla con presentar la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Subcontrato y cualquier otra garantía requerida.  

En la Carta de Adjudicación enviada al Subcontratista ganador, se indicará la fecha de 

realización de la “Reunión de Inicio”, que deberá contar con la asistencia obligatoria del 

Residente de obra o Responsable principal del servicio, Jefe de Oficina Técnica, Ingeniero 

de Planeamiento, Jefe de Control Calidad, Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, Jefe 

de Relaciones Comunitarias a cargo de la obra/servicio, por parte del Subcontratista y por 

parte del Contratista los representantes de todas las gerencias, en la cual se tratará la 

siguiente agenda: 

- Cronograma de Actividades / Hitos Contractuales. 

- Presentación de Plan de Trabajo y Ejecución de Obra/Servicio del Subcontratista. 

- La relación de su personal y equipos que intervendrá en la Obra/Servicio. 

- Plan de Control de Calidad del Subcontratista, junto con toda la información 

requerida en los lineamientos de calidad del presente término de referencia. 

Otros temas que el Contratista considere importante y que sea solicitada con la debida 

anticipación. 

31 PERDIDA DE LA ADJUDICACIÓN. 

La adjudicación podrá darse por terminado según las causas siguientes: 

a. En caso el postor no cumpla con presentar las garantías contractuales, pólizas de 

seguros, y otros documentos que son requisitos previos para la suscripción del 

subcontrato, dentro del plazo indicado en la Carta de Adjudicación. 

b. Por común acuerdo entre las partes, sin responsabilidad alguna en cualquier momento y 

sin expresión de causa, dando a la otra parte el aviso previo por escrito dentro de un 

plazo de quince (15) días calendarios; a solicitud de una de las partes, por motivo de 

fuerza mayor debidamente justificado y aceptado por la otra. 

c. El Contratista se reserva el derecho de dar por terminado la contratación sin 

responsabilidad de su parte, a iniciativa propia, en los siguientes casos: 
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• Si el(la) postor(a) incumpliere cualquier obligación inherente a los presentes términos 

de referencia. 

• Si en opinión del Contratista el(la) postor(a) preste sus servicios en forma deficiente. 

• Por causas imprevistas que hicieren imposible o impráctico obtener el suministro y/o 

servicios contratados, para lo cual el Contratista dará aviso al Consultor con quince 

(15) días calendario de anticipación a la terminación de la contratación y reconocerá 

los honorarios por el o los servicios brindados hasta ese día de terminación 

32 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 

Para los efectos de este concurso, “fuerza mayor y caso fortuito” significa un evento que 

escapa al control de una de las partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales de esa parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. 

Esto incluye, pero no se limita, a guerras, motines, disturbios civiles, terremotos, incendios, 

explosiones, inundaciones u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierre 

empresarial, u otras acciones similares. 

El caso fortuito y la fuerza mayor liberan a las partes de responsabilidad en el cumplimiento 

de sus obligaciones, siempre y cuando este incumplimiento no sea una consecuencia directa 

de ellos y que las partes no se encuentren en mora. Siempre que sobrevenga un caso fortuito 

o fuerza mayor, los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas se extenderán 

por un período igual al que duró el caso fortuito o la fuerza mayor y quedando en la obligación 

el oferente de comprobar la fecha y el o los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso 

fortuito, de conformidad a las leyes de Perú y ante las autoridades competentes de este país. 

33 VALIDEZ DE LA OFERTA. 

Todas las ofertas deberán expresar claramente el período de validez de la propuesta, el 

mismo que no podrá ser menor a sesenta (60) días calendario, a partir de la fecha de 

presentación de estas. 

34 RECHAZO DE OFERTAS. 

Sin limitar la generalidad de este derecho, se deja constancia expresa de que las propuestas 

serán rechazadas por cualquiera de los siguientes aspectos:  

a) Ofertas que sean presentadas fuera de la fecha y hora establecidas en el presente 

documento.  

b) Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en el presente 

documento.  

c) Cualquier intento de uso de influencias que constituye una práctica ilegal o de corrupción, 

o que contravenga el espíritu del presente documento. 

d) Cuando a juicio del Consorcio Besalco Stracon, los precios ofertados no guarden 

relación con el mercado. 
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35 DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

El postor ganador de la buena pro consignará un correo electrónico, a donde se le notificará 

todos los actos y actuaciones recaídos durante la ejecución contractual, como es el caso, 

entre otros, de ampliación de plazo. Así mismo señalará un domicilio legal a donde se le 

notificará los actos que tienen un procedimiento preestablecido de notificación, como es el 

caso de resolución o nulidad de contrato. 

36 ANEXOS 

• Anexo 01: Modelo de subcontrato. 

• Anexo 05: Estructura de Costos. 

• Anexo 06: Tabla de consultas para licitación. 

• Anexo 07: Procedimiento Acreditación de personal Subcontratista. 

• Anexo 08: Lista de verificación de entregables SSOMA. 

• Anexo 09: Penalidad SSOMA. 

• Anexo 10: Manual SSOMA. 

• Anexo 12: Condiciones generales de subcontratación. 

• Anexo 13: Plan de comunicaciones. 

• Anexo 14: Plan de gestión de planeamiento. 

• Anexo 16: Cartilla Informativa a Proveedores V5. 

• Anexo 17: Lineamiento de Costos. 

• Anexo 18: Social. 

✓ Plan de contratación de mano de obra local. 

✓ Procedimiento de trabajos de campo. 

• Anexo 19: Gestión de Riesgos de Fraude y/o Corrupción. 

• Anexo 20: Manual de Subcontratistas. 

• Anexo 21: Formato de debida diligencia. 

• Anexo 22: Resumen de Experiencia del Personal Clave. 

• Anexo 23: Resumen de Experiencia del Postor. 

• Anexo 24: Formato de Criterios de Calificación.  

• Anexo 25: Acta de apertura, admisibilidad y Evaluación de Ofertas. 

• Anexo 26: Check list de documentos de Culminación y Cierre comercial. 

• Anexo 27: Mapas y polígonos. 

• Anexo 28: Procedimiento de Auditoria de Obligaciones Laborales. 

• Anexo 29: Procedimiento de Envío de Información - Auditoría. 

• Anexo 30: Formatos de declaración. 

 


