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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMICACION DEL SERVICIO

“Servicio de elaboracién de expediente de reubicacion de redes de media tension (10KV),
redes de alumbrado publico (220V), y otras estructuras eléctricas correspondiente —
Defensas Riberefias del Rio Tumbes — Paquete 02 del 31+183 al km 39+604.61(margen

izquierda)”.

2. OBJETO DEL SERVICIO

Contratar una empresa (“subcontratista”) para el “Servicio de elaboracion del expediente de
reubicacion de redes de media tensién (10KV), redes de alumbrado publico (220V), y otras
estructuras eléctricas correspondiente, con el objeto de lograr la liberacibn de las
interferencias de los poligonos necesarios para la ejecucion del subproyecto 1: Creacion de
servicio de proteccién frente a inundaciones en ambas margenes del rio Tumbes, en tramos
vulnerables desde la estacion el tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de
Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes,
departamento de Tumbes de CUI: 2496772”.

3. GLOSARIO DE TERMINOS

En el presente término de referencia se utilizaran las siguientes denominaciones de los

actores que intervienen:

e Contratante: La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

e Contratista: Persona juridica que ha suscrito el contrato con la Autoridad para la
Reconstruccién con Cambios (ARCC), ahora Autoridad Nacional de Infraestructura
(ANIN), en nuestro caso el Consorcio Besalco — Stracon (CBS).

e Cronograma aceptado: Es el cronograma identificado en la Ficha de Datos del
Subcontrato o es el cronograma mas reciente aceptado por el Contratista. El tltimo
cronograma aceptado por el Contratista reemplaza a los cronogramas aceptados
anteriormente.

e Fecha de culminacién de subcontrato: Es la fecha de culminacién del Subcontrato,
salvo que la misma se modifique posteriormente de acuerdo con las disposiciones
previstas en el contrato.

e Fecha de subcontrato: Es la fecha en que se suscribi6 el subcontrato.
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Las partes: Son el Contratista y el Subcontratista.

Postor (es): La persona natural con negocio o juridica que participa del proceso de
licitacion del Contratista para la ejecucion del servicio detallado en los Términos de
Referencia (TdR).

Postor adjudicado: Postor ganador del proceso de licitacion para la ejecucion del
servicio detallado en los Términos de Referencia (TdR).

Subcontratista: Es una persona u organizacion que tiene un contrato con el Contratista
para construir o brindar un servicio necesario para la Obra.

Terceros: Se refiere a las personas u organizaciones que no son el Contratista,
Subcontratista o0 cualquier trabajador, Sub-subcontratista o proveedor del

Subcontratista.

4. NORMAS Y /O DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El/Los SUBCONTRATISTA(S) deberan cumplir con toda normativa vigente aplicable, sin ser

limitativos se mencionan las siguientes:

El Contrato NEC 3 ECC Opcién F suscrito entre el Consorcio Besalco Stracon y la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios para la “Entrega de Defensas
Riberenas del Rio Tumbes (Paquete 2)”, incluyendo las secciones aplicables del
Works Information (Informacion de las Obras - WI) contenidas en los volimenes 2A
y 2B del citado Contrato, sus anexos, especificaciones y demas partes integrantes
del Contrato; considerando ademés la Adenda suscrita entre las partes con fecha
20/Dic/2023 en la cual ARCC de conformidad con el ordenamiento juridico peruano
vigente cedio a la Autoridad Nacional de Infraestructura — ANIN su posicion de
“Contratante” en el Contrato, con vigencia a partir del 01/Ene/2024.

Decreto Supremo N° 015-2018 - MINAM Establecen disposiciones para la
implementacién de los numerales 8.7 y 8.8 del articulo 8 de la Ley N°30556, Ley que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del
gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para
la Reconstruccion con Cambios.

Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para
mejorar y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

Cualquier otra normativa vinculante y aplicable vigente

Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales.
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e Ley N°30556 y sus modificatorias, Ley que aprueba disposiciones de caracter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que
dispone la creacion de la Autoridad para Reconstruccion con Cambios, aprobado por
Decreto Supremo N°094-2018-PCM (en adelante, Ley N°30556).

o Decreto Legislativo N°1192 y sus modificatorias, que aprueba la Ley Marco de
Adquisicion y Expropiacién de inmuebles transferencia de inmuebles de propiedad
del estado, liberacion de interferencias y dicta otras medidas para la ejecucion de
obras de infraestructura, aprobado mediante Decreto Supremo N°015-2020-
VIVIENDA (en adelante, Decreto Legislativo N°1192 y sus modificatorias).

o Decreto Supremo N°091-2017-PCM, que aprueba el Plan de la Reconstruccién al
gue se refiere la Ley N°30556.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS (en adelante, TUO de la
Ley N° 27444).

e Reglamento Nacional de Edificaciones (DS N° 011-2006-VIVIENDA).

e Decreto Ley 25844 Ley de Concesiones eléctricas y reglamento.

¢ Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas - D.S. N° 009-93-EM.

e Cdbdigo Nacional de Electricidad Suministro 2011, aprobado con RM N° 214-2011-
MEM/DM, de fecha 29de abril de 2011.

¢ Norma DGE-Terminologia en Electricidad y Norma DGE-Simbolos Graficos en Electricidad.
R.M. N° 366-2011-EM/VME.

¢ Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada con D.S. N° 020-97-EM.

5. MODALIDAD DE SUBCONTRATACION

El sistema de Subcontratacion sera a SUMA ALZADA por lo cual el proveedor debe
considerar todos los costos directos e indirectos para cumplir con el alcance y los

entregables solicitados dentro del plazo indicado.

6. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio se ejecuta en el Departamento de Tumbes, Distrito Pampas de Hospital y San
Jacinto. La ubicacion para la elaboracion del expediente de reubicacion de redes de media
tension (10KV), redes de alumbrado publico (220V), y otras estructuras eléctricas

correspondiente — Defensas Riberefias del Rio Tumbes — Paquete 02 del km 31+183 al km
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39+604.61(margen izquierda). Visualizar el Plano del Proyecto Rio Tumbes (Anexo 27:

Planos de ubicacién).

7. CONDICIONES GENERALES DEL SUBCONTRATO

Las condiciones generales para el presente Subcontrato se adjuntan en el Anexo 12 -

Condiciones Generales de Subcontratacion.

8. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Subcontratista debera brindar el presente servicio teniendo en consideracion todo lo
sefalado en el numeral 4 del presente documento, asi como cualquier otra normativa
vinculante aplicable y vigente, considerando también lo que corresponda para el ambito

geografico que se detalla a continuacion:

Subproyecto 1: “Creacion de servicio de proteccion frente a inundaciones en ambas

margenes del rio Tumbes, en tramos vulnerables desde la estacion El Tigre hasta la salida
al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales

y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes” de CUI: 2496772.

8.1. Caracteristicas de la prestacién del Servicio.

De la inspeccion de campo realizado se ha verificado que existen postes de C.A.C. con
redes de media y baja tensidén entre otras estructuras eléctricas ubicados en el margen
derecho del Proyecto entre el Km. 31+183— Km. 39+604.61 por lo tanto, en el presente
servicio el Postor debera realizar el expediente para de reubicar dichos postes que se
encuentren dentro del derecho de construccion del Proyecto, se adjuntara el plano de la

faja y las interferencias a reubicar.
El servicio consiste en realizar el expediente de reubicacion de las siguientes estructuras:

» 02 postes de media tension.

» 05 postes de baja tension.
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Cuadro N° 1- Listado de redes

PROGRESIVA SUPERFICIAL - TIPO INTERFERENCIA MARGEN DEL
INICIAL (KM) SUBTERRANEO RIO

INICIO COORD. UTM
WGS 84 ZONA 17S

Este (m) Norte (m)

CODIGO DE
INTERFERENCIA

PMTT-001 | 559192.6900 | 9604896.4500 | 01+025.85 | SUPERFICIAL POSTE MEDIA DERECHO
TENSION

PMTT-001 | 557929.6340 | 9602978.0410 | 1+086.22 | SUPERFICIAL POSTE MEDIA [ZQUIERDO
TENSION

POST-01 557929.1130 | 9602987.8235 | 01+094.94 | SUPERFICIAL POSTE [ZQUIERDO

POST-02 557927.4021 | 9602987.7929 | 01+096.00 | SUPERFICIAL POSTE [ZQUIERDO

POST-03 557928.0579 | 9602989.8943 | 01+097.24 | SUPERFICIAL POSTE [ZQUIERDO

POST-04 557984.0110 | 9603060.2700 | 01+015.11 | SUPERFICIAL POSTE [ZQUIERDO

POST-05 557981.8110 | 9603060.3430 | 01+016.88 | SUPERFICIAL POSTE [ZQUIERDO

8.1.1. Actividades para el desarrollo del expediente técnico

» El subcontratista debe verificar y registrar todas las estructuras eléctricas
detectadas preliminarmente y registrar la informacion técnica necesaria para el
desarrollo del expediente.

» El Subcontratista debera de presentar un expediente por cada entidad prestadora
de servicio identificada respecto la verificacién de las estructuras mencionadas y de
considerarse mas estructuras también, siempre y cuando la mencionada empresa
lo solicite, esta actividad lo realizara el Ing. Residente.

» ldentificacion de las entidades prestadoras de servicio que continlen cableados
adosados a las estructuras eléctricas (postes).

» Contemplar las pruebas o estudios complementarios o verificaciones de campo
necesarias para el desarrollo del expediente técnico de reubicacion de postes y
otras estructuras.

» Desarrollar el expediente técnico contemplando el cronograma de ejecucién donde
se realice de inicio a fin la reubicacioén, instalacién, montaje, desmontaje de postes,

etc.; de las siguientes estructuras:

A) Desmontaje de 02 postes de MT y 05 postes de BT.
B) Instalacion de 02 postes de MT y 05 postes de BT.

*Los dos (02) postes de media tension presentan las siguientes medidas
15m/500daN/2/210mm/435mm
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15/500/2‘/ 210/ 437

RED PRIMARIA (10-22.9KV)

Diametro de la base © 435mm
Diametro de la cima © 210mm
Coeficiente de seguridad  : 2
Carga de trabajo : 500daN
Longitud total : 15m

» 07 postes de C.A.C. de  15/500daN/2/210mm/435mm (Estructuras para anclaje)

340.10 m lineales de conductor de Aleacion de Aluminio desnudo, tipo AAAC de
35mm?2, para instalacion aérea trifasica.

03 Ménsula de concreto.

24 Crucetas de madera de 2.4 m.

36 Aisladores poliméricos suspension.

27 Aisladores poliméricos tipo pin.

05 puestas a tierra tipo PAT-1.

05 Resanes de vereda de poste y puesta a tierra.

Al

YOV VWYY

*Los 5 postes de baja tensidon presentan
9m/300daN/2/150mm/285mm

9/300/2 / 150/ 285
I— Didmetro de la base

Diametro de la cima
Coeficiente de seguridad
Carga de trabajo
Longitud total

ALUMBRADO PUBLICO (220V)

las siguientes medidas

285mm
150mm
2
300daN
9m

» 02 postes de C.A.C., de 9m/300daN/2/150mm/285mm (Estructuras de Punto de Disefio y Fin de linea)

» 02 Resane de vereda de poste.
» 01 puestas a tierra tipo PAT-1.

» Contemplar para el expediente técnico del Plan de Trabajo de Ejecucién de Obray

realizacién de las maniobras para la presentacién y aprobacion por parte de la

empresa concesionaria u otra.

» De corresponder, el subcontratista sera responsable de contemplar en el

expediente técnico el menor plazo posible para las coordinaciones de cortes de

servicio eléctrico de las redes de baja y media tension con Osinergmin u otra

entidad, de ser necesario realizar coordinaciones con otras empresas o entidades

para el desarrollo de los trabajos materia de subcontratacion.

» Elsubcontratista debe contemplar en el presupuesto los materiales, accesorios, etc.
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la disponibilidad de los postes y de demas materiales en la zona con el fin de
plantear un cronograma en el menor plazo de ejecucion posible del Expediente
Técnico; por lo cual, deberéa coordinar las acciones necesarias para garantizar que
no existan restricciones posteriores para el traslado de las estructuras en el caso
de que no se tenga stock de postes y demas materiales dentro de la zona cercana
al proyecto.

» Las partidas en el expediente técnico para la reubicacion de postes y conductores
aéreos deben de contemplar lo siguiente u otras sugerencias segun la necesidad
del servicio:

- Los materiales de obra correspondiente a postes conductores y ferreteria
eléctrica estaran a cargo del proveedor de servicios.

- Transporte de postes, conductores y materiales de ferreteria eléctrica a la
zona de trabajo, a cargo del Proveedor de Servicios.

- Reubicacion de postes, esta actividad lo realizara el personal técnico y
ayudante. Reubicacion de conductores de las Redes de Baja Tension, esta
actividad lo realizara personal técnico y ayudante.

- Reubicacion de crucetas, ménsulas y aisladores, esta actividad lo realizara
personal técnico y ayudante. Reubicacion de accesorios de ferreteria
eléctrica, esta actividad lo realizara personal técnico y ayudante.

- Conexion e Interconexion de las redes eléctricas de los Alimentadores que
se van a intervenir, esta actividad lo realizara personal técnico y ayudante.

- Traslado de materiales retirados a almacenes de la empresa concesionaria,
esta actividad lo realizard personal técnico y ayudante.

- Pago por Gestiones y/o corte de energia, por el tiempo de duracion del corte
de energia.

- El personal técnico y ayudante estara constituido por un especialista en la
ramay su ayudante.

- Entre otras partidas que sugiera la subcontratista con el fin de cumplir el
expediente técnico para la reubicacion de las redes eléctricas que interfieran
con el proyecto Defensas riberefias del Rio Tumbes- Paquete 02 del km
31+183 al km 39+604.61(margen izquierda)”.
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» Presentacion de cargo de Conformidad del expediente técnico por parte de cada

empresa prestadora de servicio de redes eléctricas identificadas.

8.2. El Postor
8.2.1. Capacidad legal y financiera

1. El postor debera ser Persona Juridica, que debera encontrarse ACTIVO y en
condicion de HABIDO en SUNAT.

2. El postor debera acreditar vigencia de poder (En el plazo sefialado de
precalificacion).

3. Se acreditara con copia simple de lo siguiente:

o Ficha RUC vigente, en formato PDF.

o Reporte de Deudas Coactivas en formato PDF.

o Consulta SUNAT de omisiones tributarias en formato PDF.

o Deberan contar con una cuenta en un banco del sistema nacional
bancario donde se abonaré el total del monto por el servicio prestado.

4. El postor debera acreditar capacidad financiera, mediante la presentacion de
lineas de crédito disponible, récord crediticio y otro, a fin de garantizar el
cumplimiento del servicio propuesto. (Reporte Sentinel / EQUIFAX).

5. El postor debera completar las Declaraciones Juradas requeridas como parte de
la preseleccién. Asimismo, es necesario que el postor haya ejecutado y
culminado servicios de similar o mayor envergadura, para lo cual debera
presentar una lista de los servicios ejecutados por su representada.

6. Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o
mandatario que rubrica la cotizacion, lo acreditara con copia de vigencia de
poder expedida por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta
(30) dias calendario a la presentacién de la cotizacion.

7. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio.

8. En el caso de consorcio presentara la Promesa de Consorcio en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligacion.

DEL KM 31+ 183 AL KM 39+604.61 Pagina 11 de 50
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8.2.2. Capacidad técnica

1. Debera contar con experiencia general minima de seis (6) afios y tres (3) afios
en elaboracion de expedientes técnicos para obras de retiro y colocacién de
postes eléctricos de baja tensién y/o de media tensién y/o instalacién de casetas
eléctricas y/u obras electromecéanicas en el sector publico o privado.

2. La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de conformidad de servicio; o (ii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion que demuestre fehacientemente que la obra y/o servicio fue
concluido.

3. Acreditar un monto facturado acumulado minimo equivalente a
S/ 150,000.00 (Ciento cincuenta mil con 00/100 soles), por la contratacion de
servicios de acuerdo con lo descrito en el punto anterior, durante los altimos cinco
(5) afios a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la

fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

8.3. Perfil del personal

El postor debera evaluar todo el personal que requiere para cumplir con el objeto del

subcontrato, de forma oportuna y diligente.

Todo el personal debera laborar de forma exclusiva para esta obra y de forma presencial
en la ciudad de Tumbes. En caso no cumpliese con esta disposicion, el Contratista podra

solicitar el cambio de personal y aplicar la penalidad correspondiente.

Todo el personal propuesto por el postor en la etapa de licitacion debe ser el mismo que
inicie efectivamente el subcontrato. En caso no cumpliese con esta disposicion, el

Contratista podra solicitar el cambio de personal y aplicar la penalidad correspondiente.

Todo el personal deberd ser contratado mediante planilla, en cumplimiento de las

normas laborales vigentes. Ademas, el pago de haberes debera ser bancarizado.

Tener dentro de su staff, como minimo, a los profesionales que cuenten con la
experiencia requerida y de las siguientes especialidades, los mismos que seran
considerados como personal clave.

El postor debera contar con los profesionales clave siguientes:
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o Un (01) Especialista en Redes eléctricas

o Un (01) Asistente Técnico

Cuadro N° 2 - Perfil de profesionales.

Cargo

Perfil

ESPECIALISTA EN
REDES ELECTRICAS

Formacion y Experiencia:

e Titulo profesional de Ingeniero Mecanico Eléctrico y/o
Ingeniero Eléctrico.

e Colegiado y habilitado (vigente durante la prestacion del
Servicio).

e Experiencia general no menor de seis (06) afios y tres (03)
afios en experiencia especifica en el ambito publico o
privado, contabilizados a partir de la obtencién del bachiller,
en residencias o supervisiones en instalaciones eléctricas de
baja tensién y/o instalaciones eléctricas de media tensién y/o
obras electromecanicas en el sector publico o privado.

Validacién de Formacién y Experiencia:

e La experiencia debera ser acreditada con constancias y/o
certificados y/o contratos u ordenes de servicio, con su
respectiva conformidad.

En caso de gue el postor no cumpla con los requisitos se

calificara la propuesta con 0 puntos.

ASISTENTE TECNICO

Formacién y Experiencia:

e Titulo profesional de Ingeniero Mecéanico Eléctrico y/o
Ingeniero Eléctrico.

e Colegiado y habilitado (vigente durante la prestacion del
servicio).

e Experiencia general no menor de cuatro (04) afios y dos (02)
afios en experiencia especifica en el dmbito publico o
privado, contabilizados a partir de la obtencién del bachiller,
en residencias o supervisiones en instalaciones eléctricas de
baja tensidn y/o instalaciones eléctricas de media tension y/o
obras electromecanicas en el sector publico o privado.

Validacion de Formacién y Experiencia:

e La experiencia debera ser acreditada con constancias y/o
certificados y/o contratos u ordenes de servicio, con su
respectiva conformidad.

En caso de que el postor no cumpla con los requisitos se

calificara la propuesta con 0 puntos.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

El postor presentara en su propuesta técnica el CV documentado, una declaracion
jurada firmada por los profesionales y el formato Matriz de Evaluacion de Personal
Clave de Postores, de todo el personal detallado en el cuadro precedente, para la
evaluacion del Contratista. La experiencia debera ser debidamente acreditada con
certificados de trabajo u otros que acrediten efectivamente el tiempo de experiencia
(inicio y final del contrato o servicio prestado).

El postor debe presentar un resumen de la experiencia del profesional con los

documentos (certificados de trabajo) ordenados cronolégicamente. (Revisar Anexo

22). Adicionalmente deben adjuntar el Certificado Unico Laboral (certiadulto).
Asimismo, el personal designado por el Subcontratista debera atender de forma
permanente y exclusiva los requerimientos que amerite el subcontrato (trabajo de
campo, reuniones, etc.); de lo contrario, el Contratista solicitara el cambio de personal
por otro de igual o mayor experiencia, en cuyo caso, el Subcontratista debera
implementar el cambio requerido en un plazo no mayor a doce (12) dias calendario.
El subcontratista debe asegurar que el personal Clave este permanentemente en el
proyecto segun su régimen de trabajo, Durante la ausencia del personal Calve por
dias libres debe contar con un relevo que asumir sus funciones, El cual sera
propuesto por el subcontratista para aprobacion del contratista

La revisién de los CV del personal clave presentado en la propuesta técnica, es
Unicamente la validacion del cumplimiento de los requisitos del TDR (formacion,
experiencia, etc.) en caso de ser adjudicado el personal clave debe pasar el proceso
de acreditacion.

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

El Titulo Profesional sera verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o
el comité de seleccién, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional
de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el Titulo Profesional o técnico no se encuentre inscrito en el referido registro,
el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién

académica requerida.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

El Contratista, podra solicitar al Subcontratista el cambio del personal que a su juicio
tenga un desempefio deficiente o inadecuado que afecte el desarrollo del
subcontrato, la imagen del Contratista, la seguridad del resto del personal y en
general por cualquier razén. En estos casos el Subcontratista debera implementar el

cambio requerido en un plazo no mayor de 15 dias calendario.

La experiencia de los profesionales requeridos sera contabilizada desde la fecha de
la colegiatura.

Para los extranjeros deben cumplir las condiciones establecidas en la nueva Ley y
Reglamento de Migraciones.

El Consorcio Besalco Stracon se reserva el derecho de hacer una nueva validacion
de los profesionales propuestos en la etapa de precalificacion. Dicha comunicacion

se dara durante el proceso de licitacion.

La sustitucion o reemplazo de los profesionales citados s6lo procedera previa
autorizacion del Contratista. Para la procedencia del cambio de personal, el nuevo
profesional debe cumplir con los requerimientos técnicos minimos; y alcanzar, por lo
menos, un puntaje igual al que obtuvo el profesional seleccionado de acuerdo con el
proceso de seleccién. El CV del candidato del Subcontratista debera ser evaluado y

aceptado, previamente por el Contratista.

El personal clave y minimo propuesto debe permanecer en el lugar de la Obra desde
el inicio hasta la finalizacién de esta, es decir, durante la vigencia del subcontrato y
de acuerdo con la jornada laboral propuesta por el Subcontratista. La ausencia del
personal clave serd penalizado segun la tabla de penalidades, mientras que la

ausencia del personal minimo sera descontada en la valorizacion.

Las penalidades especificas se aplicaran de manera automatica y a solicitud del
gerente de Construccion y/o Gerente de Sitio responsable del control y seguimiento
del El Contratista.

El pago de la penalidad ser4 descontado de las valorizaciones mensuales o en la

liquidacion de Obra o de la carta fianza.

Cabe precisar, que el Contratista verificara la participacion efectiva del personal

DEL KM 31+ 183 AL KM 39+604.61 Péagina 15 de 50
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MINIMO, durante la oportunidad y los periodos que les corresponda; de evidenciar la
falta y/o inasistencia de dicho personal se procedera a la realizacién de los
deductivos correspondientes en la planilla de Gastos Generales y a la aplicacion de

la penalidad correspondiente

El Postor debe tener las siguientes consideraciones y presentar:

e Seguimiento e implementacion del cronograma de ejecucion del servicio, de acuerdo
con lo requerido. El Contratista hara entrega de este cronograma aceptado por el
Contratante.

e El histograma de personal.

¢ El Contratista cuenta con un levantamiento aéreo fotogramétrico de todo el proyecto,
el cual se facilitara al Subcontratista.

o EIl personal presentado por el postor en su propuesta debe participar de forma
presencial al 100% durante la ejecucion del servicio.

e EI Contratista adjuntara el poligono de adquisicion definitiva y areas temporales
(DWG, KMZ, SHAPE) del sector sobre el cual se desarrollara el servicio requerido:
KM 31+183 al km 39+604.61(margen izquierda), quebradas de corresponder, drenes
y aliviaderos.

e EIl postor debe presentar una propuesta econdmica a suma alzada desde el KM
31+183 al km 39+604.61(margen izquierda), quebradas de corresponder, drenes y
aliviaderos.

e El postor debera presentar una estructura de costos en base a los entregables (Ver
Anexo 05).

¢ La moneda serd en Soles y los precios no podran variar durante la ejecuciéon del
subcontrato.

e Los presupuestos deben incluir todos los gastos que se requieran para la ejecucion
del servicio de Elaboracion del Diagndstico Técnico Legal, el Contratista no cubrira
ningun costo de este tipo.

e Los Postores deben presentar su estructura de costos para la Etapa I, segin modelo
(Anexo 05. Estructura de Costos), siendo esta referencial y sin caracter limitativo. El
Contratista evaluard en cada caso si las consideraciones adicionales son necesarias
en la etapa que corresponda.

e EIl Subcontratista deberd sustentar experiencia en identificacion de afectaciones o
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reasentamiento, entre otros. Ello para la aplicacién correcta de la normativa vigente.

¢ El Subcontratista debera tener en cuenta que posterior a su entrega final en caso se

detecte algun error u omisién por su parte en alguno de los expedientes sera

responsable de la subsanacion a su costo.

8.4. Plan de Trabajo

El Subcontratista presentard un plan de trabajo, en favor del cumplimiento de lo

licitado. En el cual se detalla:

NN N AN

Metas y objetivos para alcanzar.

Recursos necesarios.

Las estrategias de la obra.

Gestion a ser aplicada en el desarrollo de los trabajos.
Responsable de la actividad.

Cronograma de actividades en el menor plazo posible.
Procedimiento de Trabajo.

Horario de trabajo propuesto por el Subcontratista.

8.5. Entregables del Servicio

El Subcontratista presentara su dos entregables, el primer entregable a los (40) dias

calendario del inicio del servicio y el segundo entregable a los (60) dias calendarios

del inicio del servicio, el cual debera contener lo siguiente:

Primer entregable:

» El Subcontratista presentara en dos ejemplares originales impresos y suscritos

por los profesionales responsables, asi como en memorias USB con todos los

archivos en formato editable (archivos fuente y formato PDF, del o los

expedientes técnicos aprobados por las entidades propietarias de cada

empresa identificada) segun se indica en el item 8.1.

» Ingreso de expediente técnico a la(s) entidad(es) prestadora(s) de servicios por

mesa de partes.

» Presenta el proyecto de términos de referencia (TDR) para la contratacion de

la obra de “Reubicacion de redes eléctricas de baja, media tension y caseta

eléctrica en las defensas riberefias del Rio Tumbes- Paquete 02 del km 31+183
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al km 39+604.61(margen izquierda).”

Sequndo entreqgable:

» Presentacion de la conformidad del o los expedientes técnicos aprobados por

las entidades propietarias de cada entidad prestadora de servicio identificada.

9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El presente expediente técnico reubicacion sera realizado en un plazo maximo de sesenta
(60) dias calendarios, de acuerdo con las condiciones y requerimientos que se indican en

el presente TDR.

Cuadro N°2 - Entregables de la Prestacion del Servicio.

Entregable 01 Entregable 02

A los 40 dias A los 60 dias
lendari lendari
Plazo calendario de calendario de
iniciado el iniciado el servicio
Servicio

La fecha de inicio del Servicio sera contada a partir del dia siguiente de la entrega de la Carta
de Adjudicacion (LOA) firmado por el subcontratista de acuerdo con las condiciones y
requerimientos que se indican en el presente TDR. El plazo indicado incluye el proceso de
movilizacion y desmovilizacién por parte del Subcontratista, para la movilizacién se debera

de considerar como maximo diez (10) dias calendarios.

Asimismo, el Subcontratista para iniciar la ejecucion del servicio debe de cumplir con la
presentacion de todos los requisitos del checklist de cumplimiento de OLL, lineamientos
SSOMA, seguros, fianzas segln corresponda en los requisitos sefialados del presente
documento y la aprobacién de las areas intervinientes del Consorcio y en el subcontrato de
servicios a firmar entre el Subcontratista y el Contratista, asimismo deben ser validados por

el Contratista.

El Subcontratista estara sujeto a la aplicacion de penalidades debido al incumplimiento de
los plazos de ejecucion, movilizacion y entrega de informacion de acuerdo con el item 23

Penalidades por incumplimiento del presente término de referencia.
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El incumplimiento de los plazos de ejecucion de cada entregable y/o fechas clave del
cronograma aprobado por el Contratista son susceptibles de una penalidad diaria de 0.5%

del Precio del Subcontrato y hasta un maximo del 10% del monto total del subcontrato.

El CONTRATISTA podra aplicar cualquier penalidad, ante cualquier incumplimiento, en los
plazos de movilizacion, ejecucion y cierre descritas en el item 23 Penalidades por

incumplimiento (Tabla N°05).

10. REQUISITOS DE INGRESO

Para iniciar el proceso de acreditacion de personal, el Subcontratista deberd cumplir con el
procedimiento CBS-RTU-DYCH-PRO-003 Procedimiento Acreditacion de personal Subcontratista
(Anexo 07).

11. GARANTIAS Y SEGUROS

a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento

Esta garantia sera presentada al momento de la firma del Subcontrato y por el 10% del
monto total del Subcontrato (incluye IGV), a fin de garantizar la correcta ejecucion de
los Servicios. La Carta fianza de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente hasta la

aprobacién del cierre comercial final.

La Carta fianza de Fiel Cumplimiento debera ser emitida por un banco o aseguradora
de primer orden, supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del
Perd que se encuentre en la relacion de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o
pélizas de caucién, la cual debe ser aceptada por el Contratista quien verifica que
corresponda al monto indicado en la Ficha de Datos de Subcontrato, dicha garantia
debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de realizaciébn automatica y con expresa
renuncia del beneficio de excusién; debiendo presentarse para la suscripcion del

contrato.

Instituciones financieras:

- Banco Interbank
-  Banco BCP
- Banco BBVA
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- Banco Scotiabank
- BanBif
- Banco Santander

- Banco Pichincha

Asequradoras:

Liberty

- Insur

Avla Seguros

Secrex

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, el Contratista queda facultado de ejecutar la Carta
Fianza en caso verifigue que la misma no ha sido renovada y/o ampliada dentro de los quince
(15) dias calendario anteriores a su fecha de vencimiento, en caso esta fecha de vencimiento
no coincida con la fecha de vigencia dispuesta anteriormente.

El Subcontratista se obliga a renovar la(s) Carta(s) Fianza(s) antes de su fecha de vencimiento
bajo sancion de que el Contratista ejecute la(s) Carta(s) Fianza(s) en caso verifique que esta(s)
no ha sido renovadas dentro de los quince (15) dias calendario anteriores a su fecha de
vencimiento.

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento es requisito indispensable para la firma del contrato y

debe permanecer vigente hasta la aprobacién del cierre comercial final del servicio.

b) Fondo de garantia

Equivalente a una retencién del 5% del monto de cada valorizacion mensual para el
cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada una de las obligaciones y

prestaciones que asume el Subcontratista.

El Fondo de garantia estara vigente hasta la suscripcion del finiquito o documento
equivalente entre el Contratista y el Subcontratista, o que suceda después. Para la

liberacion del Fondo de Garantia debe considerarse lo siguiente:

e Seliberael 70% del Fondo de Garantia a la presentacion de la documentacion

del cierre comercial final.

o Se libera el 30% restante del Fondo de Garantia luego que el Subcontratista
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haya suscrito y enviado al Contratista el documento de finiquito o documento

equivalente emitido por el Contratista.

A solicitud del Subcontratista, el 30% del mencionado fondo, puede ser canjeado por
una Carta Fianza Bancaria que deberd ser emitida por un banco o aseguradora de
primer orden supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perd
gue se encuentre en la relacion de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o
poélizas de caucion, la cual debe ser aceptada por el Contratista quien verifica que
corresponda al monto correspondiente al 30% restante del Fondo de Garantia. Dicha
garantia debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de realizacién automética y con

expresa renuncia del beneficio de excusion.

El Subcontratista se obliga a renovar la(s) Carta(s) Fianza(s) antes de su fecha de
vencimiento, quedando el Contratista facultado de ejecutar la(s) Carta(s) Fianza(s) en
caso verifique que la(s) misma(s) no ha(n) sido renovada(s) dentro de los quince (15)

dias calendario anteriores a su fecha de vencimiento.

Seguros

Los seguros se mantendran vigentes desde la fecha de la carta de adjudicacion,
emision de Orden de Compra/Servicio o firma de subcontrato, lo que suceda primero,

hasta la aprobacion del cierre comercial final.

El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtengan y mantengan pélizas de
seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el PerG por la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pdélizas de seguro deben
proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos
en esta seccion. Los términos utilizados en esta seccién y no definidos en estos
Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la industria

de seguros.

Seguros en favor de los Trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro
social de empleados que sea requerido por la Ley Peruana aplicable: El seguro
debe cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios para
empleados de Pera y de los paises donde se emplea a su personal, cuando asi

lo requiera la ley peruana aplicable, incluyendo (sin ser limitativo), el Seguro de
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Vida Ley y el Seguro de Trabajo Complementario de Riesgo. (SCTR).
Responsabilidad Civil General Extracontractual, cruzada y patronal que cubra la
responsabilidad por dafios a la propiedad de terceros y/o al Contratante, asi
como lesiones personales a terceros y/o al personal empleado por el Contratista
y/o cualquier Subcontratista y/o del Contratante. El seguro contara con un limite
general de no menos del 10% del valor total del Contrato ni mayor a S/
17°500,000.00 por ocurrencia.

En el caso de los empleados de algin Sub-Subcontratista (previamente
autorizado por el Contratista), el Sub-Subcontratista puede obtener directamente
la cobertura de responsabilidad civil patronal, sin embargo, el Subcontratista sera

responsable del cumplimiento de este requisito.

Responsabilidad Civil Vehicular, incluidos los vehiculos propios, contratados,
alquilados y/o terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley
peruana aplicable. El seguro debe contar con un limite de no menos de S/
350,000.00 para cada vehiculo. Todas las pdlizas de acuerdo con esta seccion
deben contener la clausula de ausencia de control. Asimismo, cualquier seguro

requerido por la legislacion peruana aplicable (por ejemplo, SOAT).

iv. Seguro de responsabilidad civil por uso de equipos de contratista (maquinaria
movil y/o equipos de construccion — linea amarilla): El seguro debe tener un limite
no menor a S/ 350,000.00 por cada equipo 0 maquinaria movil.

V. Seguro de responsabilidad civil profesional. El seguro debe contar con un limite

de indemnizacion no menor de S/ 17,500,000.00. El periodo extendido de
presentacion de reclamos es de no menos 2 afios después de la Culminacion del

contrato del Subcontratista.

Todas las pélizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen

una disposicion de dar aviso por escrito a las Partes contratantes y a los asegurados

adicionales con por lo menos treinta (30) dias de anticipacion previo a la cancelacion,

no renovacion o cambio sustancial en la cobertura.

A mas tardar a los diez (10) dias calendario de la fecha de adjudicacién, el

Subcontratista proporcionara los certificados de seguro necesarios para demostrar la

adquisicion del seguro solicitado.



DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO TUMBES - PAQUETE 2 CODIGO: NA
SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE REUBICACION DE REDES DE MEDIA VERSION | 00
BSBESALCO | s STRACON TENSION (10KV), REDES DE ALUMBRADO PUBLICO (220V), Y OTRAS ESTRUCTURAS FECHA: 23/03/2025
ELECTRICAS CORRESPONDIENTE — DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO TUMBES- PAQUETE 02
DEL KM 31+ 183 AL KM 39+604.61 Péagina 23 de 50

(MARGEN IZQUIERDA)

En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el Subcontrato, esto no libera
ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en el

Subcontrato.

Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista

para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo.

El Subcontratista es el inico responsable frente al Contratista por cualquier ocurrencia
derivada del presente servicio, materia 0 no de cobertura bajo cualquiera de las
poélizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar
seguros adicionales, solicitar a sus Subcontratistas los mismos niveles de

aseguramiento exigidos al Subcontratista por el Contratista.

Los importes detallados en los Términos de Referencia seran contemplados en el

Subcontrato.

Silarenovaciéon de uno o mas de los seguros descritos es necesaria, el Subcontratista
debe presentar un comprobante de renovacion por escrito con 30 dias calendario de
anticipacion a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfaccién del

Contratista.

Vigencia de Sequros:

Los seguros se mantendran vigentes desde la fecha de la carta de adjudicacion,
emision de orden de compra/servicio o firma del subcontrato, lo que suceda primero,

hasta la aprobacion del cierre comercial final del subcontrato.

12. CULMINACION Y CIERRE COMERCIAL

12.1 CERTIFICACION DE LA CULMINACION

Para proceder con la certificacién de la culminacién, adicionalmente a la conformidad
del servicio o documento equivalente, corresponde ademas la presentacion y carga de
la documentacion de Culminacion, el mismo que se desarrolla mediante un Entorno
Comun de Datos (SharePoint) de forma organizada y estructurada de acuerdo con lo

requerido por el Contratista (Ver Anexo 26). Asi como también la documentacién
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adicional requerida y dentro del periodo establecido por el Contratista. Por lo que su

cumplimiento es obligatorio para certificar la culminacion.

La certificacion de la culminacion de las obras por el Contratista corresponde una vez
se haya verificado y validado la documentaciénl que el Subcontratista presenta en el
Entorno Comun de Datos conforme al Listado de verificacion (Anexo 01: Documentos

para la Culminacion), adjunto al presente TdR (ver Anexo 26).

La presentacion y carga de documentacion debera desarrollarse de manera progresiva
conforme el Contratista apruebe cada uno de los documentos generados durante la
ejecucion del servicio, el Subcontratista deberd considerar el hito contractual de la
fecha de culminaciéon para procurar la aprobacion de la totalidad de documentos del
listado de verificacion antes mencionado (Anexo 01: Documentos para la Culminacion),

su cumplimiento es obligatorio para Certificar la Culminacion.

El Subcontratista es el responsable de cuantificar los recursos necesarios para cumplir
con el orden y carga de la documentacién requerida desde el inicio de la ejecucion del

servicio hasta la culminacion.

12.2 CIERRE COMERCIAL

El Subcontratista es responsable de la presentacién y carga de la documentacién de
Cierre Comercial la cual se desarrolla mediante un Entorno Comun de Datos
(SharePoint) de forma organizada y estructurada de acuerdo con lo requerido por el

Contratista, incluye también la documentacién adicional requerida por el Contratista.

El Subcontratista debe mantener un sistema contable de registros de gastos abierto a
cualquier revisién que necesite efectuar el Contratista o quien el designe, y debe
implementar la proyeccién y presentacion de cierres comerciales trimestrales o

parciales2, que faciliten la elaboracién y presentacion del cierre comercial final.

El Subcontratista debera presentar toda la documentacion para el Cierre Comercial, en

un periodo maximo de dos (02) semanas, la cual se contabiliza a partir de la

! Toda documentacién corresponde a la condicién de aprobado o version final segtin corresponda.
2 Dependera del tiempo de ejecucion del Subcontrato.
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Certificacién de la Fecha de Culminacién, previa verificacion y validacion de la
documentacién del listado de verificacion (Anexo 02: Documentos de Cierre
Comercial), seguin su aplicabilidad al tipo de subcontrato y/o servicio, adjunto al
presente TdR (ver Anexo 26), asi como también la documentacién adicional requerido
por el Contratista. Por lo que su cumplimiento es obligatorio para aprobar el Cierre

Comercial.

El Subcontratista es responsable de la confiabilidad de la informacion que presenta por
lo que cualquier observacion sera remitida para su subsanacion a cuenta y costo del

subcontratista, incluido el costo del Contratista por revisiones adicionales.

La aprobacion del Cierre Comercial se realiza en un plazo maximo de cuatro (04)
semanas, contabilizado a partir de la presentacién y carga de toda la documentacion
de Cierre Comercial requerido por el Contratista. De existir observaciones, el plazo que

se tome el subcontratista en la subsanacién sera de su total responsabilidad.

El Subcontratista es el responsable de cuantificar los recursos necesarios para cumplir
con el orden y carga de la documentacién requerida desde el inicio de la ejecucién de

las obras hasta el plazo de presentacion del Cierre Comercial.

Al culminar con la entrega de la documentacién requerida y contando con la aprobacion
del Contratista, el Subcontratista firmara el Finiquito y Constancia de Libre Adeudo o

documento equivalente.

iCOMO LLEGAMOS A LA FECHA DE CULMINACION?

T

— Fecha de -
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R ici documentos y
Adjudicacion I"":"'_de levantamiento de
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defectos

Cierre Comercial
Verificacién y validacién del Anexo 02:
Documentos de Cierre Comercial

== , o

Y X
Presentacién del CCO:
Plazo de 2 semanas

i Aprobacidn del CCO:
1 Plazo de 4 semanas

Nota: En la fecha de culminacion, el
100% de la documentacicén debe est
cargada y validada en el Entorn
Comdin de Datos (SharePoint).

Registros de documentacién para la
Certificacién de la Culminacién:

Presentacion, carga verificacion y validacion
de Documentos APROBADOS, conforme el
Anexo 01: Documentos para la Culminacién
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13. CONFIDENCIALIDAD Y CUMPLIMIENTO

El Postor se compromete a cumplir con las buenas practicas que sostiene el Contratista con
referencia a la confidencialidad de la informacion, la imagen de la empresa, documentos en
materia anticorrupcién y de prevencién de lavado de activos y/o financiamiento del

terrorismo.

Ademads, dicha obligacion comprende la informacién que se entrega, asi como la que se
genera durante la ejecucion de las obras del subcontrato y la informacion producida una vez
gue se haya concluido las prestaciones. Dicha informacién puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos,
procedimientos, documentos y demas documentos e informacién compilados o recibidos por

el Contratista.

El Contratista podra solicitar al Subcontratista durante la ejecucion del servicio del
Subcontrato, una reunidon con su encargado de cumplimiento, o cualquier otra persona

competente que determine el Subcontratista, para tratar los siguientes temas:

o Capacitacion de los colaboradores del Subcontratista en temas de fraude, corrupcién y
otros delitos, y practicas antiéticas.

o Proceso de debida diligencia en la contratacion de empresas por parte del Subcontratista.

14. SOBRE LA SUBCONTRATACION

En ningun caso el Subcontratista podra sub-subcontratar, total o parcialmente los derechos
u obligaciones del alcance principal del servicio, sin la aceptacién previa, expresa y por
escrito del Contratista, quien podra negarla u otorgarla a su entera disposicion de manera

expresa y por escrito.

El Subcontratista no puede sub-subcontratar las prestaciones esenciales del alcance del
servicio vinculadas a los aspectos que determinaron la adjudicacién del Subcontratista. El

Contratista determinaré cuales son las prestaciones que se pueden sub-subcontratar.

Sin embargo, se pueden adquirir servicios complementarios (alimentacion, hospedaje y
transporte del personal del Subcontratista, arriendo de equipos) y materiales de entrega
directa para las obras del Subcontrato, pero no se permite la creacién de otro nivel en la

cadena de suministro a menos que el Contratista lo apruebe expresamente y por escrito.
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15. REQUERIMIENTOS — SSOMA

El subcontratista debera seguir los lineamientos SSOMA detallados en el Anexo 10.

El postor ganador, en caso de realizar actividades en campo, debera de gestionar y elaborar

para la aprobacion de inicio de trabajos, los siguientes documentos de gestion SSOMA:

v" Plan y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en funcion del
periodo de prestacion del servicio (PASSOMA).

v' Mapas de Procesos y Matrices de “Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de
Riesgos IPERC Linea Base”.

v' PETS, instrucciones de trabajo u otros documentos que contengan los controles
operativos propios de sus actividades y definidos en las Matrices de “Identificacion
de Peligros, Evaluacién y Control de Riesgos - IPERC Linea Base”.

v" Matriz de Identificacion de Equipos de Proteccién Personal (EPP’s).

v" Plan de Respuesta a Emergencias para la prestacion del servicio.

Respuesta a Emergencias

v' El subcontratista tendra que un plan de respuesta de emergencias protocolar propio
de sus actividades.

Capacitacién y Entrenamiento

v El subcontratista debera seguir los lineamientos SSOMA detallados en el Anexo 10.

Responsable de la gestion de SSOMA

v'El postor, debera de asegurar el cumplimiento de los documentos de gestion SSOMA

del servicio, asi como también lo estipulado en el Manual SSOMA de CBS.

Salud Ocupacional

v' Garantizar que sus trabajadores se hayan sometido a examenes médicos
ocupacionales pertinentes y se encuentran habiles para poder realizar el servicio
contratado sin riesgo para su salud e integridad fisica, contando con la capacitacion
previa, continua y necesaria para el desarrollo de sus funciones.

v El certificado de aptitud médica ocupacional debe ser emitido por las clinicas

homologadas, segun los estdndares de evaluacion médica ocupacional del EL
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CONTRATISTA. Otras clinicas deben contar con la autorizacion de DIGESA y
cumplir estrictamente el Protocolo de evaluacion médica ocupacional de EL
CONTRATISTA.

Se debera contar con el seguimiento por parte de un Médico Ocupacional y/o

Enfermero Ocupacional en cumplimiento con el RM N° 312-2011-MINSA.

EPPs

v El subcontratista debera seguir los lineamientos SSOMA detallados en el Anexo 10.

Gestion del Trafico y Reglamento Interno de Transito

Conforme a lo establecido en el Plan de Gestion del Trafico (Manual SSOMA) de EL
CONTRATISTA, la legislacién vigente y a las buenas practicas de seguridad vial, el
Subcontratista debera cumplir con los requisitos establecidos en este documento,
ademas de implementar controles relacionados con la seguridad de vehiculos,
transporte de personal, infraestructura vial y operacion de vehiculos/equipos.

De igual forma, el subcontratista debe aseguran que todos los conductores de
vehiculos y operadores de equipos méviles obtengan sus respectivas autorizaciones

de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestién de Trafico.

Trabajos con Tensidn Eléctrica

v El subcontratista debera seguir los lineamientos SSOMA detallados en el Manual

SSOMA, previa coordinacion con la entidad o empresa a cargo del servicio eléctrico

publico del lugar a intervenir.

Otros lineamientos SSOMA

v' Entre quienes cuentan con dicha autorizacién, se encuentran representantes de EL

CONTRATISTA y del Cliente, compafiias de seguros y agencias reguladoras.

v' De incurrir en el incumplimiento de los estandares establecidos por el CBS en materia

de SSOMA, la empresa subcontratista sera responsable del levantamiento de los



DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO TUMBES — PAQUETE 2 CODIGO: A

SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE REUBICACION DE REDES DE MEDIA VERSION 00

SSBESALCO | N\ STRACON TENSION (10KV), REDES DE ALUMBRADO PUBLICO (220V), Y OTRAS ESTRUCTURAS FECHA: 23/03/2025

ELECTRICAS CORRESPONDIENTE — DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO TUMBES- PAQUETE 02

DEL KM 31+ 183 AL KM 39+604.61 Péagina 29 de 50
(MARGEN IZQUIERDA)

hallazgos identificados antes, durante o después de sus labores. Dicha accion puede
incluir la paralizacion total de las labores del servicio o area de influencia entregada
al subcontratista hasta que se realice el levantamiento de observaciones. Sin que esto
implique un costo o reembolso de parte del CBS.

v' Sin perjuicio de lo antes establecido la responsabilidad que acarree el
incumplimiento sera enteramente del subcontratista, asi como; la de caracter civil,

penal y administrativo.

16. GESTION DE CONTROL DE PROYECTOS

El Subcontratista debe cumplir con el procedimiento estandarizado para la elaboracion,
seguimiento y control del plan de ejecucién de obra. (Anexo 14: Gestion de Control de

proyectos).

A los diez (10) dias contabilizados a partir del siguiente dia de la fecha de adjudicacion del
servicio el Subcontratista debera entregar un Cronograma Linea Base 00 para aceptacion
del Contratista alineado con los plazos indicados para cada entregable y que no seré el

mismo que el cronograma de licitacion.

El Subcontratista debera presentar reportes diarios por transmital que indiquen las
cantidades ejecutadas, recursos utilizados, incidentes y reportes fotograficos de las

actividades diarias.

El Subcontratista debera presentar por transmital reportes semanales de seguimiento para

aceptacion del Contratista en donde se indique como minimo:

Cronograma de seguimiento en primavera P6

- Avance de cantidades ejecutadas durante la semana

- Porcentaje de actividades cumplidas (PAC o PPC)

- Principales indicadores (SPI, %PV, %EV, %SV, etc)

- Programacion con horizonte de 4 semanas desde la fecha de corte

- Andlisis de restricciones

En caso el Subcontratista presente un atraso de 5% o0 mas, el Subcontratista estara en la

obligacién de presentar un plan de recuperacion en un plazo maximo de 5 dias que debera
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sustentar para aceptacion por parte de Contratista y debera implementar con el objetivo de
cumplir con los plazos establecidos. Un atraso mayor al 10% podria ser causal de resolucién

del Contrato, bajo evaluacion y criterio netamente del Contratista.

Sin perjuicio a lo anteriormente mencionado, es netamente la responsabilidad del
Subcontratista el cumplimiento de los hitos contractuales. Cualquier incumplimiento de los
hitos por parte del Subcontratista generard la penalidad correspondiente indicada en el

numeral 23 del presente documento.

Se debe tener en cuenta que todos los cronogramas y reportes deberan ser comparados con
la Linea Base vigente. La Linea Base e hitos contractuales s6lo se actualizara luego de la

aceptacion de la cotizacién de un Evento Compensable.

Al momento del Kick Off Meeting (KOM) el Contratista brindard mayores formatos o anexos

para un adecuado seguimiento y control del proyecto.

17. REQUERIMIENTOS - GESTION SOCIAL

Como parte del Plan de Promocion de Buena Vecindad y Relaciones Publicas aprobado para
el proyecto, el Subcontratista deberd cumplir con cada uno de los procedimientos y
estandares, sobre todo ejecutar de forma articulada cada uno de los programas que forman
parte del Plan de Promocién de Buena Vecindad, y el Plan de Relaciones Comunitarias del
IGAPRO Ver Anexo 18.

El Subcontratista debe cumplir con enviar de forma mensual lo siguiente.

- Reporte de mano de obra local de acuerdo con el formato solicitado por el contratista que
sera entregado a mas tardar el dia 18 de cada mes.

- Reporte de compras locales, de acuerdo con el formato solicitado por el contratista que sera
entregado a mas tardar el dia 18 de cada mes.

Asimismo, en caso de la ocurrencia de incidentes sociales y/o el subcontratista identifique
posibles riesgos sociales, debera coordinar inmediatamente con el equipo de Gestién social
de contratista.

Precisiones por considerar:
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17.1. Contratacién de mano de obra local

» Paralos puestos de trabajo no calificados que se generen para el desarrollo del Servicio,
el requerimiento del Subcontratista seré satisfecho al 100% con personas domiciliadas
en las comunidades y centros poblados de la provincia de Tumbes que conforman el
area de intervencién directa del proyecto “Defensas riberefias del Rio Tumbes — Paquete
02” (Anexo 18)

» La distribucion del trabajo y las convocatorias se realizaran tomando en cuenta los
frentes de trabajo en cada uno de los caserios o centros poblados en los que se realicen
los diferentes tramos del proyecto, con un criterio distributivo que tome en cuenta los
centros poblados ubicados a lo largo del trazo del proyecto.

» El Subcontratista presentara su requerimiento de mano de obra para el Servicio a la
Jefatura de Gestion Social del contratista para generar la coordinacion con las
autoridades del area de influencia del servicio.

* Es en base a la coordinacién con la autoridad local intermediada por Gestion Social del
Contratista, el Subcontratista realizara la contratacion respectiva.

» Todo el procedimiento esta sefialado en el Anexo 18.

» Para el caso de mano de obra semi calificada o calificada, igualmente el Subcontratista
debera dar prioridad a trabajadores y profesionales locales, para lo cual tomara en
cuenta la base de datos que le sera presentada por el area de Gestion Social del
Contratista.

* En caso no se presenten personas de la localidad o no se encuentre el perfil solicitado
en las convocatorias, el Subcontratista procedera a contratar personal foraneo para el

puesto requerido.

17.2. Contratacién de proveedores local

 El Contratista recomienda al Subcontratista que, en medida de las posibilidades, promueva las
compras de bienes y/o servicios en el area de influencia, para lo cual, estas se realizaran
mediante un acuerdo formal entre el Subcontratista y el proveedor, que debera tener domicilio
en el Departamento de Tumbes.

* El Subcontratista deberd realizar la eleccidon de los proveedores locales tomando en
cuenta la Base de Datos de proveedores Locales alcanzada por el area de Gestion
Social del Contratista.

» Solo en el caso de que las ofertas de los proveedores locales no alcancen los requisitos
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17.3.

técnicos o excedan sobremanera los costos previstos, el Subcontratista podra contratar
a empresas y proveedores con domicilio distinto a Tumbes.

El Subcontratista debera asegurarse que los términos y condiciones hayan sido
adecuadamente explicados a los proveedores que no estén familiarizados con tales
acuerdos formales, antes de que estos firmen.

El Subcontratista presentara una copia del contrato firmado a las areas de Adquisiciones
y a Gestion Social del Contratista.

El Subcontratista debe entregar a Adquisiciones y Gestion Social un reporte mensual de
los detalles de las compras locales y/o servicios adquiridos (montos, servicio, pagos,
etc.)

El Subcontratista reportara a Adquisiciones y Gestion Social cualquier incidente o

incumplimiento de parte del proveedor en la ejecucion del servicio.

Protocolo de Trabajo de Campo

Cualquier trabajo del Subcontratista que requiera desplazamiento en predios publicos o
privados debera contar con la comunicacion previa y los permisos correspondientes.
Todo equipo de trabajo del Subcontratista que requiera realizar algun trabajo o
intervencion en campo debera informar al JEFE DE GESTION SOCIAL del Contratista,
sea el caso, a través de correo electrénico formal, su cronograma de trabajo para que
el equipo de gestion social informe de manera previa a las autoridades. Esto lo hara con
5 dias de anticipacion, para iniciar la socializacion de los trabajos.

Para cada trabajo de campo programado en algun frente de trabajo, el Subcontratista
debera presentar un acta de autorizacion de ingreso al terreno, gestionado por su
Residente en coordinacion con el Area de Gestion Social del Contratista.

Por ninglin motivo algun equipo del Contratista y de los Subcontratistas ingresara a
realizar trabajos de campo a ninguna localidad sin contar con el pase y comunicacién
oficial del area de gestién social del Contratista.

El Subcontratista se obliga al cumplimiento de Procedimiento para el ingreso y salida de

trabajos de campo sefialados en el Anexo 18.
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18. REQUERIMIENTOS — GESTION DE CALIDAD

Segun el alcance de servicio y los estandares del Contratista, el Subcontratista debera

presentar, pero no limitarse a los siguientes documentos:

e Plan de trabajo.
e Certificados de Calibracion u Operatividad segun el equipo.

Toda documentacion debe cefiirse al procedimiento de Control de Documentos CBS-PRG-

CD-PR-002.

19. LINEAMIENTO DE COSTOS

Los Postores deberan cefiirse al Anexo 17: Lineamiento de Costos para la presentacion de

su valorizacién y por ende su factura.

20. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL

LOS SUBCONTRATISTAS seran responsables de la activacion y desactivacién de la
seguridad y vigilancia necesarias para el cuidado, acompafiamiento, resguardo y proteccion
de su personal, equipos, materiales, oficinas, campamentos e instalaciones, asi como de
los vehiculos en su zona de trabajo y durante el tiempo que demande el cumplimiento de
sus actividades en la zona de obras, para lo cual también deberan cumplir con las normas
del proyecto, de seguridad Patrimonial y la normativa de SUCAMEC. Asi mismo deberan
contar con un profesional responsable del area, el cual realizara reuniones de coordinacion
sobre temas de seguridad con relacion a las zonas de obra, estas reuniones seran con el

jefe de Seguridad Patrimonial del Contratista los miércoles 09:00 am.

21. CONDICIONES COMERCIALES Y CONTRACTUALES

21.1. CONDICIONES COMERCIALES
21.1.1. MONEDA Y VARIACION DE PRECIOS

- Solo se aceptara Soles para la presentacion de propuestas.

- Los precios no seran revisables durante la duracién del contrato por ningun
motivo, incluyendo, pero sin limitarse a, alzas o bajas en los precios de la mano
de obra, maquinaria, energia, combustible, entre otros. El Subcontratista declara

haber analizado y conocer todos los riesgos y circunstancia, existente o posibles,
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relacionados con o derivados del presente contrato y su ejecucion por lo que
renuncia a solicitar la modificacién de los precios por la existencia de riesgos que

no advirtié o estimo correctamente.

21.1.2. SUSTENTOS DE DOCUMENTOS (FACTURACION)

Comprobante de Pago incluyendo los archivos (PDF y XML).
Subcontrato firmado por el Subcontratista y El Contratista.
E-mail de conformidad de servicio aprobado.

Proforma y valorizacion del servicio aprobado firmado por el

Subcontratista y El Contratista.

21.1.3. FORMA DE PAGO

El Subcontratista emitira la factura correspondiente posteriormente a la
valorizacion, adjuntando copia del sustento del servicio, segun procedimiento
administrativo.

Se valorizard por entregable, tomando en cuenta el cuadro mostrado lineas
abajo (“PROGRAMACION DE PAGOS”) con fecha de corte los dias 22 de cada

mes; el pago por las prestaciones se realizara a los treinta (30) dias calendario

tras la recepcion de la factura; asi como la aceptacion de los servicios, previa
aceptacion del entregable por parte del Contratante y ademas, contar con
aprobacién por parte del Contratista de la Hoja de Ruta de Valorizacion. De
existir observaciones por parte del Contratista, el Subcontratista debera de
cumplir con la subsanacion de dichas observaciones.

La firma de las valorizaciones debera estar a cargo del representante legal del
Postor Ganador, caso contrario, se debera consignar en el Subcontrato a
alguien para este fin.

El Postor debe contar con firma digital certificada de su representante legal
para agilizar la firma de los documentos de caracter legal (carta de
adjudicacion y subcontrato) y tributario (valorizacion).

La falta de diligencia por parte del Subcontratista en el cumplimiento de las
obligaciones de facturacion o presentacién de las facturas conforme a los
apartados anteriores no perjudicara a El Contratista, conformando los plazos de

pago al cumplimiento del Subcontratista.
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La valorizacién se realizara se realizara de manera mensual, contra entrega de los

entregables:

Primer pago

Segundo pago

Cuadro N°3 - Programacion de Pagos

PROGRAMACION DE PAGOS

Entregable 01 (alos
40 dias calendarios
de iniciado el
Servicio)

Entregable 02 (alos
60 dias calendarios
de iniciado el

El setenta por ciento (70%) del monto total del
servicio se pagara a la aceptacion del
CONTRATANTE (ANIN) del primer
entregable.

El treinta por ciento (30%) del monto total del
servicio se pagard a la aceptacion del
CONTRATANTE (ANIN) del primer

servicio) entregable.

La recepcion de facturas se realizar4 de acuerdo con lo indicado en el Anexo 16 Cartilla

Informativa a Proveedores.

Las valorizaciones deberan ser suscritas por el Representante Legal del Subcontratista, o

guien el Subcontratista designe en el contrato que se suscriba para tales fines.

El Representante Legal del postor, debera contar con firma digital certificada, ello con la
finalidad de agilizar la suscripcion de documentos de caracter legal (Carta de adjudicacion

y contrato) y tributario (valorizacién).

22. REQUISITOS DE CAPITAL HUMANO

El 4rea de Desarrollo y Capital Humano del Contratista realiza la revisién y evaluacion del
cumplimiento de las obligaciones legales laborales del Subcontratista, definiendo los

procedimientos, estandares lineamientos y auditorias laborales que considere pertinente.

El Subcontratista debera cumplir con la presentacion de los documentos que acrediten el
cumplimiento de sus obligaciones laborales y la de sus sub-Subcontratistas (siempre y
cuando el Contratistas le autorice la sub-subcontratacion) al area de Desarrollo y Capital

Humano del Contratista en la forma y plazos que lo requiera.

El Subcontratista presentara en su propuesta Técnica al Contratista, el organigrama de staff

técnico/administrativo de campo que intervendra en la obra/servicio.
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El personal considerado en su propuesta técnico-econdémica no es limitativo, debiendo el
Subcontratista tener el personal suficiente para cumplir con los alcances del servicio en el
tiempo solicitado. Si el Subcontratista requiere mayor personal que el solicitado en estos
términos de referencia, el costo del personal excedente serd asumido por el Subcontratista

(en cualquier circunstancia que no sea responsabilidad del Contratista).

La acreditacion para el ingreso a trabajar del personal de la Subcontratista los realiza el
area de Desarrollo y Capital Humano del Contratista. Siempre y cuando cumplan con los
requisitos establecidos en el procedimiento de acreditacién de personal Ver Anexo N°Q7:
CBS-RTU-DYCH-PRO-003 Procesos de acreditacion de personal Subcontratista.

La Subcontratista no podran reclutar personal que se encuentre con contrato vigente en

otras subcontratistas del Proyecto.

Todo el personal debe ser contratado mediante planilla, en cumplimiento de las normas
laborales vigentes. Ademas, el pago de haberes debera ser bancarizado

El Subcontratista debera presentar la siguiente documentacién antes de su ingreso y para
la acreditacion de su personal segin Anexo: 07 BS-PRG-DYCH-PRO-003 Procedimiento

de acreditacion de personal Subcontratista.

22.1. Documentos de acreditacion de personal para el proyecto:

Para la acreditacion de su personal el Subcontratista debera cumplir con el
procedimiento CBS-PRG-DYCH-PRO-003 Procedimiento de acreditacion de

Trabajadores del Subcontratista.

El inicio de la acreditacion personal de las Subcontratista Adjudicada, solo se dara una
vez esta haya completado todos los requisitos para la formalizacion de la firma del

contrato y con la aprobacién de las areas que intervienen el proceso de adjudicacién.
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Cuadro N°4 - Documentos acreditacion de personal

SSBESALCO | N STRACON

SISTEMA DE GESTION DE CAPITAL HUMANO

JEFATURADE DESARROLLO Y CAPITAL HUMANGC

Feecha de aprobacién: 010202025
Frecuencia de: Revizion: 12 meses

CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ACREDITACION

Cidiga: CRLPRGDYCHFRO-IILI

DEL PROTECTO:

DEFENSAS RIBERENAS DEL RiD TUMBES - PAQUETE 02

Etapad,
Licitacic

Dacumentas Obligatarios

Area Verificadol

6 |Drganigrama (Stafin Plan delproyecta! aprabade per el 4rea Spansor) /////// Capital Humana
,

7 |ow 7 Capital Humana

s |RETCC //////// Capital Humana
Z

9 |DJConfiicto de interés ’/////// Capital Humana

10 |Antecedentes policisles y penales o Certiadulto : Capital Humana

il SCTRPension y Salud

Capital Humano

12 |Vidaley

Capital Humano

13 |T-registo

Capital Humano

14 Contrato

/
.

Capital Humano

15 CY Documentado

Capital Humano

16 Colegiatura y habilidad

Capital Humano

17 D de experiencia perzonal olave (KP)y profesionales con categor affunciones de supervisidn, conductar { operador

Capital Humano

& Licencia de conducir

Capital Humano

13 Fecord de conductor

Capital Humano

z0 Experiencia minima 03 afios CY

/
-

Capital Humano

21 Curso de manejo defensivo

Capital Humana

22 Carnet de extranjeria o pasaparte

Capital Humana

23 Constancia de presentacion de contrato de trabajo extranjero al MTPE

-

Capital Humana

24 Certificada de Aptitud Médico Doupacional

_

S30MA

25 Declaracién Jurada de Buena Salud

LI - - I I = " = = = I = - I - - - - -

i

S30MA

El contratista se reserva el derecho de verificar los curriculums y acreditaciones y puede

solicitar la documentacién complementaria respectiva del profesional propuesto si lo

considera necesario e incluso puede solicitar el cambio del personal presentado. Esta

revision del sustento no debe ser mayor de tres dias Utiles por parte del Contratista, y en

los siguientes tres dias Uutiles, el Subcontratista debe resolver las observaciones

planteadas y en caso no fueran satisfactorias para El Contratista, se dard un plazo

adicional de dos dias Utiles para levantar las observaciones. Si a pesar de ello, no fuera

satisfactorio, este profesional no podra ingresar al proyecto. Por ello se solicitara presentar

a El Contratista por lo menos dos profesionales para cada puesto de tal forma de evitar

inconvenientes de ingreso del personal.
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22.2.
mensuales, Culminacion, Cierre Comercial y Liberacion del fondo de Garantia

Requisitos de Desarrollo y Capital Humano para el pago de las valorizaciones

a) Validacién para Pago de la valorizacion Mensual

Para la aprobacion de las Valorizaciones mensuales el Subcontratista debera cumplir al
100% con la presentacion de los documentos que acrediten el cumplimiento de las
Obligaciones Legales Laborales (OLL) de todo su personal y del personal de sus Sub-

Subcontratista en caso corresponda.

El Subcontratista presenta los documentos de Obligaciones Legales y Laborales (OLL)
de acuerdo con los procedimientos CBS-PRG-DYCH-PRO-006 “Procedimiento de
Auditoria de Obligaciones Laborales”, (ver Anexo N° 28) y CBS-RTU-DyCH-PRO-007
“Procedimiento de Envio de Informacioén - Auditorias Laborales” (ver Anexo N° 29), en

caso de incumplimiento, no se procedera con la firma la Hoja de ruta de la valorizacion.

La primera valorizacion se aprobara con la revision del cumplimiento de los requisitos de
acreditacion del personal de las Subcontratista, a partir de la segunda valorizacién se
aprobaran con el cumplimiento al 100% de las Obligaciones Legales Laborales (OLL) de
todo su personal y del personal de sus Sub-Subcontratista del mes anterior a mes de la

valorizacion.

Si la subcontratista tuviera Obligaciones Legales Laborales (OLL) pendientes de pago a
sus trabajadores, el Contratista retendra de las valorizaciones mensuales el monto de las
Obligaciones Legales Laborales (OLL) pendientes, hasta que la subcontratista Cumpla y

evidencie su pago.

b) Cumplimiento de Obligaciones Legales Laborales para la conformidad del Servicio

Para la certificacion de la conformidad del servicio, es obligatorio que el Subcontratista
haya presentado y se encuentre validado por el area de Desarrollo y Capital Humano el
100% de los documentos que acrediten el cumplimiento de las Obligaciones Legales
Laborales (OLL) de todo su personal y de sus Sub-Subcontratista, desde el inicio de
contrato y hasta un mes previo a la fecha de la conformidad del servicio, en caso de

incumplimiento no se firma la conformidad.
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c) Liberacién de Fondo de Garantia

Para liberacion del Fondo de Garantia, el Subcontratista debe cumplir obligatoriamente
con la presentacién y validacién del area Desarrollo y Capital Humano el 100% de los
documentos gue acrediten el cumplimiento de las Obligaciones Legales Laborales (OLL)
pendientes de todo su personal, del mes anterior a la conformidad del servicio y hasta la

firma de Finiquito, en caso de incumplimiento no se libera el fondo de garantia.

En la etapa de Cierre Comercial, con el objetivo de validar plenamente las Obligaciones
Legales Laborales (OLL) por parte del area de Desarrollo y Capital Humano, el
Contratista podra solicitar documentacion adicional siempre que lo considere necesario

para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones.

El Subcontratista es responsable de cumplir con los procedimientos CBS-PRG-DYCH-
PRO-006 “Procedimiento de Auditoria de Obligaciones Laborales” (ver Anexo N° 28) y
CBS-RTU-DyCH-PRO-007 “Procedimiento de Envio de Informaciéon - Auditorias
Laborales” (ver Anexo N° 29), ademas de garantizar la conservacion, custodia, orden,
presentacion y trazabilidad de los documentos que acrediten plenamente el cumplimiento
de las Obligaciones Legales Laborales (OLL) de todo su personal y del personal de sus

Sub-Subcontratista en caso corresponda.

Toda desviacién que genere retrasos que afecten en costo y plazo en los procesos de
Culminacién y Cierre comercial seran de entera y exclusiva responsabilidad del

Subcontratista.

El Subcontratista sera responsable de determinar los recursos necesarios para cumplir
con el orden y carga de la documentacion que acrediten plenamente las Obligaciones
Legales Laborales (OLL) desde el inicio de la ejecucion de las obras hasta el plazo de
presentacion de la totalidad de documentos requeridos por el area de Desarrollo y Capital

Humano.

23. PENALIDADES

Ante el incumplimiento de los términos y condiciones contractuales acordadas entre el

Subcontratista y el Contratista para la ejecucion del servicio, se tiene prevista la aplicacién de

penalidades, sin que estas sean limitativas sobre otras medidas que pueda tomar el

Contratista para resarcir los impactos ante algun incumplimiento contractual por parte del

Subcontratista, a saber:
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Se indica lo siguiente, y no es limitativo:

ITEM

10

11

12

13

El incumplimiento de los plazos de movilizacién, ejecucion de cada entregable y
fechas clave del cronograma aprobado por el Contratista son susceptibles de una
penalidad diaria de 0.5% del Precio del Subcontrato y hasta un maximo del 10% del
Precio del subcontrato.

El incumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
(SSOMA) es susceptible de penalidad de acuerdo con el detalle del Anexo 09:
Penalidad SSOMA.

Cuadro NO°5 - Penalidades

DESCRIPCION MEDICION MONTO
Incumplimiento del proceso de movilizacion en los 7 dias Penalidad Diaria 0.5%
calendarios solicitados en los términos de referencia (TDR). del monto total del

subcontrato

Incumplimiento de entregables. Penalidad diaria 0.5 UIT
En caso el Subcontratista no cumpla con sus obligaciones 0.25 UIT
descritas en los términos de referencia (TDR) (documentos Por cada evento
de calidad, informes de cierre comercial parcial, y otros).
Por exceder el plazo establecido para la correccién de Penalidad diaria 0.25 UIT
observaciones.
Por dia de ausencia injustificada del personal clave del Por cada evento 0.25 UIT
Subcontratista
En caso de suspensién y/o paralizacién de la prestacion de
servicio sin justificacion y/o por decision unilateral del Penalidad diaria S/1,000.00 incl. IGV)
Subcontratista
Incumplimiento en obtener y presentar integramente la
acreditacion de la emision y pago de las pdlizas de seguro, 0.1 UIT
en la fecha indicada en la Ficha de Datos del contrato. Por cada dia

calendario de atraso
Incumplimiento en presentar integramente la acreditacion de
la renovacion y pago de las pdlizas de seguro, en las fechas Por cada dia 0.1UIT
indicadas en la Ficha de Datos del Contrato. calendario de atraso

Incumplimiento en presentar las fianzas/garantias, en las

fechas indicadas en la Ficha de Datos del subcontrato. Por cada dia 0.1 UIT
calendario de atraso

Incumplimiento en renovar las fianzas/garantias, en las

fechas indicadas en la Ficha de Datos del contrato. Por cada dia 0.1UIT
calendario de atraso

Incumplimiento de subsanar observaciones notificados por Por cada dia

el Contratista, en el plazo de 10 dias calendario. calendario de atraso 0.1UIT

Incumplimiento de asistencia a reuniones semanales, en la
cual debera participar personal clave del Subcontratista. Por cada evento 0.1UIT

El incumplimiento del plazo por no levantar una observacién

realizada por el area de produccién o calidad o seguridad,

salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), o la no Por cada evento 0.1UIT
acreditacion de solucion a las no conformidades.
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14

15

16

17

U.L.T. = Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infraccién.

Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma
permanente y/o parcial, al personal clave, de conformidad a
su estructura de Gastos Generales.

Por incumplir con la normatividad ambiental aplicable a la
ejecucion del servicio.

La penalidad sera establecida por el Supervisor del servicio,
quien notificarqd al EL SUBCONTRATISTA sobre la falta
cometida, permitiéndole que subsane la falta en un plazo
méaximo de veinticuatro (24) horas. Si después de aplicada
la multa, la falta continta, se volvera a aplicar la sancién
hasta cuando ella sea subsanada.

En caso el Subcontratista no cumpla con sus obligaciones
para el certificar la Culminaciéon (Presentaciéon de toda la
documentacion exigida por el Contratista)

En caso el Subcontratista no cumpla con sus obligaciones
para el Cierre Comercial (Presentacion de toda la
documentacion exigida por el Contratista)

Por cada evento

Por cada evento

Penalidad diaria (Por
dia de retraso)

Penalidad diaria (Por
dia de retraso)

0.1UIT

0.1 UIT
4 UIT

1UIT

e Lasimposiciones de penalidades antes referidas se determinardn cada vez el Contratista

verifiqgue el incumplimiento, el cual sera comunicado mediante carta o correo electronico

al subcontratista.

24. BASES DE LICITACION Y CRONOGRAMA:

Las bases y/o referencia del proceso de licitacién esta disponible en el siguiente portal

web: https://riotumbes.besalco-stracon.pe/licitaciones

La ronda de consultas se realizara utilizando el formato del Anexo 06: Tabla de consultas

para licitacion.

Se deberé enviar los requisitos de Preseleccion de acuerdo con lo indicado en el Anexo 21.:

Formato de Preseleccion.

A continuacion, se detalla el cronograma de licitacién

Cuadro N.° 6 — Cronograma de licitacion

ITEM DESCRIPCION

1 Publicacion de licitacion

2 Registro de postores

3 Presentacion de Formatos de preseleccién

4 Recepcién de Consultas

5 Absolucién de Consultas

6 Presentacion y envio de ofertas REV_00 por los
postores *

7 Evaluacion técnica y econémicas por CBS

8 Presentacion y envio de ofertas REV_01 por los
postores *

9 Evaluacioén técnica y econémicas por CBS

10 Emision de Informe (LOR)

11 Aceptacion de LOR por parte de la ANIN

12 Emisién de LOA (Carta de Adjudicacién)

13 Kick Off Meeting

FECHA
31/03/2025
1/04/2025 4/04/2025
4/04/2025 7/04/2025
5/04/2025 8/04/2025
9/04/2025 10/04/2025
11/04/2025 16/04/2025
17/04/2025 18/04/2025
19/04/2025 22/04/2025
23/04/2025 24/04/2025
25/04/2025 25/04/2025
26/04/2025 3/05/2025
4/05/2025 4/05/2025
5/05/2025
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25. LUGAR DE PRESENTACION

Las propuestas tanto técnica como econdmica se presentaran en formato digital, via

plataforma e-Prourement TenderBill, a la direccién indicada en el calendario.

La presentacion de propuestas sera a sobre cerrado, que es el tipo de proceso donde se
especifica una fecha limite de cierre para presentacién de propuestas. Las ofertas no son

visibles para nadie hasta que se cumpla la fecha de cierre.

Toda comunicacion respecto al proceso de licitacién y presentacion de ofertas sera llevada
a través de la plataforma e-Procurement TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los

postores familiarizarse con la plataforma.
Instructivo y soporte para proveedores a través de la pagina:

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfg

Se presentaran los documentos en formato *.pdf y *.xlIs, asi como en formato nativo y

editable.

No se admitira la participacién en el presente concurso de Postores vinculados en lo
comercial, econdmico y/o parentalmente con el personal que labora en EL CONTRATISTA
y/o empresas afiliadas y/o pertenecientes al EL CONTRATISTA; en caso de que el Postor

no cumpla con lo establecido en el presente parrafo sera descalificado del proceso.

26. FACTORES OBJETIVOS DE SELECCION
26.1. REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS DE LA PRESENTACION DE
PROPUESTA:

Para que su propuesta sea considerada y debidamente analizada por el Comité de
Seleccidn, deberan adjuntar, con el formulario de propuesta, los requisitos que se enumeran

a continuacion:

a) La propuesta econdmica debe ser presentada de acuerdo con la estructura de costos
del Anexo 05 debidamente firmada por el Representante Legal o apoderado legal de
la empresa debidamente autorizado (de acuerdo con lo indicado en el Pacto Social).
Adicionalmente podra presentar la propuesta en su formato propio.

b) La propuesta técnica debe contener: plan de trabajo y metodologia como se
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c)
d)

e)

g)

desarrollara el servicio, CV de personal clave, cronograma, experiencia del postor y
todos los requisitos solicitados en el presente TDR, debidamente firmada por el
Representante Legal o apoderado legal de la empresa debidamente autorizado (de
acuerdo con lo indicado en el Pacto Social).

Vigencia de Poder, vigente y actualizado con no méas de 30 dias de emision.

El proponente debe ser nacional, en caso de consorcio con empresa extranjera, la
empresa lider debe ser nacional. Los miembros del consorcio deberan sefialar las
condiciones basicas que regiran sus relaciones a través de una Carta de Compromiso
de Consorcio. Las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el
desarrollo de la propuesta y del Contrato, afectaran a todos los miembros del
consorcio.

Los términos, las condiciones y la extension de la participacién de los miembros de
un consorcio en la presentacion de su propuesta o ejecucién del Contrato, no podran
modificarse sin el consentimiento previo del Contratista (CBS).

Formulario de Debida Diligencia, debidamente firmado por el representante legal o
comun en el caso de Consorcio.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos u érdenes de servicio o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
comprobante de pago o (v) cualquier otra documentacién que acredite de manera

fehaciente.

27. METODO DE EVALUACION Y LOS CRITERIOS DE PONDERACION

El Procedimiento de evaluacion comprende dos fases:

Primera fase: Se verificara en primera instancia El cumplimiento de los requisitos minimos

obligatorios.

Una vez comprobado el cumplimiento de dichos requisitos y el Proponente no haya sido

suspendido, ni sancionado, ni considerado inadmisible por ninguna entidad gubernamental

de Peru, no estén involucrados en procesos de administracion judicial, no mantienen

sentencia judicial o accién legal pendiente que pueda poner en riesgo sus operaciones en

el futuro previsible y, que no estén involucrados en practicas prohibidas, incluidas entre

otras, fraude, coaccion, corrupcién, obstruccion o cualquier otra practica no ética. En

ningun caso, el Comité Evaluador calificara asignara puntajes a los Proponentes que hayan
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sido descalificados en funcién de su incumplimiento de los requisitos obligatorios exigidos.

Segunda Fase: Asignacién de puntajes segun criterios de evaluacion.

28. CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segln

los factores y el procedimiento de evaluacion de los lineamientos.

El proceso de evaluacion utilizara los criterios y las ponderaciones que se proporcionan en
la Tabla No 06. Esa revision permitirda al Contratista distinguir la capacidad técnica y
comercial de los Postores, probar la solidez y calidad de sus propuestas para la ejecucion
de la prestacion de servicio. La puntuacion descrita para la evaluacién Técnica (60 puntos)

y Econdmica (40 puntos), Ver Anexo 24: Formato de Criterio de Calificacion.

La evaluacion de los criterios de experiencia y nivel de riesgo crediticio de los Consorcios se
realizara proporcionalmente al porcentaje de participacion indicado en la carta de promesa

de Consorcio enviada junto con la propuesta técnica — econémica.

e Oferta Técnica: 60 puntos
e Oferta Econémica: 40 puntos
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Cuadro N°7 - Criterios de Evaluacién y Puntuacién

CRITERIO TECNICO CALIFICACION
Experiencia 20

Debera contar con experiencia general minima de seis (06) afios y tres (03) afios de experiencia especifica brindando senicios de|
ejecucion en instalaciones eléctricas de baja tension y/o instalaciones eléctricas de media tension y/o obras electromecanicas en|
el sector publico o privado y/o actividades relacionadas con reubicacion de redes eléctricas para la ejecucién de un proyectol
privado o publico.

Acreditar un monto facturado acumulado minimo equivalente a S/ 150,000.00 durante los Gltimos 5 afios.

>= 300 K Contratos acumulados 20 puntos
< 300 K >=150 K Contratos acumulados 10 puntos
< S/ 150 K Contratos acumulados. 5 puntos

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de conformidad del senicio; (i)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier
otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que el senicio fue concluido, asi como el monto total que implicé laf
prestacion del senicio.

Si el Postor no cuenta con la experiencia minima de 6 afios (se valida desde la consulta web de SUNAT) se considerara
puntaje de 0 en experiencia

Experiencia del Personal Clave 20

La evaluacion del personal clave estara alienado al requerimiento del TdR'’s.

ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS (01
« Titulo profesional de Ingeniero Mecanico Electrico y/o Ingeniero Eléctrico. Colegiado y habilitado.
- Experiencia general no menor de cuatro (06) afios y dos (03) afios en experiencia especifica en el ambito publico o privado,
contabilizados a partir de la obtencion del bachiller, en residencias o supenisiones en instalaciones eléctricas de baja tension y/o|
instalaciones eléctricas de media tension y/o obras electromecanicas en el sector pablico o privado.
- La experiencia debera ser acreditada con constancias y/o certificados y/o contratos u ordenes de senicio, con su respectival
conformidad. En caso de que el postor no cumpla con los requisitos se calificara la propuesta con O puntos.

Mas de 06 afios 12 puntos
06 afios (Requisito minimo) 08 puntos
Menos de 06 afios 0 puntos

2. ASISTENTE TECNICO (01

« Titulo profesional de Ingeniero Mecanico Electrico y/o Ingeniero Eléctrico. Colegiado y habilitado.

- Experiencia general no menor de tres (04) afios y un (02) afio en experiencia especifica en el &mbito piblico o privado,
contabilizados a partir de la obtencion del bachiller, en residencias o supenisiones en instalaciones eléctricas de baja tension y/of
instalaciones eléctricas de media tensién y/o obras electromecanicas en el sector publico o privado.

+ La experiencia debera ser acreditada con constancias y/o certificados y/o contratos u ordenes de senicio, con su respectival
conformidad. En caso de que el postor no cumpla con los requisitos se calificara la propuesta con O puntos.

Mas de 04 afos 08 puntos
04 afios (Requisito minimo) 05 puntos
Menos de 04 afios 0 puntos

Acreditacion:

Se debera presentar los CV propuestos (documentados) del personal clave detallado para la evaluacién del Contratista.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su|
respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente|
demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

El grado y/o titulo profesional sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segdn
corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencial
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso grado y/o titulo profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diplomal
respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

Para poder trabajar en el Pert, los extranjeros deben cumplir las condiciones establecidas en la nueva Ley y Reglamento de
Migraciones.

Capacidad Técnica 20

Plazo de ejecucion (Incluye movilizacién y desmovilizaciéon de personal)

- >60dias 0 puntos
- < =60y >= 51 dias 3 puntos
- < 51 dias 5 puntos

Propuesta del Plan de trabajo y metodologia

- Cumple (alineado al TdR’s) 10 puntos
- No Cumple 0 puntos

Cronograma referencial de Ejecucién (Diagrama Gantt con fechas y duraciones en PRIMAVERA P6)
- Cumple (alineado al TdR’s) 5 puntos
- No Cumple 0 punto

CRITERIO ECONOMICO CALIFICACION
Precio 30

H puntaje de cada propuesta se distribuira linealmente entre el minimo importe (méxima puntuacién) y el méximo importe
(minima puntuacién). La oferta econémica debe ser presentada en moneda nacional (S/.) y debidamente sustentado
(APU).

Cartade lineade crédito para fianza 4

H postor presenta una Carta de linea de crédito para fianza para determinar si tiene respaldo financiero de algtna entidad
bancaria (Excluyente), de no presentar el puntaje sera cero.

Se encuentra ACTIVO y en condicién de HABIDO en SUNAT (1 puntos)
No se encuentra ACTIVO y en condicién de HABIDO en SUNAT (0 puntos)

No presenta deudas coactivas ni omisiones tributarias en SUNAT (1 puntos)
Presenta deudas coactivas y/o tributarias en SUNAT (O puntos)

Nivel de Riesgo Crediticio 2

Se considerara el reporte de riesgo crediticio del postor mediante la evaluacion Equifax y/o Sentinel.

- Riesgo Muy Bajo 2 puntos
- Riesgo Bajo 1.5 puntos
- Riesgo Medio 1 puntos

- Riesgo Alto 0 punto
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El personal por contratar para la ejecucion de las actividades por parte del subcontratista no
sera de ningun modo limitativo, sefialando que el subcontratista debera realizar todas las
acciones, actividades y procedimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, asi

como contar con el personal adicional que requiera el servicio.

Calificacion Econdmica:

La calificaciébn econdmica consistird en otorgar el maximo puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, seguln la

siguiente férmula:

Pi = Om x PMP
O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

29. ADELANTOS

No aplica.

30. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Contratista se reserva el derecho de elegir la oferta que estime conveniente por razones
técnicas y/o comerciales. Asi mismo dejar sin efecto el Proceso de Licitacién en cualquier
momento sin incurrir en obligacién alguna a favor del/los Postor(es) afectados por la accion

del Contratista.

En tal sentido, queda expresamente establecido que el/los Postor(es) no tendran derecho a
ninguna indemnizacion o compensaciéon de ningun tipo, por reembolso de gastos incurridos

ni por ningun otro concepto, si sus ofertas no son aceptadas o se interrumpe el proceso.

El Contratista notificar4 al Subcontratista ganador de la Buena Pro, Unicamente mediante
una Carta de Adjudicacién (LOA) enviada por correo electrénico, comunicando que su oferta

ha sido aceptada. Esta notificacién indicard la suma que el Contratista pagara al
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Subcontratista por la ejecucion de la Obra/Servicio y requerira en un plazo maximo de
guince (15) dias que el Subcontratista cumpla con presentar la Garantia de Fiel

Cumplimiento de Subcontrato y cualquier otra garantia requerida.

En la Carta de Adjudicacion enviada al Subcontratista ganador, se indicara la fecha de
realizacién de la “Reunion de Inicio”, que debera contar con la asistencia obligatoria del
Residente de obra o Responsable principal del servicio, Jefe de Oficina Técnica, Ingeniero
de Planeamiento, Jefe de Control Calidad, Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, Jefe
de Relaciones Comunitarias a cargo de la obra/servicio, por parte del Subcontratista y por
parte del Contratista los representantes de todas las gerencias, en la cual se tratara la
siguiente agenda:

- Cronograma de Actividades / Hitos Contractuales.

- Presentacion de Plan de Trabajo y Ejecucién de Obra/Servicio del Subcontratista.

- Larelacién de su personal y equipos que intervendra en la Obra/Servicio.

- Plan de Control de Calidad del Subcontratista, junto con toda la informacién

requerida en los lineamientos de calidad del presente término de referencia.

Otros temas que el Contratista considere importante y que sea solicitada con la debida

anticipacion.

31. PERDIDA DE LA ADJUDICACION.

La adjudicacién podra darse por terminado segun las causas siguientes:

a. En caso el Postor adjudicado no cumpla con presentar las garantias contractuales, pélizas
de seguros, y otros documentos que son requisitos previos para la suscripcién del
subcontrato, dentro del plazo indicado en la Carta de Adjudicacion.

b. Por comun acuerdo entre las partes, sin responsabilidad alguna en cualquier momento y
sin expresion de causa, dando a la otra parte el aviso previo por escrito dentro de un
plazo de quince (15) dias calendarios; a solicitud de una de las partes, por motivo de
fuerza mayor debidamente justificado y aceptado por la otra.

c. El Contratista se reserva el derecho de dar por terminado la contratacién sin

responsabilidad de su parte, a iniciativa propia, en los siguientes casos:

¢ Si el(la) postor(a) incumpliere cualquier obligacion inherente a los presentes términos
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32.

33.

34

de referencia.
¢ Si en opinién del Contratista el Subcontratista preste sus servicios en forma deficiente.
e Por causas imprevistas que hicieren imposible o impractico obtener el suministro y/o
servicios contratados, para lo cual el Contratista dara aviso al Consultor con quince
(15) dias calendario de anticipacion a la terminacion de la contratacion y reconocera
los honorarios por el o los servicios brindados hasta ese dia de terminacion

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

Para los efectos de este concurso, “fuerza mayor y caso fortuito” significa un evento que
escapa al control de una de las partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de esa parte resulte imposible o impractico en atencién a las circunstancias.
Esto incluye, pero no se limita, a guerras, motines, disturbios civiles, terremotos, incendios,
explosiones, inundaciones u otras condiciones climaticas adversas, huelgas, cierre

empresarial, u otras acciones similares.

El caso fortuito y la fuerza mayor liberan a las partes de responsabilidad en el cumplimiento
de sus obligaciones, siempre y cuando este incumplimiento no sea una consecuencia directa
de ellos y que las partes no se encuentren en mora. Siempre que sobrevenga un caso fortuito
o fuerza mayor, los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas se extenderan
por un periodo igual al que duré el caso fortuito o la fuerza mayor y quedando en la obligacién
el oferente de comprobar la fecha y el o los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso

fortuito, de conformidad a las leyes de Pera y ante las autoridades competentes de este pais.

VALIDEZ DE LA OFERTA.

Todas las ofertas deberan expresar claramente el periodo de validez de la propuesta, el

mismo que no podra ser menor a sesenta (60) dias calendario, a partir de la fecha de

presentacion de las mismas.

.RECHAZO DE OFERTAS.

Sin limitar la generalidad de este derecho, se deja constancia expresa de que las propuestas

seran rechazadas por cualquiera de los siguientes aspectos:

a) Ofertas que sean presentadas fuera de la fecha y hora establecidas en el presente

documento.
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b) Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en el presente
documento.

c) Cualquier intento de uso de influencias gue constituye una practica ilegal o de corrupcién,
0 gque contravenga el espiritu del presente documento.

d) Cuando a juicio del Consorcio Besalco Stracon, los precios ofertados no guarden

relacién con el mercado.

35. VICIOS OCULTOS.

La recepcién conforme de la prestacion por parte de Consorcio Besalco Stracon no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. El plazo maximo de
responsabilidad del contratista es de 5 afios contado a partir de la conformidad otorgada por

Consorcio Besalco Stracon.

36. DOMICILIO PARA NOTIFICACION EN EJECUCION CONTRACTUAL

El postor ganador de la buena pro consignaré un correo electrénico, a donde se le notificara
todos los actos y actuaciones recaidos durante la ejecucién contractual, como es el caso,
entre otros, de ampliacion de plazo. Asi mismo sefialara un domicilio legal a donde se le
notificard los actos que tienen un procedimiento preestablecido de notificacion, como es el

caso de resolucion o nulidad de contrato.
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37. ANEXOS

Anexo 01:
Anexo 05:
Anexo 06:
Anexo 07:
Anexo 08:
Anexo 09:
Anexo 10:

Modelo de subcontrato

Estructura de Costos

Tabla de consultas para licitacion

Procedimiento Acreditacion de personal Subcontratista
Lista de verificacién de entregables SSOMA

Penalidad SSOMA

SSOMA

v" Gestibn SSOMA — Documento Comprimido
v" Plan Anual de SSOMA 2022 (Seguridad, Salud y Medio Ambiente)

v Plan de Preparacion y Respuesta ante emergencias.

v Procedimientos y Formatos

Anexo 11:
Anexo 12:
Anexo 13:
Anexo 14:
Anexo 16:
Anexo 17:
Anexo 18:

Plan de Gestion del Tréafico EV
Condiciones generales de subcontratacion
Plan de comunicaciones

Gestion de control de Proyectos

Cartilla Informativa a Proveedores V5
Lineamiento de Costos

Social

v" Plan de contratacion de mano de obra local.

v' Procedimiento de trabajos de campo.

Anexo 19:
Anexo 21:
Anexo 22:
Anexo 23:
Anexo 24:
Anexo 26:
Anexo 27:
Anexo 28:
Anexo 29:
Anexo 30:
Anexo 31:
Anexo 32:

Gestion de Riesgos de Fraude y/o Corrupcién
Formato de Preseleccion

Resumen de Experiencia del Personal Clave
Resumen de Experiencia del Postor

Formato de Criterios de Calificacion

Listado de verificacion para certificar la culminacion y de cierre comercial
Planos de ubicacion.

Procedimiento de Auditoria de Obligaciones Laborales
Procedimiento de Envio de Informacién - Auditoria.
Formatos de debida diligencia

Relacion preliminar de interferencias.

Carta de Compromiso de Consorcio o Asociacion Temporal




